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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA EL LLAMADO A 

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 19 

VIVIENDAS Y  ESTACIONAMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMA PARA 

POBLACIÓN META MVOT, EN TERRENO PROPIEDAD DEL MVOT (PADRON Nº 

7881) EN LA CIUDAD DE CARMELO , DEPARTAMENTO DE COLONIA; 

MEDIANTE EL SISTEMA CONTRATO DE OBRA “LLAVE EN MANO”, APLICABLE 

AL LLAMADO Nº  12/002/2022. 

 

CONTENIDO: 

 

SECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES Y CONTRACTUALES 

 

1.- OBJETIVOS 

2.- DEFINICIONES 

3.- DISPOSICIONESY RECAUDOS QUE RIGEN EL LLAMADO 

4.- OFERTA 

4.1.- CONDICIONES DE LOS OFERENTES 

4.2.- OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES 

4.3.- CONTENIDO DE LA OFERTA 

4.4.- PROYECTO TÉCNICO ARQUITECTÓNICO DE LA OFERTA 

4.5.- OFERTA ECONÓMICA 

4.5.1.-Moneda de la oferta 

4.5.2.- Plazo de mantenimiento de oferta y constitución de garantía 

4.5.3.- Retiro de las Ofertas dentro del plazo de mantenimiento 

4.6. PLAZO DE OBRA Y PLAZO TOTAL 

4.7. RECAUDOS EXIGIDOS AL MOMENTO DE PRESENTARSE LA OFERTA 

5.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

   5.1. OFERTA ELECTRÓNICA 

5.1.1.-Condiciones para ofertar en línea 

5.1.2.-Ingreso de las Ofertas 

5.1.3.-Forma de presentación de las Ofertas 

   5.2. RECAUDOS MÍNIMOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA 

5.3.- RECAUDOS MINIMOS A PRESENTAR CON EL PROYECTO EJECUTIVO 

6.- ACLARACIONES, CONSULTAS Y REUNION PREVIA 

7.- RECEPCION DE OFERTAS Y APERTURA DEL LLAMADO 

8.- EVALUACIÓN 

8.1.- Comision asesora y estudio confidencial 

8.2.- Actuación de la comisión asesora de adjudicaciones. 

8.2.1.- Estudio de la ofertas 

8.2.2.- Determinación de la oferta más conveniente 

8.2.3.- Dictamen y recomendación de la oferta más conveniente 

9.-ADJUDICACION 

9.1.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

9.2.- PROCESO DE VISADO 

9.3.- PROYECTO EJECUTIVO VISADO-ACTA DE VISADO 

10.- CONTRATO 
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SECCIÓN II OBJETO LICITADO 

 

11.- CONDICIONES ESPECIFICAS DEL LLAMADO 

12.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA ( OPCIONAL) 

13.- PLAZO DE OBRA Y PLAZO TOTAL 

 

SECCIÓN III PRODUCTO 

 

14.- NORMATIVA 

15.- PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA 

15.1.- DEL CONJUNTO HABITACIONAL 

a.- Implantación 

b.- Partido arquitectónico y composición del conjunto 

c.- Calidad espacial y orientación 

d.- Aspectos funcionales de la propuesta 

1.- Areas de esparcimiento (SUM) 

2.- Circulaciones del conjunto habitacional 

3.- Circulaciones internas de los edificios 

4.- Estacionamientos 

5.- Depósitos colectivos de residuos 

6.- Previsiones 

15.2.- DE LA UNIDAD DE VIVIENDA 

a.- desarrollo tipológico y composición (propuesta: tipos de viviendas) 

b.-tipos de viviendas 

c.- disposiciones generales para todas las viviendas 

d.- disposiciones para viviendas accesibles 

e.- área habitable de las viviendas 

f.- cómputo de áreas 

g.- aspectos funcionales 

     1.- condiciones del estar- comedor (e-c) 

      2.- condiciones de las terrazas 

      3.- condiciones específicas para baños 

      4.- condiciones específicas para las cocinas 

      5.- condiciones de los dormitorios 

      6.- condiciones para viviendas accesibles 

      7.- condiciones de viviendas para discapacitados auditivos 

16.- CONDICIONES TÉCNICO CONSTRUCTIVAS 

   16.1.-Aspectos tecnológicos y constructivos 

16.2.-Sistemas constructivos tradicionales 

16.3.- Sistemas constructivos no tradicionales 

16.4.- Estructura 

16.5.-Fundaciones 

16.6.-Cubiertas 

16.7.-Cerramientos Verticales 

16.8.-Aberturas 

16.9.-Herrajes 

16.10.-Vidrios 
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16.11.-Protecciones 

16.12.-Terminaciones 

16.13.-Pinturas 

16.14.-Pavimentos 

16.15.-Equipamiento Interior 

16.16.-Impermeabilizaciones 

16.17.-Varios  

17.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 

18.- REDES E INSTALACIONES INTERNAS. 

   18.1.- Consideraciones Generales 

 18.2.- Red vial y movimientos de suelo 

 18.3.- Red interna e instalación sanitaria 

 18.4.- Red interna e instalación eléctrica 

 

ANEXO I 

FICHA DEL PREDIO 

ANEXO II 

EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTO 

ANEXO III 

MODELO DE PROPUESTA, RESUMEN DE LA OFERTA 

ANEXO IV 

MODELO DE NOTA DE CERTIFICACIÓN TÉCNICA DEL RESPONSABLE 

ANEXO V 

MODELO DE NOTA DE CERTIFICACION TECNICA – VIABILIDAD SANEAMIENTO 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA OBRAS QUE CALIFICAN COMO 

NACIONALES  

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA EMPRESAS QUE CALIFICAN COMO 

MIPYME 

ANEXO VIII 

PLANILLA TIPO DE PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS, COMPUTOS Y 

PRECIOS DE OBRAS 

ANEXO IX 

PLANILLA DE M2 CONSTRUIDOS Y M2 HABITABLES 

ANEXO X 

FICHA TÉCNICA 

ANEXO XI 

MODELO DE FORMULARIO A PRESENTAR PARA SOLICITAR LA RECEPCION 

PROVISORIA 

ANEXO XII 

CARATULAS Y RÓTULO DE LAS LÁMINAS 

ANEXO XIII 

MODELO DE CARTEL DE OBRA 

ANEXO XIV 

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

ANEXO XV 
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MANUAL DE PROYECTOS BÁSICOS PARA PREINSTALACIONES SOLARES 

TÉRMICAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

ANEXO XVI 

RECOMENDACIONES SOBRE LA OFERTA EN LÌNEA 

ANEXO XVII 

PLANO DE MENSURA 

ANEXO XVIII 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

ANEXO XIX 

RECAUDOS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA  
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SECCIÓN I 

 

DISPOSICIONES GENERALES Y CONTRACTUALES. 

 

1.- OBJETIVOS. 

 

1.1.- Objetivo General. 

 

La generación de vivienda colectiva, objeto de este llamado, deberá asegurar 

una respuesta integral a las condiciones de habitabilidad que se solicitan en el 

presente Pliego. Se espera que las propuestas atiendan especialmente a la 

generación de un hábitat adecuado y estimulante desde el punto de vista 

espacial en todas sus escalas, atendiendo a su contribución a la mejora del 

contexto urbano en el que se inserta, aportando niveles de racionalidad y 

flexibilidad tipológica (productos que consideren y se adapten a las demandas 

del habitar contemporáneo) y tecnológica (contemplación de las opciones de 

mejora que va incorporando la industria de la construcción), reflejando a su vez 

eficiencia y calidad constructiva así como optimización en los tiempos y costos 

de ejecución, en la búsqueda de acciones sustentables desde el punto de vista 

físico, social y ambiental. 

 

1.2.- Objetivos Particulares. 

 

Los llamados a licitación del MVOT tienen tres objetivos principales por los 

cuales se valorarán y evaluarán las ofertas: 

Una Propuesta Urbano-Arquitectónica relevante, adecuada y racional, que 

evidencie una preocupación por aportar la mejor habitabilidad familiar y 

colectiva posible. 

 

Una propuesta económica que optimice la relación entre el precio, calidad del 

producto y la cantidad de metros cuadrados habitables ofertados. 

 

Propuestas que optimicen los tiempos de obra, valorando las acciones que 

tiendan a una disminución de estos plazos.  
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2.- DEFINICIONES. 

 

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuación se 

consignan tendrán los significados que aquí se les asigna, con excepción de 

aquellos casos en que el contexto lo exija de otro modo: 

 

2.1.- PUBCGCOP: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 

Contratos de Obras Públicas aprobado por Decreto 257/2015 del 23 de 

setiembre de 2015. 

 

2.2.- MODALIDAD PP: Modalidad de contratación en la que se incluye el 

Proyecto y el Precio. Es el sistema de contrato de obra “llave en mano" en 

terreno propiedad del MVOT que comprende todas las obras y gestiones, 

desde la realización del Proyecto Técnico Arquitectónico, la construcción de las 

obras del objeto del llamado hasta su habilitación final ante los organismos 

competentes, en todo de acuerdo a  lo estipulado en este Pliego. A través de 

esta modalidad de contratación, la Administración una vez que la Resolución de 

Adjudicación haya quedado firme,  otorgará el Contrato de Obra bajo la 

modalidad "llave en mano" de acuerdo a los términos de la oferta aceptada por 

un único precio, el cual no admitirá adicionales, imprevistos y/o sobrecostos de 

ninguna clase,  que  impliquen  cambio  o  modificación  en  las  condiciones  

reglamentarias pactadas originariamente. Con la firma del contrato de obra se 

hará entrega de la tenencia del predio. 

 

2.3.- MODALIDAD PPT: Modalidad de contratación en la que se incluye el 

Proyecto, el Precio y el Terreno. Es el sistema de compraventa de terreno y 

contrato de obra “llave en mano”. Comprende todas las obras y gestiones por 

parte del oferente, desde el suministro del terreno, sea propio o de un tercero, 

la realización del Proyecto Técnico Arquitectónico, la construcción de las obras 

del objeto del Llamado hasta su habilitación final ante los organismos 

competentes, en un todo de acuerdo a lo estipulado en este Pliego. A través de 

esta modalidad de contratación, la Administración una vez que la Resolución de 

Adjudicación haya quedado firme, otorgará en actos sucesivos, dentro de los 

plazos estipulados, la firma de la compraventa del terreno ofertado por el 

adjudicatario y el contrato de obra bajo la modalidad “llave en mano” de 

acuerdo a los términos de la oferta aceptada por un único precio, el cual no 

admitirá adicionales, imprevistos y/o sobrecostos de ninguna clase, que 

impliquen cambio o modificación en las condiciones reglamentarias pactadas 

originariamente. Con la firma del contrato de obra se hace entrega de la 

tenencia del predio. 
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2.4.- EMPLAZAMIENTO: el terreno donde se desarrollarán las obras 

necesarias para el suministro de viviendas agrupadas en conjuntos 

habitacionales. A los efectos de este Pliego emplazamiento, terreno y predio 

serán sinónimos. 

 

2.5.- CONJUNTO HABITACIONAL: es la agrupación de viviendas o de edificios 

que tienen asiento en un mismo predio. 

 

2.6.- EDIFICIO: agrupamiento de viviendas que conforman una unidad física 

independiente. 

 

2.7.- ESPECIFICACIONES: todas las disposiciones contenidas en este Pliego, 

en la propuesta o el contrato relativas al tipo y características de los materiales 

y elementos de construcción que definen la ejecución de la obra y de los 

suministros, incluyendo la Normativa Departamental y/o disposiciones técnicas 

de Organismos con competencia en la materia y en el DAT o CIR si 

correspondiera. 

 

2.8.- TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS: 

SC : Sistemas Constructivos. Es el conjunto de materiales, componentes o 

elementos constructivos articulados entre sí, mediante procedimientos y 

técnicas específicas. 

 

SF: Dentro de los Sistemas constructivos definimos los siguientes Sistemas 

Funcionales: 

a.- Cerramientos exteriores( verticales y/o cubiertas) 

b.- Cerramientos interiores (verticales o entrepisos) 

 

SCT: Sistema Constructivo Tradicional. Son aquellos sistemas que se definen y 

vinculan entre sí con procedimientos constructivos y puesta en obra claramente 

definidos en la Memoria General del Ministerio de Transporte y Obra Públicas. 

SCNT: Sistemas Constructivos no Tradicionales son aquellos que no se 

encuentran comprendidos dentro de la definición anterior, por lo que requieren 

una Memoria Técnica Particular. 

 

2.9.- DAT y CIR: De acuerdo a la RM 553/2011 y la RM 118/2021, los SCNT 

serán validados y su aptitud reconocida para la producción de vivienda del 

MVOT, a través de un Documento de Aptitud Técnica o un Certificado de 

Incorporacion al Registro de SCNT, que será expedido por la DI.NA.VI. a un 

Titular y donde se determinarán las condiciones de utilización del sistema. 

 

2.10.-  PERMISARIO: Los SCNT con DAT o CIR otorgado, podrán se utilizados 

por un tercero denominado Permisario, para un proyecto particular y bajo 
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permiso del Titular, previa aceptación por parte de DINAVI. (Ver condiciones en 

Reglamento de Otorgamiento del DAT y Reglamento para Registro de  

Sistemas Constructivos no Tradicionales por declaración jurada (CIR) y 

Reglamento de ejecución y control de obras de SCNT con CIR). A efectos de la 

presente Licitación el Permisario debe ser la empresa constructora. 

 

2.11.- ETUS: Especificaciones Técnicas Uruguayas de Instalaciones Solares 

Térmicas. 

 

2.12.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE LA OFERTA: 

Conjunto de recaudos y documentos solicitados en este Pliego para la 

presentación de la Oferta. 

 

2.13.- PROYECTO EJECUTIVO: Conjunto de recaudos y documentos 

solicitados en este Pliego, a los efectos del proceso de Visado. 

 

2.14.- PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO: es el Proyecto Ejecutivo 

ajustado con las correcciones que durante el proceso de visado se le hubieran 

realizado y aprobado por los técnicos de la DINAVI, o por quien ésta designe. 

 

2.15.- PROYECTO LEGAL: es el conjunto de Proyectos (totales o parciales), 

en correspondencia con el Proyecto Ejecutivo Definitivo aprobados por los 

organismos competentes en cada materia y que es necesario para la obtención 

del Acta de Visado: Intendencia Departamental, Dirección Nacional de 

Bomberos, OSE, UTE, Dirección Nacional de Catastro, Acta de Amojonamiento 

y Constancia de Replanteo. Dirección Nacional de Energía (DNE). 

 

  



Página 10 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

SUMINISTRO DE VIVIENDAS PARA POBLACIÓN META  

 

 
MVOT – DINAVI – 2022 

 

 

2.16.- CUADRO RESUMEN DE TRÁMITES QUE IMPLICA EL PROYECTO 

LEGAL: 

       

   
TRÁMITE PROPIEDAD HORIZONTAL 

 

    

 

O
R

G
A

N
IS

M
O

 C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

 

IN
T

E
N

D
E

N
C

IA
 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
A

L
 

P
e
rm

is
o
 d

e
 C

o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

- Proyecto de P.H. 

- Proyecto urbano-arquitectónico 

(incluye Permiso de Instalaciones 

Sanitaria) 

- Proyecto de Instalaciones 

electro-mecánicas 

- Trámite de rebaje de cordón de 

vereda. 

- Nomenclatura. 

 

 

D
N

B
 

A
p
ro

b
a
c
ió

n
 

d
ic

ta
m

e
n
 

p
ri
m

a
ri

o
 

Proyecto Técnico 
 

  

  

  

 

O
S

E
 

A
p
ro

b
a
c
ió

n
 

a
b
a
s
te

c
im

ie
n
to

 

d
e
 a

g
u
a

 

Informe de presión de agua 

existente 

 

  

  

  

 

U
T

E
 

A
p
ro

b
a
c
ió

n
 

d
e
 

p
ro

y
e
c
to

s
 

Red de Media y Baja Tensión 

Solicitud de Carga 

 

  

  

  

 

D
N

C
 

A
p
ro

b
a
c
ió

n
 

- Copia del Plano de Mensura 

registrado- Inscripción Plano 

proyecto de Fraccionamiento en 

PH según ley ( Ley 18795, Ley 

10751   y modificativas)  

 

- Planos de Servidumbres (si 

corresponde)* 

 

  

  

  

 

D
N

E
 

A
p
ro

b
a
c
ió

n
 

Proyecto de Preinstalación Solar 
 

  

  

  

       

       (*) De corresponder: pluviales, acueducto, saneamiento, de paso, etc. 

Ver Escritura Definitiva. 

Nota: Los trámites pueden variar dependiendo de la Intendencia Departamental y/o Regional que se trate. 
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2.17.- PROYECTO EJECUTIVO VISADO: es el que forma parte del contrato de 

obra. Incluye  el proyecto ejecutivo definitivo, el proyecto legal, ambos 

aprobados por los técnicos de la Administración, más el Acta de Visado 

otorgada. 

 

2.18.- MEMORIAS: Las memorias técnicas constructivas general y particular de 

las obras del proyecto que integran la documentación del proyecto ejecutivo. 

 

2.19.- IMPORTE DE LA OFERTA (ITOF): Para el caso de ser una licitación con 

modalidad PP, el ITOF comprende el precio o Monto Total de Obra (MTO) más 

el Monto de Mano de Obra Imponible ofertado (Leyes Sociales). Si se tratare 

de una licitación bajo la modalidad PPT, corresponde agregar, además, el 

precio del terreno. 

 

2.20.- PRECIO/MONTO TOTAL DE OBRA (MTO): Consiste en el precio en 

pesos uruguayos pagadero al Contratista de conformidad con el contrato de 

obra, a cambio del debido y pleno cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales. Esto no incluye el monto de Mano de Obra Imponible.  

 

2.21.- PLAZO DE OBRA: Se entiende por Plazo de Obra el plazo comprendido 

entre la fecha del Acta de Inicio de Obra y la fecha del acta de Recepción 

Provisoria de la Obra. 

 

2.22.- PLAZO TOTAL: Se entiende por Plazo Total el que media entre el Acta 

de Inicio de Obra y el Acta de Recepción Definitiva de la Obra. 

 

2.23.- COMISIÓN ASESORA DE ADJUDICACIONES / COMISIÓN ASESORA / 

C.A.A.: Se refiere a la Comisión designada por el Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial (MVOT) a los efectos de analizar, evaluar y 

pronunciarse sobre todas las actuaciones relacionadas con los Llamados a 

Licitación que se convoquen en el marco del presente Pliego de acuerdo a lo 

dispuesto en el Art. 66 del T.O.C.A.F.  

 

2.24.- OBRAS: comprende los trabajos que deben ser ejecutados de acuerdo a 

las obligaciones emergentes del Contrato; incluirán las diversas clases de 

actividades que debe llevar a cabo el Contratista, sean permanentes o 

temporarias, así como todo material, equipo y mano de obra suministrados por 

el Contratista, y todas las gestiones, acciones y otras obligaciones emanadas 

de los Documentos del Contrato. 

 

2.25.- OBRAS PERMANENTES: las obras que se van a ejecutar y mantener de 

acuerdo al contrato. 
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2.26.- OBRAS PROVISORIAS: todas las obras de carácter provisorio de 

cualquier clase que sean y que se requieran en o para la ejecución o 

mantenimiento de las obras. 

 

2.27.- CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO CONTRACTUAL: “PLAN 

DEFINITIVO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA”: Disposición en el 

tiempo de las tareas a realizar para la ejecución de la obra contratada, 

aprobado por la Administración, ajustado al calendario real, en el que se indica 

el día del acta de inicio, los meses efectivos de obra y la fecha de finalización; 

desglosado en correspondencia con el monto del contrato expresado en un 

diagrama GANTT tiempo/obra por períodos mensuales, mediante barras que 

mensuran la magnitud del avance porcentual de los trabajos con respecto al 

ítem en particular y la obra en general. 

 

2.28.- CURVA DE AVANCE FISICO: es la curva que registra los avances, por 

períodos mensuales, de la sumatoria de los porcentajes que en esos períodos 

está previsto realizar en cada rubro/ítem del Plan de Trabajo. 

 

2.29.- CURVA DE AVANCE FÍSICO TARDÍO: es la curva de avance físico 

teórico que teniendo igual origen y término que la prevista, presenta un 

desfasaje (en menos) respecto a la curva de avance físico previsto debido a los 

posibles atrasos de obra. A los efectos de su conformación, se considerará un 

apartamiento directamente proporcional al transcurso del plazo de obra hasta 

un 15% en el punto de máximo desfasaje, coincidente con la mitad del plazo de 

obra, reduciéndose el mismo a partir de este punto en forma proporcional al 

transcurso del tiempo hasta el valor "cero" coincidente con el plazo de obra 

previsto. Lo anterior es sin perjuicio de las prórrogas previstas del plazo de 

obra. 

 

2.30.- CURVA DE AVANCE FÍSICO TEMPRANO: es la curva de avance físico 

teórico que teniendo igual origen y término que la prevista, presenta un 

desfasaje (en más) respecto a la curva de avance físico previsto. Los avances 

acumulados reales no podrán superar dicha curva salvo autorización expresa 

del Contratante. A los efectos de su conformación se considerará un 

apartamiento directamente proporcional al transcurso del plazo de obra hasta 

un 15% en el punto de máximo desfasaje, coincidente con la mitad del plazo de 

obra, reduciéndose el mismo a partir de este punto en forma proporcional al 

transcurso del tiempo hasta el valor "cero" coincidente con el plazo de obra 

previsto. 

 

2.31.- PROGRAMA DE INVERSIONES / CRONOGRAMA FINANCIERO: 

determinación mensual de las partidas dinerarias necesarias para cumplir con 

el Plan de Trabajo. 
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2.32.- DIRECTOR DE LA OBRA: Arquitecto o Ingeniero Civil con título 

expedido por la Universidad de la República o revalidado por la misma, o 

egresado de Universidades Privadas con título habilitante para el ejercicio 

profesional en el Uruguay otorgado por la autoridad competente,  elegido por el 

contratista para controlar las obras y suministros objeto del contrato, la 

ejecución de las obras necesarias para su habilitación, el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas y resolver los problemas técnicos y administrativos 

dentro del ámbito de su competencia y obtener el/los permisos, habilitaciones 

de construcción Departamentales y demás Organismos competentes. 

Deberá tener una experiencia mínima demostrada en la dirección y/o 

construcción de obras de arquitectura en general, en los últimos cinco años, de 

por lo menos la misma cantidad de metros cuadrados de construcción que el 

proyecto a ejecutarse y en programas similares. 

 

2.33.- SUPERVISION DE OBRA: la ejercerá el MVOT por sí ó por quién ésta 

designe, a través de profesionales Arquitectos ó Ingenieros, que estarán 

facultados para exigir el cumplimiento de las disposiciones que consideren 

necesarias para asegurar la fiel aplicación de las normas del contrato y la 

buena ejecución del producto a suministrar. La supervisión de obra no implicará 

tareas de Dirección de la Obra ni compartirá ó derivará en las 

responsabilidades que son propias de ésta. 

 

2.34.- MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO:Es el Documento que registra a 

través de gráficos o descripciones lo efectivamente realizado conforme a obra, 

más todas las especificaciones para el uso adecuado de espacios e 

instalaciones y explicita las rutinas para el mantenimiento preventivo del 

conjunto. 
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3.- DISPOSICIONES Y RECAUDOS QUE RIGEN EL LLAMADO. 

 

3.1.- Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) 

aprobado por el Decreto № 150/012 de 11 de mayo de 2012 y demás Leyes, 

Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo que se encuentren vigentes a la 

fecha de apertura de las ofertas.  

 

3.2.- Artículos 694 al 696 de la  Ley № 16.736 de 5 de enero de 1996 en lo 

pertinente, y Art. 603 de la Ley 18.719 de 20 de diciembre de 2010. 

 

3.3.- Ley № 16,112 de 30 de mayo de 1990. 

 

3.4.- Ley № 13,728 de 17 de diciembre de 1968 concordantes y modificativas. 

 

3.5.- Artículo 1844 del Código Civil (Responsabilidad Decenal). 

 

3.6.- Artículo 42 de la Ley 16.736 de 5 de enero de 1996 y su Decreto 

Reglamentario 395/98 de 30 de diciembre de 1998. (Sistema Integrado de 

Información Financiera). 

 

3.7.- Decreto Nº 342/99 de 26 de octubre de 1999 (Registro General de 

Proveedores del Estado) modificado por el Decreto 20/2002 de 16 de enero de 

2002. 

 

3.8.- Decreto N° 208/009 de 4 de mayo de 2009 (Reglamento del Registro 

Nacional de Empresas de Obras Públicas). 

 

3.9.- Ley № 16,060 de 4 de setiembre de 1989 (Sociedades Comerciales) en lo 

pertinente. 

 

3.10.- Ley № 18.516 de 26 de junio de 2009 (REGULACION DISTRIBUCION 

DEL TRABAJO DE PEONES PRACTICOS Y DE OBREROS NO 

ESPECIALIZADOS EN OBRAS DEL ESTADO) y Decreto Nº 255/010 de 17 de 

agosto de 2010. 

 

3.11.- Ley № 17,897 del 14 de setiembre de 2005 (inc. 1° del art. 14), sobre 

inserción laboral de personas liberadas y Decreto Nº 226/2006, de 7 de agosto 

de 2006. 

 

3.12.- Ley № 16,074 del 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales). 
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3.13.- Reglamentos, ordenanzas Departamentales y disposiciones u órdenes 

relativos a las obras que se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en 

el ejercicio de sus cometidos específicos. 

 

3.14.- Ley № 14,411 de 7 de agosto de 1975 y Decreto № 951/975 de 11 de 

diciembre de 1975, (Leyes sociales). 

 

3.15.- Ley № 17.250 de 11 de agosto de 2000 y Decretos №s 244/2000 

de 23 de agosto de 2000 y 308/2002, de 9 de agosto de 2002 (Derecho de 

Consumo) en lo pertinente. 

 

3.16.-  Artículo 581 de la Ley № 17.296 de 21 de febrero 2001 y Decreto № 

333/2001 de 21 de agosto de 2001(inmunidades impositivas). 

 

3.17.- Ley № 17,060 de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder 

público, corrupción. 

 

3.18.- Ley Nº 18.244, de 27 de diciembre de 2007. 

 

3.19.- Ley Nº 18.362 de 6 de octubre de 2008 y Decreto Nº 371/010. 

 

3.20.-  Ley Nº 19.196, de 25 de marzo de 2014. 

 

3.21.- Artículo 136 de la Ley 18.046, en la redacción dada por el artículo 46 de 

la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y Decreto Nº 13/009, de 13 de enero de 

2009. 

 

3.22.- Decreto Nº 800/008 de 29 de diciembre de 2008. 

 

3.23.- Decreto Nº 500/91 de 27 de setiembre de 1991 modificado por el 

Decreto Nº 420/007 de 7 denoviembre de 2007.- (Procedimiento 

Administrativo). 

 

3.24.- Decreto Nº 66/2002 de 26 de febrero de 2002. 

 

3.25.- Decreto Nº 475/2005 de 14 de noviembre de 2005. 

 

3.26.- Decreto Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013. 

 

3.27.- Decreto Nº 257/2015 de 23 de setiembre de 2015. 

 

3.28.- El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP). 
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3.29.- Enmiendas y aclaraciones que se comuniquen por escrito a los oferentes 

interesados en los Pliegos.  

En el caso que a juicio de la Administración, la modificación o ampliación fuese 

sustancial, deberán mediar por lo menos treinta (30) días calendario entre la 

comunicación a los interesados y la fecha de apertura de las ofertas. 

 

3.30.- Comunicados emitidos por la Administración. 

 

3.31.- La propuesta formulada por el contratista. 

 

3.32.- Órdenes de servicio e instrucciones que expida el Director de Obra 

dentro de las facultades que le confieren los documentos que integran el 

contrato y las indicaciones que asiente en el libro de obra el Supervisor de 

Obra. 

 

3.33.- Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha 

de apertura de la licitación.  

 

3.34.- R.M. 553/2011 de 8 de Junio de 2011 relativa a incorporar tecnologías 

innovadoras a la construcción de viviendas. 

 

3.35.- Ley 18.585 de setiembre de 2009 que declara de interés nacional la 

investigación, el desarrollo y la formación en el uso de la energía solar térmica.  

 

3.36.- Decreto 451/011 de diciembre de 2011.  

 

3.37.- Decreto 202/014 de 21 de julio de 2014.  

 

3.38.- Resolución 72/014 de 14 de mayo de 2014 que aprueba el Instructivo 

Técnico de Energía Solar Térmica (IT) y las Especificaciones Técnicas 

Uruguayas de Instalaciones Solares Térmicas (ETUS). (Ver 

www.energiasolar.gub.uy)  

 

3.39.- R.M. 636/2014 de 16 de Junio de 2014, modificativa del Reglamento de 

Promoción de la Vivienda de Interés Social. 

 

3.40.- Ley 18.795 de 12 de Setiembre de 2011, “Acceso a la Vivienda de 

Interés Social”, Capitulo III, Incorporación al régimen de Propiedad Horizontal”. 

 

3.41.- Accesibilidad al medio fisico. Norma UNIT. 

Las ofertas deberán cumplir con la Normativa Departamental y con la Norma 

UNIT 200 vigente hasta el mes previo a la fecha de apertura de la Licitación del 

presente llamado. 
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En lo relativo a accesibilidad para el resto de las viviendas que no sean 

accesibles se considerará lo establecido por la Intendencia correspondiente. 

 

3.42.- En cuanto a los aspectos constructivos, en los casos de falta de 

reglamentaciones y/o de especificaciones de este Pliego o en el de los 

Organismos competentes en cada materia, regirá según corresponda lo 

establecido en: 

a.- En caso de utilización de SCT: la Memoria Constructiva General Para 

Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y de Obras Públicas - Dirección 

Nacional de Arquitectura, versión 2006, incluidos los apartados sobre 

Accesibilidad y Acústico. 

b.- En caso de utilización de SCNT: el DAT o CIR correspondiente y el 

Reglamento de Otorgamiento de DAT o CIR vigentes a la fecha de apertura de 

la presente Licitación. 

 

3.43.- Apertura electrónica:  

Decreto Nº275/013 de 3 de setiembre de 2013. 

Decreto 142/018 

• TOCAF: Decreto Nº 150/012 de 11 de junio de 2012, modificativas y 

concordantes. 

•  Acceso a la información pública: Ley N ° 18.381 de 17 de octubre de 2008, 

modificativa. 

•  Ley N º 19.178 de 27 de diciembre de 2013. 

• Decreto reglamentario de la Ley 18.381: Decreto Nº 232/01 0 de 2 de agosto 

de 2010. 

• Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley N º 18.331 de 

11 de agosto de 2008. 

• Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 de 31 de agosto 

de 2009. 

• Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de suministros 

y servicios no personales: Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014. 

 

3.44.- Los oferentes no podrán alegar en caso alguno, falta de conocimiento de 

las normas jurídicas vigentes en la República Oriental del Uruguay, 

especialmente en lo inherente a los aspectos administrativos, a la legislación 

sobre la Obra Pública en el orden Nacional y/o Departamental y a las 

disposiciones del Derecho Laboral y la Seguridad Social. 
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4.- OFERTA. 

 

4.1.- CONDICIONES DE LOS OFERENTES. 

 

4.1.1.- En cuanto a la capacidad para contratar con el Estado, se aplicará 

íntegramente lo establecido en el artículo 46 del TOCAF. 

 

4.1.2.- El oferente deberá acreditar una experiencia mínima demostrada en el 

suministro y/o diseño, construcción y provisión de obras de arquitectura en 

general, tales como viviendas colectivas o individuales y centros educativos o 

programas similares, en los últimos cinco años, de una cantidad de por lo 

menos el doble de metros cuadrados de construcción de la cantidad de metros 

cuadrados ofertados.Podrán presentarse oferentes que no alcanzando el 

metraje solicitado en el párrafo anterior, (con una falta de hasta un 20% del 

total solicitado), puedan acreditar montos de contrato (a valor dólar 

interbancario cotizado el último día hábil del al mes anterior a la oferta) de por 

lo menos el doble de los de su oferta en construcción y provisión de obras de 

arquitectura en general, como forma de complementar los antecedentes 

requeridos. 

 

4.1.3.- Por el solo hecho de presentarse a la licitación se entenderá que el 

oferente: 

 

a.- Hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las 

Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo 

otro recurso y que renuncia al fuero que pudiera corresponderle en función de 

su domicilio presente y futuro o por cualquier otra causa. 

 

b.- Tiene el perfecto conocimiento y comprensión del presente Pliego, de sus 

cláusulas, de los recaudos solicitados para la presentación de su oferta, de los 

Documentos del Proyecto, de los emplazamientos de las obras y sus 

condiciones específicas, de los precios de materiales, fletes y de medios de 

transporte, de los derechos aduaneros, de los tributos nacionales y 

Departamentales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de 

materiales y mano de obra, de la naturaleza de los terrenos, del régimen de los 

cursos de agua, agua de obra, condiciones climáticas y otras condiciones 

locales, por todo lo cual no se admitirán reclamos relacionados con cualquiera 

de estos puntos, los cuales acepta en su totalidad. 

 

4.1.4.- Capacidad disponible para ofertar conforme al certificado expedido por 

el Registro Nacional de Empresas Constructoras de Obras Públicas del MTOP. 

 

4.1.5.- Tener vigentes los certificados emitidos por DGI y BPS. 
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4.2.- OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES. 

 

Los oferentes, por la aplicación del presente régimen de contratación, tendrán a 

su cargo las siguientes obligaciones: 

 

4.2.1.- Diseñar el conjunto habitacional, las viviendas, redes e instalacioens 

internas de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la 

Administración en los recaudos correspondientes.  

 

4.2.2.- Designar un Representante Técnico con el alcance contenido previsto 

en el artículo 1 del PUBCGCOP. 

 

4.2.3.- Ajustarse en todos los aspectos a las Leyes, Decretos y Reglamentos y 

a las disposiciones u órdenes de las autoridades locales u otras debidamente 

constituidas, que tengan competencia en la materia relativa al suministro y a las 

obras que se ejecutan. 

 

4.2.5.- De resultar adjudicatarios:  

 

a.- Obtener la aprobación de estos diseños por parte de los organismos 

competentes en la materia (Intendencia Departamental, OSE, UTE, ANTEL, 

Dirección Nacional  de Catastro, Dirección Nacional de Bomberos, Dirección 

Nacional de Energía, etc.) y por los técnicos del MVOT. 

 

b.- Construir la totalidad de las obras incluidas en el proyecto y obtener la 

habilitación final de los organismos competentes, así como del pago de todas 

las conexiones de agua potable, saneamiento y energía eléctrica, posibilitando 

de esta forma la utilización funcional e integral de las soluciones habitacionales 

conjuntamente con redes internas y servicios. 

 

c.- Financiar en su integridad el Contrato de Obra, sin perjuicio de los anticipos 

financieros y pagos por certificados mensuales que el Ministerio realice durante 

el desarrollo de la obra. 

 

d.- Asumir la responsabilidad de la ejecución de la obra adjudicada, 

constituyéndose en el responsable técnico, legal, administrativo y financiero de 

todas las acciones u omisiones relativas a la ejecución del Contrato de Obra.  

 

e.- Posibilitar la enajenación de las viviendas. El régimen dominial del conjunto 

habitacional será el de propiedad horizontal (Ley Nº 10.751 a través de la Ley 

Nº 18795). Deberá realizar, a su cargo, todos los trámites necesarios para el 

nacimiento y la formalización de la propiedad horizontal, plano de mensura y 
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fraccionamiento horizontal, y demás trámites que permitan la enajenación de 

cada vivienda como unidad de propiedad horizontal. 

 

f.- El garaje o estacionamiento tendrá la naturaleza de bien común de uso 

común y dentro del mismo se señalaran los lugares de estacionamiento que 

correspondan. 

 

g.- En caso de corresponder pago a los linderos por concepto de medianerías 

su pago será de cargo del adjudicatario exclusivamente.  

 

h.- Responsabilizarse plenamente por la adecuada estabilidad y seguridad de las 

obras y de los métodos de construcción, así como por el diseño, proyecto y las 

especificaciones de las obras permanentes y temporarias suministradas. 

 

i.- Llevar a cabo todas las operaciones necesarias para la ejecución de las 

viviendas y de las obras necesarias para su habilitación, en forma que no causen 

perturbación innecesaria o impropia a losservicios públicos, ni el acceso, uso y 

ocupación de carreteras y caminos públicos o privados u otros bienes ya sea 

propios o de terceros. 

Responsabilizarse  por todas las reclamaciones, demandas, daños, costos, 

gastos y desembolsos de toda índole originados por o correspondientes a 

dichas cuestiones, debiendo indemnizar al Contratante cuando correspondiere. 

 

j.- Asumir la exclusiva responsabilidad de la dirección y ejecución de la obra, al 

haberse contratado por la Administración un producto terminado. Designar el 

Director de Obra, el que será responsable de verificar el cumplimiento de la 

propuesta técnico-constructiva incluida en la oferta. 

 

k.- Responsabilizarse de la custodia del terreno, las obras y los materiales 

desde la firma del Contrato de Obra. 

 

l.- Entregar el conjunto habitacional en condiciones de funcionamiento integral, 

siendo el único responsable de obtener de los organismos competentes la 

ejecución de aquellas obras o servicios necesarios para el cumplimiento de dicho 

fin. En su defecto la ejecución de dichas obras o servicios será de su cargo, sin 

derecho a reclamo de costos adicionales.  

 

4.3.- CONTENIDO DE LA OFERTA. 

 

4.3.1.- Cada propuesta deberá cubrir al menos el número mínimo de viviendas, 

SUM y los estacionamientos que exija la Normativa Departamental vigente para 

obras de esta naturaleza, según lo establecido en la Sección II del presente 

Pliego. 
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4.3.2.- Un oferente podrá presentar en un mismo llamado más de una oferta, 

con prescindencia de si la presenta por sí o integrando un consorcio con otra 

empresa oferente. No se podrá presentar una misma oferta por distintos 

oferentes. Se entiende por la misma oferta aquella que es idéntica en su 

contenido, de proyecto arquitectónico y precio. 

 

4.3.3.- Las obras a realizar  incluídas en el Objeto del llamado ( viviendas, 

SUM, estacionamientos si corresponde, etc), serán de construcción nueva, no 

admitiéndose el reciclaje de construcciones pre-existentes ni su conservación 

con cualquier destino en el proyecto arquitectónico ofertado,exceptuando los 

casos en los que se exprese lo contrario de forma explícita en el objeto del 

llamado.Sin perjuicio de lo anterior, cualquier pre-existencia podrá usarse como 

obrador, pero deberá eliminarse para la recepción provisoria.  

Los costos que insuman las demoliciones de las construcciones pre-existentes 

deberán incorporarse en el rubrado, en la planilla de Presupuesto detallado por 

rubros, cómputos y precios, según modelo del Anexo VIII. 

 

4.3.4.- Quedan excluídas del punto anterior aquellas obras que por indicación 

explícita del pliego deban ser objeto de reciclaje o restauración por parte del 

oferente. 

 

4.3.5.- No se admitirá en la oferta locales proyectados con otros destinos que 

no estén indicados en el Objeto del Llamado. 

 

4.4.- PROYECTO TÉCNICO ARQUITECTÓNICO DE LA OFERTA. 

Ver capitulo 5 Presentación de las Propuestas. 

 

4.5.- OFERTA ECONÓMICA. 

 

4.5.1.- Moneda de la oferta. 

 

a.- Las propuestas deberán cotizarse exclusivamente en pesos uruguayos, 

debiendo discriminarse, el precio del terreno ( en caso de modalidad PPT), el 

costo de obra, el costo de los estacionamientos, el Monto de Mano de Obra 

Imponible e IVA, de obra y de estacionamientos. En caso que no se le 

discrimine el IVA de obra y/o estacionamientos, se entenderá que dicho 

impuesto está incluido en el precio ofertado de cada uno de ellos.  

 

b.- La cotización deberá presentarse de acuerdo al Anexo III Modelo de 

propuesta y resumen de la oferta. 
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c.- En el documento del contrato se indicaran el MTO y el Monto de Mano de 

Obra Imponible por separado (Parte I y Parte II). 

 

d.- Los oferentes deberán considerar que, por la sola presentación de su 

propuesta, están incluidas en su cotización y serán de cargo de la empresa 

todos los gastos administrativos, materiales, mano de obra, beneficios de 

empresa, honorarios profesionales, costo de gestorías, montos de tasas, 

timbres, certificados e impuestos necesarios para la obtención de permisos y 

habilitaciones de los Organismos competentes y del Impuesto al Valor 

Agregado y todo otro tributo exigido por la legislación vigente, necesario hasta 

la finalización del contrato.  

 

e.- El precio de oferta incluye todas las variables y rubros que la componen y 

no estará sujeto a variante alguna, cualesquiera sean las contingencias o 

alteraciones que pudieran incidir sobre el mismo. El MVOT no reconocerá 

sobrecostos de ninguna naturaleza. No se reconocerán sobrecostos que 

tengan origen en la variación de los costos o las cantidades del rubrado de 

obra, de los suministros, de las normas aplicables o de las exigencias técnicas 

provenientes de terceros (movimientos de tierras adicionales, extracción de 

rocas, tasas de UTE, OSE, Intendencia Departamental, Dirección  Nacional de 

Catastro, Banco de Seguros del Estado, BPS, Dirección Nacional de Energía, 

etc.). Cualquiera de estas modificaciones será de exclusivo cargo del oferente. 

 

f.- Monto máximo de mano de obra imponible: la oferta declarará el monto 

imponible en pesos uruguayos correspondiente a la mano de obra directa que 

empleará la obra y que genera aportes de Leyes Sociales al BPS, de acuerdo 

con la Ley 14.411, Decreto 951/975 y demás normas reglamentarias, teniendo 

en cuenta los valores de la mano de obra, vigentes 10 (diez) días antes a la 

fecha de apertura de ofertas. Si bien dicho monto forma parte de la propuesta, 

se expresará en la oferta como un ítem independiente, sin integrar el precio; 

será considerado para determinar los aportes al BPS y en el proceso de 

comparación de ofertas, a los efectos de la adjudicación.  

Este monto se tomará como el máximo sobre el cual la Administración realizará 

aportes.El oferente asume que reintegrará todo aporte originado por encima de 

esa cantidad. A tales efectos, si durante la obra y hasta la Recepción Definitiva 

ó el avalúo final del BPS, el monto real de mano de obra imponible excede el 

monto ofertado, el importe de los aportes al BPS sobre el excedente será de 

cargo del Contratista, quien faculta a descontar los importes adeudados de 

cualquier retención ó crédito que tuviera el Contratista en el MVOT por 

cualquier concepto. 

 

g.- Monto Mínimo de Mano de Obra Imponible. Para ofertas de construcción 

tradicional, cuando el Monto Imponible de la oferta (máximo monto imponible 
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obras sin estacionamientos + máximo monto imponible estacionamientos) sea 

menor al 15% del Monto Total de la Oferta (Incluidos impuestos y Monto 

Imponible de Mano de obra), la Administración adoptará a los efectos 

comparativos de las ofertas, un Monto Mínimo de Mano de Obra Imponible 

igual al 15% del Monto total de la oferta (Incluidos impuestos y Monto Imponible 

de Mano de obra). 

Para aquellas ofertas donde se utilicen SCNT con DAT o CIR vigente, el Monto 

Imponible Mínimo podrá ser considerado a los efectos comparativos, hasta un 

12% del Monto Total de la Oferta (Incluidos impuestos y Monto Imponible de 

Mano de obra). Para ello se exigirá que la oferta contenga un avalúo del BPS 

de la mano de obra que utiliza el sistema propuesto. 

 

h.- Los tributos incluidos en los precios cotizados serán aquellos generados al 

contratista por el cumplimiento del contrato vigentes diez (10) días antes a la 

fecha de presentación de las ofertas. Toda modificación tributaria posterior dará 

lugar a modificaciones, en más o en menos, respecto a dichos precios. 

 

i.- Todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los 

recaudos (planos, planillas, memorias, Pliegos), aunque haya sido omitido en 

las restantes, se considerará  incluido en la propuesta. 

 

j.- El contratista podrá subcontratar la ejecución de algunas de las tareas 

comprendidas en este Pliego, sujeto a autorización de la Administración. El 

oferente, en su propuesta, debe indicar las obras que subcontrataría.  
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4.5.2.- Plazo de mantenimiento de oferta y constitución de garantia. 

 

Garantía de mantenimiento de oferta. 

 

a.- Se aplicará lo establecido en el  Art. 64 del TOCAF.  

La presentación de la misma no es obligatoria.   

 

b.- El plazo de mantenimiento de oferta será de ciento ochenta (180) días 

calendarios, computables a partir del día de la apertura electrónica . 

 

c.- Vencido el referido plazo sin que la Administración se hubiere pronunciado, 

se entenderá de pleno derecho prorrogado el mantenimiento de la oferta  por 

un término de noventa (90) días más, es  decir un plazo total de doscientos 

setenta (270) días. Excepto, que algún oferente hubiere puesto en 

conocimiento de la Administración - por mail a la dirección de correo 

electrónico:  licitacionesobras@mvotma.gub.uy -  su decisión de retirar la oferta 

presentada, dentro del plazo de diez (10) días siguientes al expirar el plazo 

primario de mantenimiento de la misma. 

 

d.- Vencidos los 270 días sin que la Administración se hubiere expedido, los 

oferentes deberán,  enviar mail a la dirección de correo electrónico 

manifestando su voluntad de mantener su oferta y el plazo de la extensión 

ofrecida. Si la empresa dentro del término de 10 días corridos de vencido el 

plazo de 270 días referido, no presentara nota o prórroga de la garantía citada,  

se entenderá que han retirado su oferta sin responsabilidad alguna para 

ninguna de las partes.  

 

4.5.3.- Retiro de las ofertas dentro del plazo de mantenimiento. 

 

a.- El retiro de las ofertas, dentro del plazo establecido en el artículo 4.5.2.b, 

operará para la pérdida de la garantía ( en caso de haberse constituído) o la 

aplicación de la multa establecida en el Art. 64 del TOCAF; lo mismo ocurrirá si 

se retiran dentro del plazo de prórroga complementario a que refiere el artículo 

4.5.2 de esta Sección, excepto que el oferente hubiera hecho uso de la opción 

de retiro en el plazo dispuesto para ello. 

 

4.6.- PLAZO DE OBRA Y PLAZO TOTAL. 

 

Ver Sección II Capitulo 13. 

 

4.7.- RECAUDOS EXIGIDOS AL MOMENTO DE PRESENTARSE LA 

OFERTA. 

 

mailto:licitacionesobras@mvotma.gub.uy
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4.7.1.- Garantía de mantenimiento de oferta, cuya constitución tendrá carácter 

optativo de acuerdo a la Sección II, Artículo 12.  

 

4.7.2.- Si el postulante fuera un consorcio, deberá presentar documento 

constitutivo del mismo. Si se tratare de Empresas que proyectan consorciarse 

en caso de resultar adjudicatarias, deberán agregar la Carta-Intención 

respectiva donde constarán: denominación, domicilio, participación de cada 

Empresa, teléfono, correo electrónico, administración, poder de representación, 

representante técnico y   legal o mandatario. Todas las empresas que integran 

el consorcio deberán responder solidaria e ilimitadamente por la totalidad de las 

obligaciones asumidas por éste respecto del procedimiento licitatorio como 

posteriormente, durante la ejecución y vigencia del contrato si resulta 

adjudicatario. 

 

4.7.3.- Certificado de Actos Personales por el oferente con inscripciones 

descartadas por Escribano, si las hubiere, con fecha dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas anteriores al día de la apertura electrónica. 

 

4.7.4.- Declaración suscripta por el representante legal o mandatario de la 

empresa oferente, estableciendo nombre completo y documento de identidad 

del representante técnico, quien también deberá suscribir la misma.  

 

4.7.5.- Certificación del Técnico responsable del proyecto arquitectónico, en 

forma de declaración jurada, según el modelo del Anexo IV. 

 

4.7.6.- Antecedentes conforme a lo indicado en el artículo 4.1.2 de la Sección I 

Condiciones de los oferentes, presentados en forma de declaración jurada, 

teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 240 del Código Penal relativo a 

“falsificación documentaria” en lo aplicable, donde conste: la denominación y 

ubicación de la obra, nombre del propietario, característica de la obra, metros 

cuadrados construidos, fecha de inicio y de fin de contrato, monto total del 

contrato en dólares estadounidenses. 

 

4.7.7.- Propuesta propiamente dicha, especificando:  

 

 a) Declaración de la cantidad de viviendas por la cual se postula. 

 

 b) Indicación del padrón, propiedad del MVOT, en que las ubica. 

 

 c) Detalle de la oferta definiendo el precio de las viviendas ofertadas, (según 

Anexo III relativo a “Modelo de Propuesta” (Parte I) y “Resumen de Oferta” 

(Parte II). 
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La oferta deberá estar suscrita por el representante legal o mandatario de la 

empresa. Estos últimos, deben coincidir con el que surja inscripto en el 

Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.) en un  todo de acuerdo al 

articulo 5.1.1 d ela Sección I. 

 

4.7.8.- Proyecto Técnico Arquitectónico de la Oferta (con la indicación en el 

rótulo del representante técnico de la empresa y técnicos especializados que la 

avalen en cada materia), de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Los 

técnicos indicados en los recaudos deberán coincidir con lo establecido en el 

Anexo XII. Las firmas originales de los recaudos se exigirán al momento de la 

presentación del Proyecto Ejecutivo, en caso de resultar adjudicataria. 

 

4.7.9.- Cronograma de Avance Físico Contractual: “Plan Definitivo de Ejecucion 

del Contrato de Obra” y “Programa de Inversiones / Cronograma Financiero”, 

según lo establecido en los artículos 2.27 y 2.31 de la Sección I.  

 

4.7.10.- Presupuesto detallado por rubros, cómputos y precios, según modelo 

del Anexo VIII,y de acuerdo a lo establecido en este Pliego. 

 

4.7.11.- Información complementaria, no contemplada en este Pliego, que el 

oferente estime necesaria presentar para una mejor evaluación de su 

propuesta. 

 

4.7.12.- Para aplicar los regímenes de preferencia se estará a los dispuesto por 

el artículos 11.5 del PUBCGCOP aprobado por Decreto 257/015. 

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente 

con su oferta las Declaraciones de acuerdo a los Anexos I y II del PUBCGCOP. 

De no brindarse la información requerida, en el presente artículo, la 

Administración no aplicará la preferencia. 

No será de aplicación el mecanismo de reserva de mercado, previsto en el art. 

11 del Decreto 371/010 por las características del objeto licitado. 
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4.7.13.- Informes Técnicos. 

 

a.- Informe firmado por Ingeniero Civil opción Hidráulica Sanitaria o Ingeniero 

Hidráulico Ambiental declarando que la oferta cumple con los términos de este 

Pliego en el sentido que es posible el desagüe por gravedad de las aguas 

servidas del Conjunto Habitacional propuesto a los colectores públicos en 

funcionamiento, según modelo Anexo V. 

 

b.- Informe de aptitud Ambiental del predio firmado por Ingeniero Civil opción 

Hidráulica Sanitaria, Ingeniero Civil opción Hidráulico Ambiental o Ingeniero 

Químico. Se recomienda adoptar los lineamientos metodológicos elaborados 

por la DINAMA en los documentos "Guía para el muestreo de suelo en áreas 

residenciales" y "Guía de sitios potencialmente contaminados”. 

 

c.- Informe técnico de subsuelo realizado por empresa o técnico especializado, 

con firmas competentes, y avalado por Representante Técnico de la empresa y 

Arq. Responsable del proyecto. Deberá incluir la siguiente información:  

- Perfil del suelo en cada una de las perforaciones con tipo y espesor de cada 

uno de los estratos encontrados indicando si existe presencia de agua (nivel de 

napa freática) y profundidad a la cual se producen los desmoronamientos. 

- Se deberán realizar perforaciones aproximadamente cada 600 m² o un 

máximo de 30m de separación con un mínimo de 3 perforaciones por terreno. 

Este criterio se ajustará en función del área del predio y de la uniformidad de 

los resultados. Se incluirá un plano con la ubicación de los cateos realizados. 

- La profundidad de las perforaciones deberá alcanzar a un mínimo de 1m a 

1,5m por debajo del nivel de fundación. 

- Tensión admisible de los diferentes tipos de suelo encontrados en los 

diferentes perfiles (en general cada metro y debe incluir a la profundidad de 

fundación). Esta deberá ser obtenida mediante ensayos de penetración normal 

S.P.T. o similar. En caso de firme rocoso se deberá estimar la tensión 

admisible del mismo. 

- En casos de fundaciones superficiales sobre suelos finos con riesgos de 

expansión se deberá determinar los límites de Atterberg, curva granulométrica, 

clasificación del suelo (sistema Unificado o AASHTO) o eventualmente ensayos 

de expansión libre o controlada.  

- Justificación de la fundación a realizar en función de los resultados obtenidos. 

 

4.7.14.- Nota firmada por el representante legal o mandatario y técnico de la 

empresa, manifestando el compromiso de incorporar la preinstalación solar en 

el proyecto de edificación así como su posterior ejecución en las condiciones 

establecidas o alternativamente, justificar su no inclusión por cualquier causa 

de exoneración para lo que deberá presentar, junto al proyecto ejecutivo, el 

pronunciamiento de la URSEA en dicho sentido.  
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4.7.15.- Nota firmada por representante legal o mandatario y técnico 

declarando el SC a emplear. En el caso de utilizar un SCNT deberá indicar el 

Nombre y Número de DAT o CIR vigente a la fecha de la presentación de la 

oferta según lo establecido en la página WEB del MVOT:  

http://mvotma.gub.uy/programas permanentes por postulación/construir/ 

sistemas constructivos no tradicionales. 

 

4.7.16.- En el caso de utilización de un Sistema Constructivo No Tradicional, 

presentará Convenio de Suministro (acuerdo entre las partes) de Materiales y/o 

Servicios y su provisión en tiempo y forma, para la realización del proyecto 

particular y de acuerdo al cronograma de obra. 

 

5.- PRESENTACION DE PROPUESTAS AL MOMENTO DE LA OFERTA. 

 

Las ofertas con todos los recaudos exigidos (incluye todo documento, plano, 

certificado, declaratoria, folleto, etc.) serán recibidas únicamente en línea, en el 

portal web de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy) hasta día y 

hora fijados por la Administración en el correspondiente llamado. No se 

recibirán ofertas por otra vía. No serán válidas las ofertas que no se presenten 

en el plazo dispuesto para la recepción. 

 

El Oferente deberá trasmitir todos los archivos al Portal Web con las 

especificaciones técnicas requeridas en el Proyecto Técnico Arquitectónico y 

en la Oferta Económica, con fecha límite de presentación establecida por el 

MVOT en el llamado (Ver Anexo XVI Recomendaciones sobre la oferta en 

línea). 

 

Las ofertas deberán estar redactadas en forma clara y precisa, en idioma 

español. Los archivos deberán ser nombrados de manera que facilite la 

identificación de su contenido (Ver 5.1.3 literal c). Toda cláusula imprecisa, 

ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la Administración se interpretará 

en el sentido más favorable a ésta. 

 

La falta de firma del responsable legal o mandatario en la propuesta (Anexo III 

Modelo de propuesta y Resumen de la oferta) será causal de rechazo de la 

misma. 

Todos los recaudos técnicos se presentarán según lo establecido en el 

apartado 5.4. Recaudos mínimos a presentar con la propuesta. 

 

5.1.- Oferta electrónica: 

 

5.1.1.- Condiciones para ofertar en línea. 

http://mvotma.gub.uy/programas
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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Para poder ofertar en línea, los Oferentes deberán: 

 

a.- Estar inscriptos en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE) en 

estado “activo”. 

Todos los representantes legales o mandatarios que firmen documentos de la 

oferta y/o Anexos  deberán estar acreditados en el RUPE. 

Los oferentes deberán estar calificados en las especialidades acordes al llamado 

y tener una cuantificación de la capacidad emitida por el Registro Nacional de 

Empresas Constructoras de Obras Públicas (V.E.C.A.) del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas libre, igual o mayor al monto básico de la oferta, sin 

considerar el I.V.A., ni las leyes sociales.Cuando el plazo de obras sea mayor a 

un año, el certificado deberá expresar un V.E.C.A. libre mayor o igual al que 

resulta de :  

 

(A/B) x 12 

 

Donde:  

A: Valor de la Oferta sin I.V.A. ni leyes sociales. 

B: El plazo de ejecución de la obra indicado en meses. 

 

b.- Contar con una dirección de correo electrónico constituído en dicho Registro, 

el que tendrá carácter de constituido para todos los efectos de las notificaciones 

de esta licitación.  

 

c.- Contar con usuario y contraseña para ingresar al sitio de Compras Estatales y 

cargar su oferta.  

 

5.1.2.- Ingreso de las Ofertas. 

El procedimiento de ingreso podrá consultarse en portal web de Compras 

Estatales (www.comprasestatales.gub.uy). 

 

El Oferente tiene tiempo de ingresar su oferta desde la publicación del llamado 

hasta la fecha y hora establecidos por la Administración para la apertura en el 

presente pliego. En ese tiempo el Oferente podrá ingresar datos al sistema, 

modificarlos y hasta incluso eliminarlos, dado que durante ese período solo el 

Oferente puede acceder a su oferta. 

 

5.1.3.- Forma de presentación de las Ofertas.  

El contenido de la Oferta deberá clasificarse como no confidencial, con la 

excepción de lo considerado en el literal d, a entera responsabilidad de la 

empresa. 

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo 

original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir 

el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del 

TOCAF. 

 

a.- Cotización en línea. 

 

La Oferta Económica se completa en línea, según lo indicado en el Manual de 

Cotización en línea, disponible en el  portal de compras 

(www.comprasestatales.gub.uy), sector Capacitación/Manuales de sistemas-

Compradores y Capacitación/Manuales de sistemas-Proveedores (Ver Anexo 

XVI Recomendacions sobre la oferta en línea). 

 

b.- Adjuntos.  

 

El Proyecto Urbano Arquitectónico se ingresa a la Oferta como adjunto. 

 

La documentación podrá presentarse en los formatos admitidos por el portal. 

Los tipos de archivo que puede subir son: 

.txt,.rtf,.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.odt,.ods,.zip,.rar y 7z 

 

Los planos se presentarán en formato dxf y pdf en carpetas comprimidas ( zip, 

7z ó .rar) clasificadas por rubros. 

 

Los archivos deberán presentarse sin  contraseñas ni bloqueos para su 

impresión o copiado. 

 

Cada carpeta comprimida no podrá superar los 100Mb según lo permitido por el 

portal web. En caso de ser necesario se ingresarán más de una carpeta 

comprimida por cada rubro. 

 

c.- Descripción del adjunto. 

 

Se sugiere realizar la descripción de cada adjunto de la siguiente manera: 

 

Nombre de la Empresa_Rubro 

 

En caso de adjuntar mas de una carpeta comprimida por rubro, se agregará el 

nro correspondiente de carpeta. 

 

Ejemplo: Empresa_Sanitaria.1 

 

En caso de incumplimiento de la forma de identificación de las Ofertas prevista en 

la presente cláusula, la Administración no asumirá responsabilidad alguna en 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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caso de que la parte de la Oferta se pierda o sea abierta prematura o 

tardíamente. 

 

d.- Información confidencial y datos personales. 

 

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del 

Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal 

carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta. 

 

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de 

exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar 

la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la 

información ingresada en carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos 

por la normativa referida. 

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios: 

Solo se considera información confidencial: 

• la información relativa a sus clientes, 

• la que pueda ser objeto de propiedad intelectual, 

• la que refiera al patrimonio del oferente, 

• la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o 

administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor, 

• la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y 

• aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la 

Información (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y 

complementarias. 

 

En ningún caso se considera información confidencial: 

 

• la relativa a los precios, 

• la descripción de bienes y servicios ofertados, y 

• las condiciones generales de la oferta. 

 

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán 

divulgados a los restantes oferentes. 

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no 

confidencial de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y 

conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010). 

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si 

correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los 

mismos, conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.331, normas concordantes y 

complementarias. Asimismo se deberá informar a quienes se incluyen en el 
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presente llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la 

mencionada Ley. 

 

e.- Las propuestas, correspondencia y documentos relacionados con el llamado 

que intercambien los oferentes y la Administración, deberán redactarse en 

idioma español; en todo caso, cualquier material que acompañe a la oferta 

podrá estar en otro idioma a condición de que vaya acompañado de una 

traducción en español de las partes pertinentes y firmada por éste, la cual 

prevalecerá a los efectos de la interpretación de la oferta. 

 

f.- La empresa será responsable por la totalidad de la información, 

documentación y avales técnicos que presente en su oferta así como en cualquier 

instancia del proceso de contratación. La presentación de cualquier información, 

documentación, firma o recaudo adulterado o falso será considerada por la 

Administración y por la Comisión Asesora de Adjudicaciones a los efectos 

correspondientes; sin perjuicio de las acciones legales que en cada caso 

pudieran proceder. 

 

5.2.- RECAUDOS MINIMOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA 

TÉCNICA. 

 

Los recaudos del Proyecto Técnico-Arquitectónico de la oferta se presentarán 

ordenados en carpetas comprimidas por rubro, en el orden detallado a 

continuación, en láminas con los formatos que establecen las Normas UNIT- ISO 

15:95, según la escala exigida y las necesidades. 

 

Los recaudos gráficos deberán presentarse en formato digital, que posibilite su 

medición (dxf o similar) y en pdf. 

 

Las láminas del proyecto ejecutivo deberán incluir el rótulo según las Normas 

UNIT, con indicación de Nº de lámina, nombre de la empresa, Nº de Licitación 

a la que se presenta, cantidad de viviendas ofertadas, Nº de padrón, escalas, 

fecha y nombre del representante legal del oferente, de los técnicos actuantes 

y todo otro elemento que contribuya a la mejor identificación de la propuesta 

(Rótulo en Anexo XII). 

 

Será obligatoria la presentación de todos los recaudos solicitados en el 
presente artículo salvo aquellos suministrados por el MVOT en el Pliego 
particular del llamado.  
 

La propuesta técnica deberá presentarse ordenada según el siguiente orden: 

 

5.2.1.- DEL CONJUNTO. 
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a.- Régimen Dominial. 

 

1.- Indicar claramente en planos y memoria el Régimen Dominial de las viviendas. 

 

2.- En la oferta técnica se deberán incluir entre los recaudos mínimos el Plano 

Proyecto de Fraccionamiento en Propiedad Horizontal firmado por Ing. 

Agrimensor (según exigencias de la Intendencia Departamental) 

 

3.- Informe firmado por Ingeniero Civil opción Hidráulica Sanitaria, o Ingeniero 

Hidráulico Ambiental declarando que la oferta cumple con los términos de este 

Pliego en el sentido que es posible el desagüe por gravedad de las aguas 

servidas del Conjunto Habitacional propuesto a los colectores públicos 

enfuncionamiento, según modelo Anexo V. 

 

b.- Planta general del conjunto y cortes a escala 1/100 ó 1/200 que incluye: 

 

 Indicación del norte 

 Calles circundantes existentes con tipo y niveles de pavimento medidos a 

eje y niveles de fondo de cunetas (si corresponde) o de cordón cuneta, 

veredas, etc.  

 Red vial interna (incluye hasta las veredas perimetrales de las viviendas) 

acotada, con tipo y características de los pavimentos proyectados, niveles 

de pavimento medidos a eje, y niveles de cordón cuneta indicados en cada 

frente de vivienda. (referidos a un punto fijo o eje de calle existente) 

 Afectaciones, líneas de propiedad, de retiro y de edificación, ochavas, 

cotas planimétricas  

 Niveles y pendientes proyectados interiores y exteriores a las viviendas 

(referidos a un punto fijo o eje de calle existente) e indicación de niveles de 

vértices de lotes o parcelas. 

 Acotado de lotes o parcelas, viviendas y SUM. 

 Vegetación existente y proyectada. Se expresará en una planta la 

localización de los espacios con la vegetación existente a mantener y la 

proyectada , especificando las especies más adecuadas en función de la 

zona y de lo previsto en planes Departamentales en caso de 

corresponder. 

 Tipo, nivel y características de los pavimentos proyectados. 

 Todo otro detalle que el oferente crea necesario indicar para analizar su 

propuesta. 

 Esquema de funcionamiento del desagüe y escurrimiento pluvial 

superficial. 

 Proyecto del equipamiento comunitario. 
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 Indicación de contención de suelo. (muros de contención), si corresponde. 

 Señalización de luminarias calles, sendas, equipamiento, etc. de los 

espacios libres comunitarios; con indicación de niveles aproximados o 

tentativos. 

 

c.- Perspectiva/s del conjunto que muestre(n) claramente la la propuesta 

(relación del conjunto con el entorno) y los puntos significativos de la misma 

(espacios internos del conjunto, etc.). 

 

5.2.3.- DE LAS VIVIENDAS, DEL S.U.M. Y DE LOS EDIFICIOS. 

 

a.- Arquitectura. 

 

1.- En el caso de presentar una propuesta con Sistema Constructivo No 

Tradicional el oferente deberá presentar nota firmada por representante legal y 

técnico declarando el SC a emplear. En el caso de utilizar un SCNT deberá 

indicar el Nombre y Número de DAT o CIR vigente según lo establecido en la 

página WEB del M.V.O.T: http://mvotma.gub.uy/programas permanentes por 

postulación/construir/ sistemas constructivos no tradicionales 

2.- Plantas y cortes longitudinales y transversales a escala 1/100 de cada 

edificio o agrupamiento de viviendas debidamente acotadas. 

3.- Fachadas a esc. 1/100, con indicación de alturas, materiales de terminación, 

etc. 

4.- Esquema estructural a esc. 1/100, incluyendo toda dimensión e información 

necesaria para verificar la viabilidad del proyecto y su correspondencia con las 

cantidades de la planilla de rubros (mínimo: de vigas, pilares, pantallas, muros 

de contención y fundaciones adoptadas). 

 

b.- Tipología. 

1.- Planta, cortes y fachadas de los diferentes tipos a emplear, a escala 1:50, 

acotadas, con niveles de interiores y exteriores, con nombre de los locales, 

indicando el tipo de terminaciones de paramentos, pisos y cielorrasos (estos 

datos podrán especificarse en una planilla de locales o en la misma lámina).  

Las viviendas accesibles y las destinadas a discapacitados auditivos deberán 

estar identificadas en los planos . 

2.- Cortes  integrales en ambos sentidos a escala 1.20. Se presentarán los 

necesarios para clarificar los encuentros de superficies horizontales y 

verticales, diseño de los diferentes tipos de muros, detalles de cubiertas, 

detalles de antepechos y dinteles, áreas de revestimiento en zonas de baños y 

cocinas, impermeabilizaciones de baños, de muros exteriores, de terrazas y 

balcones. 

3.- Plantas de las unidades equipadas en sus diferentes opciones, incluyendo 

puestas y comandos de eléctrica. 

http://mvotma.gub.uy/programas
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c.- Asoleamiento.  

Estereográficas de las viviendas más comprometidas a los efectos de realizar 

la valoración del asoleamiento. Se deberá presentar una nota firmada por el 

representante técnico en que se declare el porcentaje de viviendas que reciben 

sol directo durante una hora como mínimo, en por lo menos un local habitable, 

durante todo el período de invierno.  

 

d.- Transmitancia térmica 

Valor de U para muros exteriores y cerramientos horizontales propuestos, con 

el cálculo del mismo para cada tipo. 

 

e.- Memoria técnico descriptiva de procedimientos, materiales, componentes 

y elementos que componen la tecnología propuesta. 

 

f.- Ficha técnica ( Anexo X). 

 

5.2.4.- DE LAS INSTALACIONES. 

 

a.- Nota firmada por el representante legal y técnico de la empresa, 

manifestando el compromiso de incorporar la preinstalación solar en el 

proyecto de edificación así como su posterior ejecución en las condiciones 

establecidas o, alternativamente, justificar su no inclusión por cualquier causa 

de exoneración para lo que deberá presentar, junto al proyecto constructivo, el 

pronunciamiento de URSEA en dicho sentido. 

 

b.- Constancia de viabilidad de conexión a la red oficial de agua potable de 

O.S.E firmada por Ing. Sanitario responsable del Proyecto de Sanitaria.  

 

c.- Constancia de viabilidad de conexión por gravedad al saneamiento, firmada 

por Ing. Sanitario responsable del Proyecto de Sanitaria indicando las 

profundidades del colector frentista existente. 

 

d.- En caso de no ser necesario local de subestación, presentar documento de 

UTE indicando dicha situación. 

 

e.- Esquemas de las Redes internas del Conjunto Habitacional 

correspondientes a: saneamiento, pluviales, abastecimiento de agua, de 

iluminación exterior y de distribución de energía eléctrica, a escalas 1/100 ó 

1/200 según el tamaño del predio para la mejor legibilidad del proyecto.  
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f.- Esquema de Instalación Sanitaria de las diferentes plantas del conjunto a 

esc. 1/100, con cotas. Se incluirá toda dimensión e información necesaria para 

verificar la viabilidad del proyecto. 

 

g.- Esquema de Instalación Eléctrica de las diferentes plantas del conjunto esc. 

1/100. Se incluirá toda dimensión e información necesaria para verificar la 

viabilidad del proyecto. 

 

5.2.5.- RED VIAL Y MOVIMIENTOS DE SUELOS. 

 

1.- Plano Movimientos de Suelo. 

2.- Perfil longitudinal y transversal de calles, sendas peatonales, veredas, etc. 

básicas (anchos y espesores de pavimentos). 

3.- Presentar como mínimo, dos cortes transversales en calles o sendas que 

incluyan el nivel interior y vereda de la vivienda, uno en la ubicación de mayor 

desnivel relativo entre piso terminado y el nivel de eje o senda terminada y otro 

en el de menor desnivel relativo. Deformar la escala vertical para su mejor 

visualización.  

 

5.2.6.- DE LOS ESPACIOS LIBRES DE USO COMÚN. 

 

a.- Planta general a esc.1/100 ó 1/200 que contenga: 

 

1.- Vegetación. 

Planta de proyecto de vegetación. 

Se indicarán especies existentes y a plantar, tipo y tamaños de los ejemplares 

al momento de su plantación, niveles de suelo naturales y proyectados. 

 

2.- Equipamiento y luminarias de los espacios comunes abiertos. 

Planos de los espacios libres comunitarios indicando su equipamiento. 

Señalización de calles, sendas, etc.; con indicación de niveles aproximados o 

tentativos. 

 

5.2.7.- PLANILLA TIPO DE PRESUPUESTO. 

En el Anexo VIII se adjunta la Planilla tipo de presupuesto detallado por rubros, 

cómputos y precios de obras, que deberá ser presentada con la propuesta. El 

listado de rubros es a título indicativo y el oferente deberá incorporar todos 

aquellos que integren su oferta. En el caso de utilización de un SCNT se 

agregarán los rubros correspondientes. 

 

5.2.8.- PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE INVERSIONES. 

Según lo establecido en el presente Pliego. 
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5.2.9.- PLANILLA DE COMPUTOS DE LOS M2 CONSTRUIDOS Y 

HABITABLES. 

A los efectos de fines estadísticos según Anexo IX. 

 

5.3.- RECAUDOS MINIMOS A PRESENTAR CON EL PROYECTO 

EJECUTIVO. 

 

En el caso de resultar adjudicada la oferta, y en el tiempo establecido en el 

presente Pliego, el Oferente deberá presentar el Proyecto Ejecutivo. 

 

El proyecto ejecutivo deberá presentarse encarpetado, caratulado y ordenado, 

con el mismo formato que es requerido para la presentación de las ofertas. 

 

Se presentará el listado de recaudos que se requieren para la instancia de 

presentación de las ofertas, ajustados con las eventuales observaciones que 

pudiera realizar la Comisión Asesora de Adjudicaciones, e incorporando el 

siguiente listado de planos, detalles y documentos en el correspondiente rubro: 

 

5.3.1.- DE LA UBICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL 

PREDIO. 

Si hubiesen cambios en la solución de fundación adoptada se deberá presentar 

informe técnico con firma especializada justificando el tipo de solución 

propuesta. Esto no habilitará un cambio en el presupuesto. 

 

5.3.2.- DE LAS VIVIENDAS, DEL S.U.M. Y DE LOS EDIFICIOS. 

 

1.- Arquitectura. 

 

a.- Planos y planillas completos de estructura.  

 

b.-Detalles de estructura:  

 

- de las fundaciones adoptadas. 

- de muros de contención 

- de losas descendidas. 

- de pretiles o aleros. 

- de vigas y pantallas de cortinas de enrollar. 

- de puntos de transición de carga de pilares no alineados. 

- de balcones o salientes. 

- de tanques de agua. 

- de pantallas de soporte de ascensor. 

- de escaleras. 
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c.- Planilla de aberturas. 

Planillas a escala 1:20, con sus correspondientes detalles/planos con taller 

especificando materiales, series de perfiles y procedencia, espesor de 

anodizado, tipos de cerraduras, herrajes, tipos de vidrio, contravidrios, etc. 

 

d.- Detalles constructivos: 

a. Corte horizontal y vertical de la puerta de acceso a las unidades de planta 

baja, graficando cómo se resuelve la estanqueidad de la misma frente al agua, 

materia de umbral, niveles de piso terminado interior y exterior. 

b. Detalles de jardineras, elementos de contención de vegetales, etc. 

c. Detalles de estufas, parrilleros. 

d. Tipos de muros exteriores, en planta (con su referencia en las plantas) y 
alzado, a escala 1:5 detallando materiales, espesores, capas impermeables, 
antepechos, pilares de traba o trabas de otra especie, dinteles, terminaciones 
finales (revestimientos, revoques, pinturas, etc.) y cubiertas, indicando 
espesores y dosificaciones. 
 
e.- Tipos de muros interiores.- Ídem anterior si corresponde. 
 
f.- Detalles de impermeabilizaciones de baños, terrazas y balcones a escala 
1:5, indicando capas, espesores, materiales, procedencia de estos últimos, 
marcas y folletos de fabricante de los productos a utilizar. 
En caso de sistemas constructivos no tradicionales será obligatorio presentar 
los detalles que permitan evaluar sus componentes y su forma de montaje. 
 
g.- Otros recaudos que se consideren necesarios para poder evaluar la 
solución propuesta. 
 
En el caso de utilización de un SCNT, los detalles contenidos en el DAT o CIR 

son de carácter orientativo, se deberán presentar detalles de la propuesta 

particular, respetando las recomendaciones indicadas en el mismo. 

 

En el caso de utilización de tecnología combinando estructura tradicional con 

sistemas funcionales que cuenten con DAT o CIR, se deberán presentar 

detalles que resuelvan la estanqueidad de las juntas y uniones entre los 

cerramientos de SCNT y la estructura de SCT. 

 

 

5.3.3.- DE LAS INSTALACIONES. 

 

a.- PREINSTALACIÓN SOLAR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA.  

El proyecto básico debe incluir, como mínimo, la información de diseño y 

cálculo incorporada en la Memoria y Planos que se definen a continuación.  

 

1.- Memoria Técnica del proyecto básico incluyendo, como mínimo:  
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- La selección de la configuración prevista y las condiciones de temperatura y 

presión máxima adoptadas para la selección de materiales empleados en las 

preinstalaciones  

- Número y tamaño tanto de colectores como de acumuladores y los 

condicionantes que deban considerarse para su implantación  

- Cálculos, datos y soluciones adoptadas para la ejecución de las 

preinstalaciones. 

Condiciones de contorno del edificio y datos de partida (parámetros de uso, 

climáticos y funcionales) considerados para el cálculo de prestaciones 

energética: demanda y aporte solar térmico y fracción solar en base mensual.  

- Proyecto estructural para colectores y acumuladores y previsiones adoptadas 

para la distribución de carga a la edificación.  

 

2.- Planos y Esquemas:  

- Emplazamiento edificio, colectores y sala técnica. Orientación, obstáculos y 

sombras  

- Previsiones de ubicación y distribución de colectores solares y los 

componentes de la sala técnica y situación acumulación, intercambio, bombas, 

expansión y control.  

- Circuitos y trazado de los circuitos de interconexión, diseño y situación 

componentes principales y complementos hidráulicos: sistema de sistemas de 

llenado, purga y vaciado. No es necesario el diseño hidráulico interno del 

campo de colectores o de sala técnica.  

- Integración y conexión con las restantes instalaciones del edificio incluidas 

todas las especificaciones del sistema de energía auxiliar  

- Esquema de funcionamiento general y criterios del esquema eléctrico y de 

control.  

- Diseño de estructura y sujeción de colectores y acumuladores. Soportes y 

detalles constructivos  

 

b.- INSTALACIÓN SANITARIA. 

 

1.- Red interna e Instalación de evacuación sanitaria del edificio. 

 

a.- Memoria Justificativa del diseño y Memoria Descriptiva Particular de la 

Instalación Sanitaria Interna del ó los Edificios de viviendas, definiendo tipos y 

materiales de tuberías , piezas especiales y aparatos sanitarios, de manera que 

queden inequívocamente definidas calidades y formas de ejecución.  

 

b.- Planos de la instalación indicando tuberías y cámaras de inspección en 

Planta Baja ó Subsuelo, indicando niveles de terreno, de tapas y de zampeado, 

que permitan verificar el correcto funcionamiento hidráulico de las obras, 

diámetros, longitudes, puntos de conexión, pendientes, tamaño de cámaras, 
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sifones desconectores, ventilaciones, y tuberías secundarias con sus bocas de 

desagüe, interceptores de grasa colectivos, bocas de desagüe y piletas de 

patio tapadas ó abiertas. 

 

c.- Verificación que las bajadas de primaria, así como las cañerías de desagüe 

de planta baja ó subsuelo son suficientes en cantidad, diámetro y pendiente de 

acuerdo a la Normativa Departamental. 

 

d.- Diseño a escala 1:100 ó mayor de las instalaciones sanitarias  en las 

distintas plantas incluyendo la totalidad de las tuberías y aparatos sanitarios, 

indicando además cuáles son  sus diámetros,  las bajadas cloacales, pluviales 

y de descarga de cocinas, y caños de ventilación. 

 

e.- Detalle a escala 1:50 ó mayor de las distintas tipologías de instalaciones 

sanitarias que se vayan a emplear en baños y cocinas, indicando aparatos 

sanitarios, tuberías de agua fría y caliente, desagüe y ventilación con sus 

diámetros respectivos, bocas de desagüe abiertas o tapadas, interceptores de 

grasa, cajas sifonadas y rejillas de piso, llaves de paso, cisternas, conexión a 

calefones. 

 

2.- Abastecimiento de agua potable. 

 

a.- Memoria justificativa y Memoria técnica descriptiva del diseño incluyendo los 

respectivos cálculos  hidráulicos y  justificación de que no son necesarias otras 

obras que las proyectadas. 

b.- Planos del trazado de la red de distribución indicando los diámetros 

aproximados de las tuberías y puntos de conexión domiciliarias. 

c.- Indicación de otras obras previstas, con sus detalles y características 

generales, altura y capacidad de depósitos de reserva de agua, características 

de los equipos de bombeo (si corresponde), instalación contra incendio.  

 

d.- Planos a esc. 1:100 del diseño de las bajadas de agua potable y de 

incendio (si corresponde), indicando la existencia de tanques inferiores y 

superiores, diámetros de tuberías en todos los pisos, mediante una tabla 

incluida en el plano o en un corte en alzado. 

 

e.- Instalación sanitaria interna de las unidades Planta y cortes a escala 1:50 

graficando la instalación desde el medidor de OSE .Se detallarán y 

especificarán todos los materiales y componentes de la instalación. Se 

detallará el listado de artefactos y accesorios sanitarios según requerimiento 

del Pliego.  
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f.- Plano en alzado del tanque inferior indicando tuberías de alimentación, 

diámetro de pase libre de agua en la ó las válvulas comandadas por flotador, 

tubería de rebalse y purga, indicando diámetros de todas las tuberías.  

 

g.- Plano en alzado del tanque superior, indicando tubería de alimentación 

desde el tanque inferior, tuberías de salida, con sifón invertido para formar la 

reserva de incendio y ruptor de vacío, tubería de rebalse, y tubería de incendio; 

todas las tuberías con sus diámetros. 

 

h.- Tanto para el tanque inferior como para el tanque elevado, debe quedar 

claro en los planos hacia donde se canaliza el desborde de ambos tanques, si 

fallan los flotadores ó los equipos de bombeo. 

 

i.- Emplazamiento de los equipos de bombeo para la subida de agua potable, y 

bomba de incendio si se prevé. Si no se prevé, el contratista será responsable 

si en definitiva la exige la Dirección Nacional de Bomberos; también bombas de 

achique si son necesarias. 

 

j.- Cálculo hidráulico que debe incluir: 

Diseño de equipos de bombeo  

Verificación que las bajadas pluviales así como las cañerías de desagüe de 

planta baja ó subsuelo son suficientes en cantidad, diámetro y pendiente de 

acuerdo a la Normativa Departamental. 

Verificación de que las cañerías del abastecimiento de agua potable tienen 

diámetro suficiente para asegurar una presión equivalente a un mínimo de 1 

metro de columna de agua de presión dinámica residual, sobre el aparato 

hidráulicamente más comprometido de la instalación sanitaria interna de la 

vivienda más comprometida del proyecto.  

 

c.- INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO,TELEFONÍA Y 

DATOS. 

 

1.- Red de Media y Baja Tensión. 

 

a.- Memoria técnica descriptiva de la instalación. 

 

b.- Plano - escala 1:100 o 1:250 - de proyecto de la red de baja tensión 

indicando trazado y tipo de red; subestación de UTE (SSEE) existente o 

proyectada, ubicación, clase y tipo de postación. Viabilidad de conexión 

aprobada por UTE. 

 

c.- Esquema unifilar, planillas de cálculos y datos técnicos, memoria descriptiva 

listado de morsetería y herrajes.  
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d.- Plano de Locales de subestaciones y canalizaciones, si corresponde. 

 

e.- Red de alimentación y tablero de comando de bombas u otros servicios (en 

caso de utilizarse). 

 

f.- Análisis de la necesidad de instalación de un sistema de pararrayos y el 

cálculo correspondiente si es necesaria su instalación. 

 

2.- Red de alumbrado interno. 

 

a.- Planos escala 1:100 o 1:250 de la red de alumbrado interna del conjunto 

indicando el trazado de la red; ubicación, clase y tipo de postación, tableros y 

canalizaciones. 

 

b.- Esquema unifilar, planillas de cálculo y datos técnicos y memoria descriptiva. 

 

c.- Detalles constructivos de los tableros, catálogo de luminarias y listado de 

morsetería y herrajes.  

 

3.- Instalación eléctrica interna del edificio. 

 

a.- Plano con ubicación de acometidas y tableros de UTE y ANTEL. 

b.- Plano de planta a escala 1:100 con puestas y canalizaciones de todas las 

redes proyectadas. 

c.- Sistema eléctrico de bombeo y control de nivel de líquidos. 

d.- Medidas de resistividad del terreno y proyecto puesta a tierra 

e.- Esquemas unifilares 

f.- Planilla datos técnicos 

g.- Detalle conexión equipotencial de partes metálicas en baño y cocina. 

h.- Detalle constructivo de los tableros de medidores e ICP de UTE, general de 

servicio, de bombas, llave doble vía. 

i.- Detalle sistema pararrayos 

j.- Características mecánicas y eléctricas de ascensor. 

k.- Presentar listado de marcas y catálogos de los materiales y equipos 

ofertados. 

 

4.- Instalación eléctrica interna de las unidades. 

 

a.- Planta a escala 1:50 indicando ubicación de puestas, canalizaciones, 

tableros, centralizaciones, medidor de UTE, diámetro y tipo de materiales a 

utilizar en las canalizaciones y conductores, sistema de instalación de tierra y 

todo otro detalle y especificación que permita evaluar la propuesta.  
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La instalación proyectada debe ser embutida. 

 

b.- En todos los casos además se deberá presentar: 

 

Esquema unifilar. 

Catálogo de puestas a emplearse. 

Medidas de resistividad del suelo y proyecto de puesta a tierra. 

Planilla de datos técnicos. 

Para sistemas industrializados de construcción de la vivienda, planos con 

detalles constructivos de la instalación. 

Detalle de la conexión equipotencial de partes metálicas en baño y cocina. 

Detalles de tableros de medida y general o centralización. 

Acondicionamiento unidades para discapacitados auditivos. 

 

5.3.4.- CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO. 

 

5.3.5.- FICHA TÉCNICA. 

Según modelo del Anexo X. 

 

5.3.6 MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA. 

 

5.3.7.- CONSTANCIA DE AMOJONAMIENTO. 

Firmada por Ing Agrimensor.  

 

6.- ACLARACIONES, CONSULTAS Y REUNION PREVIA. 

 

6.1.- Cualquier interesado puede solicitar aclaraciones sobre todos los 

recaudos que integran el llamado vía mail a la dirección de correo electrónico: 

licitacionesobras@mvotma.gub.uy ó por fax dirigido a la Oficina de Licitaciones 

y Obras perteneciente a la División Técnica Administrativa del MVOT, sita en 

Zabala 1432, 3º Piso, Montevideo, Uruguay, C.P 11000, fax 2.917.0710 interno 

2014, a más tardar hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha de 

presentación de las ofertas. Vencido dicho término, la Administración no estará 

obligada a proporcionar datos aclaratorios. 

 

6.2.- En todo el proceso del llamado, los únicos datos de contacto vía fax o vía 

correo electrónico, serán los indicados anteriormente. La Administración no se 

responsabiliza por consultas cursadas o evacuadas en otras dependencias 

ministeriales, las cuales se tendrán por no presentadas.  

 

6.3.- La Administración dará respuesta vía mail, a las consultas que reciba, 

hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de las ofertas, 
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debiéndose dar publicidad de las mismas en el sitio web de Compras y 

Contrataciones Estatales. 

Todas las respuestas a las consultas realizadas por los interesados, 

aclaraciones sin consultas, informes ampliatorios y modificaciones que la 

Administración estime necesario realizar, serán publicadas en el sitio web de 

Compras y Contrataciones Estatales, por consiguiente no será causal de 

reclamo alguno por parte de las empresas el desconocimiento de las mismas. 

 

6.4.- La Administración estará facultada para convocar a una Reunión Previa la 

cual será comunicada en debida forma a los oferentes interesados en el Pliego.  

 

6.5.- La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de 

ofertas, modificar el Pliego Particular, ya sea por iniciativa propia o en atención 

a una consulta u observación formulada por un oferente interesado en el 

Pliego. El plazo para modificarlo será de hasta 7 días hábiles previos a la fecha 

fijada para la apertura de las ofertas. 

 

6.6.- La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora 

de apertura de la licitación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional 

para la preparación de sus ofertas.  

 

6.7.- Todas las modificaciones  introducidas en el Pliego, serán publicadas en el 

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales,  en un  plazo no menor a  5 

dias hábiles, antes del acto de apertura.  

 

6.8.- Cualquier proveedor registrado en el RUPE (Registro Único de Proveedores 

del Estado) podrá solicitar prórroga del Acto de Apertura de Ofertas. La misma se 

presentará a través del correo electrónico licitacionesobras@mvotma.gub.uy 

hasta 10 días hábiles antes del término límite para la recepción de las ofertas. 

La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio, y en el 

caso de denegarse deberá notificarse al interesado. En caso de disponerse la 

prórroga del Acto de Apertura, deberá publicarse la nueva fecha en el sitio Web 

de Compras y Contrataciones Estatales en un plazo no menor a 5 días hábiles 

antes del término límite de la recepción de las ofertas. 

 

7.- RECEPCION DE OFERTAS Y APERTURA DEL LLAMADO. 

 

7.1.- Las ofertas, con todos los recaudos exigidos, serán recibidas únicamente 

en línea, en el portal web de Compras Estatales 

(www.comprasestatales.gub.uy) hasta día y hora fijados por la Administración 

en el correspondiente llamado.  

 

mailto:licitacionesobras@mvotma.gub.uy
http://www.comprasestatales.gub.uy/


Página 45 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

SUMINISTRO DE VIVIENDAS PARA POBLACIÓN META  

 

 
MVOT – DINAVI – 2022 

 

 

El Oferente deberá trasmitir todos los archivos al Portal Web con las 

especificaciones técnicas requeridas en el Proyecto Técnico Arquitectónico y 

en la Oferta Económica, con fecha límite de presentación establecida por el 

MVOT en el llamado. No serán válidas las ofertas que no se presenten en el 

plazo dispuesto para la recepción. 

 

7.2.- Apertura electrónica y publicación de las ofertas. 

 

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma 

automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio 

web www.comprasestatales.gub.uy. 

Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada 

por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la 

comunicación de publicación del acta. 

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección 

electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo 

de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso 

por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web 

www.comprasestatales.gub.uy. 

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la 

administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo 

introducirse modificación alguna en las propuestas. 

Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con 

excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial. 

Sólo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias 

formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la 

documentación solicitada. 

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un 

plazo de 2 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las 

observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo 

licitacionesobras@mvotma.gub.uy (adjuntándose nota membrada de la 

empresa y firmada por el representante legal que figura en RUPE) y remitidos 

por la Administración contratante a todos los oferentes para su conocimiento.  

A la fecha y hora de apertura, cambia el estado del procedimiento de Llamado 

preparado a Ofertas en proceso. 

Desde ese instante, la unidad de compra tiene acceso a toda la información de 

ofertas en el SICE; y quienes participaron como oferentes también pueden ver 

las ofertas de los demás en el sitio de compras. 

El sistema generará un "acta" automática y envía un mensaje a las casillas de 

correo de todos los participantes informando que se ha realizado la apertura del 

procedimiento e invitando a consultar el acta en el portal de compras. 
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En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin 

perjuicio de su invalidación posterior. 

 

8.- EVALUACIÓN. 

 

8.1.- COMISION ASESORA Y ESTUDIO CONFIDENCIAL. 

 

8.1.1.- La Comisión Asesora de Adjudicaciones (CAA) designada se reunirá a 

los efectos del estudio y evaluación de las ofertas recibidas, procediendo según 

lo establecido en el numeral 14.1 del PUGOP. 

 

8.1.2.- Luego de la apertura electrónica de las ofertas no se brindará a los 

oferentes, ni a persona alguna que no esté vinculada con el proceso de 

análisis, evaluación y adjudicación de las ofertas, información concerniente a 

dicho proceso, hasta que se otorgue vista a los oferentes. 

 

8.1.3.- Cualquier intento por parte de un oferente de ejercer influencia sobre la 

Administración en la evaluación, comparación de ofertas o en la formación de 

su opinión sobre la adjudicación de la oferta, será informado oportunamente y 

podrá dar lugar al rechazo de su propuesta. 

 

8.1.4.- A partir de la instancia de las aclaraciones a las propuestas y en todas 

las instancias posteriores - adjudicación, proceso de contratación y 

cumplimiento del contrato, obtención de habilitaciones y hasta la firma del Acta 

de Recepción Definitiva – ya sea como integrantes de la CAA o en el 

desempeño de cualquier otra actividad técnico profesional, los Profesionales 

del MVOT podrán exigir tratar exclusivamente las cuestiones técnicas con el 

Representante Técnico y/o los profesionales de cada área técnica de la oferta 

presentada. 

 

8.2.- ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA DE ADJUDICACIONES. 

 

8.2.1.- Estudio de las ofertas. 

 

a.- No se aceptarán variantes de la oferta. La CAA no tomará en consideración 

las variantes ofertadas y limitará su evaluación a la oferta básica. 

 

Asimismo no se admitirán ofertas con proyectos técnico-arquitectónicos que 

impliquen tolerancias que graven las contribuciones inmobiliarias de las futuras 

viviendas y por lo tanto la CAA no recomendará la oferta.  

 

b.- SERÁ INSUBSANABLE:  
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 La ausencia de los informes técnicos indicados en el art. 4.7.13 de la 

Sección I. 

 La ausencia de la propuesta propiamente dicha con el detalle de la 

oferta definiendo la cantidad y el precio de las viviendas ofertadas, de 

acuerdo al modelo propuesto en Anexo III firmado por el representante 

legal o mandatario de la empresa (Parte I y Parte II). 

 La ausencia del Proyecto Técnico-Arquitectónico de la Oferta, 

presupuesto detallado por rubros (Anexo VIII) y Plan de Trabajo y 

Programa de Inversiones, todo según lo establecido en el art. 5.2. 

Recaudos Minimos A Presentar con la  Propuesta  Técnica, con el aval 

del representante técnico de la empresa y de los técnicos en cada 

materia.  

 La inclusión de locales proyectados en el proyecto arquitectónico con 

otro destino que los del objeto del llamado, ya sea que se encuentren 

incluidos o fuera de la oferta. ( Sección II, Objeto Licitado).  

 La Ausencia de la Certificación del responsable del Proyecto 

Arquitectónico según Anexo IV. 

  No disponer de capacidad para ofertar conforme a la cuantificación y 

especificación emitida por el Registro Nacional de Empresas 

Constructoras de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas . 

 

c.- En el caso que la Comisión Asesora  de Adjudicaciones  identifique una oferta 

que presente alguno de los aspectos indicados como insubsanables, (indicando 

en su caso dicho aspecto) , o tenga causal de desestimación,  no se procederá a 

la evaluación de la misma,  ni se le otorgará puntaje de calificación. 

 

 

d.- De la solicitud de aclaraciones y sus respuestas 

 

La documentación de las ofertas será analizada por la Comisión Asesora, en 

un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 66 del TOCAF, pudiendo dar lugar 

a observaciones, solicitudes de aclaraciones e incluso a la desestimación de la 

oferta. Los elementos notariales, documentos y recaudos del proyecto técnico-

arquitectónico faltantes en la presentación de la oferta y que sean subsanables 

deberán complementarse  durante el proceso de evaluación a pedido de la 

Comisión Asesora de Adjudicaciones por la vía de la solicitud de aclaraciones.  

 

En caso que la Comisión Asesora de Adjudicaciones considere insuficiente la 

información que surja del R.U.P.E. sobre la capacidad y/o especificidades 

acordes al llamado para contratar del oferente, emitida por el Registro Nacional 

de Empresas Constructoras de Obras Públicas (V.E.C.A.), del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, y/o que la misma no surja del R.U.P.E, podrá 
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solicitar ampliación de la información y/o exigir la presentación del Certificado 

V.E.C.A según sea el caso. 

 

8.2.2.- Determinación de la oferta más conveniente: 

Una vez descartados los aspectos insubsanables, las ofertas se revisarán a fin 

de determinar si se requiere alguna corrección de tipo aritmético, para lo cual 

se procederá según lo previsto en este Pliego, y se realizará el estudio 

tendiente a determinar la oferta más conveniente.  

 

Si alguna oferta presenta factores que no estén comprendidos en el objeto del 

llamado y que resulten beneficios para la Administración, tales beneficios no se 

tendrán en cuenta en la evaluación de las ofertas. 

 

a.- Criterios de evaluación de las propuestas. 

La evaluación de las propuestas se realizará en dos grandes aspectos: 

Propuesta Urbano Arquitectónica y Propuesta Económica. 

 

Resultará adjudicada la oferta más conveniente en cuanto al puntaje total 

calculado en base al puntaje obtenido en las dos etapas de evaluación, de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

PT=50% PUA+50% POE 

 

Donde:  

PT = puntaje total  

PUA = puntaje de la propuesta urbano arquitectónica 

POE = puntaje de la oferta económica  

 

Evaluación Propuesta Urbano-Arquitectónica (PUA) 

 

El puntaje de la Propuesta Urbano Arquitectónica será asignado de acuerdo a 

las Dimensiones de Evaluación establecidas en Anexo II de acuerdo al 

siguiente criterio:  

 

DIMENSIÓN P  PUNTOS 

Ur  Urbano arquitectónica 60 

Tecnológica 30 

Ambiental 10 

TOTAL 100 

 

Se ordenarán las propuestas, según el puntaje obtenido en esta etapa. 
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El máximo puntaje será 100. No se considerarán las propuestas que no 

alcancen o superen los 65 puntos en esta evaluación. 

 

Evaluación de la Propuesta Económica (POE) 

 

Se evaluará solamente la oferta económica de las propuestas que hayan 

superado el 65% en su puntaje PUA. 

 

Para la evaluación económica, se considerará el valor promedio por vivienda   

calculado de la siguiente forma: 

 

VP =  ITOF  
           TV 
 
 

Donde:  
 
VP = Valor promedio por vivienda.  
 
ITOF = Importe Total de la oferta (MTO + Monto imponible)  
 
TV = Total de Viviendas ofertadas.  
 
La oferta que contenga el menor valor promedio por vivienda así calculado 

obtendrá el máximo puntaje de 100 puntos; las demás ofertas obtendrán un 

puntaje inversamente proporcional. Por tanto el valor VP determinará el valor 

de POE. 

 

Los proyectos que cuenten con viviendas que no cumplan con el área habitable 

mínima estipulada en el Art. 15.2.e , serán descalificados por la CAA sin 

tolerancia alguna.  

 

b.- Determinación de la Oferta Económica. 

 

La CAA realizará el estudio de la estructura económica de la oferta realizando 

el cotejo entre el rubrado y la realidad material que se desprende de la misma a 

través de los recaudos gráficos presentados.  

 

Si verificados los montos unitarios y/o los metrajes de cada rubro, la CAA 

comprobase que no se ajustan a la realidad del costo de la construcción 

ofertada, en su dictamen podrá recomendar que se adopten las modificaciones 

o ajustes que correspondan, o no recomendar la oferta según sea la 

importancia del desajuste. 
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Si la entidad del desajuste entre los montos parciales de cada rubro y la 

realidad del costo de la construcción ofertada fuese de tal importancia o 

configuración que no pueda corregirse sin alterar significativamente la 

estructura económica de la oferta, la CAA no la recomendará para su 

adjudicación. 

 

De resultar ser adjudicada su oferta, la empresa se obliga a aceptar las 

modificaciones recomendadas por la CAA al aceptar la adjudicación. 

 

También la CAA podrá desestimar las ofertas cuyos esquemas de estructura, 

de eléctrica y/o de sanitaria presenten indeterminaciones tales que no sea 

posible cotejarlos con los correspondientes rubros en la planilla de costos, así 

como toda otra indeterminación que impida este cotejo. No se puntuarán las 

ofertas que sean desestimadas por esta causa.  

 

c.- Depreciación del puntaje PT por incumplimientos. 
 
Incumplimiento en CALIDAD 
 
Cuando la empresa presente incumplimientos de CALIDAD registrados por el 
Registro Nacional de Empresas de Obra Pública (RNEOP) del MTOP, se 
procederá de la siguiente forma: 
 

 Con incumplimientos que afectan el 15 % del Valor Base para el cálculo 
del VECA (Art. 25 – Decreto 208/2009), se depreciará el puntaje en: 5 
puntos 

 

 Con incumplimientos registrados que afectan el 10 % del Valor Base 
para el cálculo del VECA (Art. 25 – Decreto 208/2009), se depreciará el 
puntaje en: 2,5 puntos 

 

 Con incumplimientos registrados que afectan el 5 % del Valor Base para 
el cálculo del VECA (Art. 25 – Decreto 208/2009), se depreciará el 
puntaje en: 1,5 puntos 

 
 
Incumplimiento en PLAZO 
 
Cuando la empresa presente incumplimientos de PLAZO registrados por el 
RNEOP del MTOP, se procederá de la siguiente forma: 
 

 Con incumplimientos que afectan el 15 % del Valor Base para el cálculo 
del VECA (Art. 25 – Decreto 208/2009), se depreciará el puntaje en: 3 
puntos 
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 Con incumplimientos registrados que afectan el 10 % del Valor Base 
para el cálculo del VECA (Art. 25 – Decreto 208/2009), se depreciará el 
puntaje en: 1,5 puntos 

 

 Con incumplimientos registrados que afectan el 5 % del Valor Base para 
el cálculo del VECA (Art. 25 – Decreto 208/2009), se depreciará el 
puntaje en: 1 punto 

 
 
En el caso de empresas que registren más de un incumplimiento según el 
RNEOP, ya sea de CALIDAD, PLAZO o ambos, la depreciación del puntaje 
será acumulativa. 
 

 

8.2.3.- Dictamen y recomendación de la oferta más conveniente. 

 

a.- La Comisión Asesora de Adjudicaciones realizará su evaluación empleando 

el criterio de razonabilidad y buena administración, teniendo en cuenta el 

interés del MVOT y el fin social perseguido y formulará un dictamen fundado 

con las conclusiones de su evaluación, aconsejando la adjudicación del objeto 

de este llamado a la empresa cuya oferta se considere más conveniente para 

la Administración.  

 

En su dictamen la CAA podrá indicar que se realicen ajustes o adecuaciones 

del Proyecto Arquitectónico en la etapa de Proyecto Ejecutivo. La Empresa se 

obliga a darles resolución en la etapa de ajuste del Proyecto Ejecutivo por el 

solo hecho de aceptar la adjudicación.  

 

El dictamen establecerá un orden de prelación de las ofertas. 

 

b.- La CAA no estudiará las ofertas económicas de las propuestas que 

obtengan un puntaje PUA inferior a los 65 (sesenta y cinco) puntos. 

 

c.- La CAA no recomendará la adjudicación de las ofertas que, habiendo 

pasado a la evaluación económica, obtengan un puntaje POE inferior a los 60 

(sesenta) puntos. 

 

d.- Obtenido el informe de la CAA se procederá a dar vista de las actuaciones 

según lo previsto en el art. 14.7 del PUBCGCOP. 

 

9.- ADJUDICACION. 

 

9.1.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION. 
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a.- El  Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se reserva la facultad 

de adjudicar la oferta que a su juicio considere más conveniente para sus 

intereses aunque no sea la de menor precio, o podrá rechazar todas las ofertas 

sin incurrir en ninguna responsabilidad. 

 

b.- Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 66 del TOCAF, reservándose 

la Administración la facultad de utilizar el instituto de la negociación si así lo 

estima conveniente a los fines del servicio. 

 

c.- La Administración se reserva el derecho de aceptar o de rechazar en la 

oferta considerada más conveniente los factores que excedan los 

requerimientos del llamado.  

 

d.- Una vez adjudicada la Licitación, se notificará a quien resulte adjudicatario 

así como a los demás oferentes presentados, dentro del plazo de cinco (5) días 

hábiles siguientes a la fecha de la adjudicación.- 

 

e.- A partir de la fecha en que quede firme la adjudicación, los adjudicatarios 

dispondrán de un plazo de hasta 140 (ciento cuarenta) días para la firma del 

contrato de Obra, objeto del llamado, adjuntando a tales efectos el Proyecto 

Ejecutivo Visado y todos los documentos necesarios para ello, momento en el 

cual se perfeccionará el contrato. 

 

f.- En caso de no cumplir los plazos del literal e, por causas imputables al 

adjudicatario o sin causas debidamente justificadas, se podrá considerar que 

constituye una renuncia a la adjudicación. En tal caso, la Administración lo 

desadjudicará y apreciará la conveniencia de adjudicar a la empresa que quedó 

en el siguiente lugar en el orden de prelación de ofertas del dictamen o realizar 

un nuevo llamado, de todo lo cual se dejará constancia escrita en el expediente 

licitatorio.- 

 

g.- Si el contrato de obra no se pudiese firmar por causas imputables al 

Adjudicatario, el MVOT, transcurrido el plazo estipulado para su firma y sin que 

medie el otorgamiento de una prórroga, podrá dejar sin efecto la adjudicación 

del mismo. 

 

h.- La Administración no contratará ofertas con proyectos técnico-

arquitectónicos que impliquen tolerancias que graven las contribuciones 

inmobiliarias de las futuras viviendas.  

 

i.- La constatación de tal extremo con posterioridad a la adjudicación, y hasta 

tanto no se suscriba el contrato de referencia, hará incurrir a la empresa  en 

incumplimiento de las disposiciones que rigen este llamado, quedando 
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facultada la Administración para proceder sin más trámite, a dejar sin efecto la 

adjudicación de referencia. 

 

9.2.- PROCESO DE VISADO. 

 

a.- Ajuste del Proyecto Ejecutivo de la oferta adjudicada hasta la obtención del 

Proyecto Ejecutivo Definitivo.   

 

El proceso de Visado del Proyecto Ejecutivo de la oferta adjudicada se trata de 

una instancia de ajuste del proyecto arquitectónico, y de contralor de las 

condiciones de habitabilidad y  características técnico-constructivas. Este 

proceso tiene por objeto obtener el Proyecto Ejecutivo Definitivo. 

 

A los efectos del cómputo de los plazos del proceso de visado, no se admitirá 

como causal de prórroga las demoras en la obtención de la exoneración de 

tasas de edificación frente a la intendencia correspondiente. 

 

El adjudicatario dispondrá de un plazo de treinta (30) días corridos a contar del 

siguiente a que la Resolución de Adjudicación quede firme, para presentar en 

DINAVI - ANV el Proyecto Ejecutivo ajustado de acuerdo al Informe Técnico de 

la CAA que forma parte del dictamen. El incumplimiento de este plazo, sin 

mediar la concesión formal de una  prórroga, se considerará que constituye una 

renuncia a la adjudicación. En tal caso, la Administración podrá desadjudicarlo 

y apreciará la conveniencia de adjudicar a la empresa que quedó en el 

siguiente lugar en el orden de prelación de ofertas del dictamen de la CAÁ, o 

realizar un nuevo llamado, de todo lo cual se dejará constancia escrita en el 

expediente de la Licitación. 

 

A efectos del proceso de ajuste del Proyecto Ejecutivo, la empresa 

adjudicataria deberá presentar un juego completo de los recaudos que definen  

la propuesta en papel común, caratulados y debidamente suscritos por las 

firmas técnicas. 

 

En esta instancia los técnicos encargados del visado podrán sugerir y exigir al 

adjudicatario las correcciones o cambios del Proyecto Ejecutivo para subsanar 

omisiones o carencias de aspectos exigibles según el presente Pliego de 

Bases y Condiciones, para adecuarlos a las disposiciones vigentes de los 

Organismos competentes, o que impliquen acciones o resultados que se 

aparten del arte del buen construir. 

 

El contratista estará obligado a atender lo solicitado por los técnicos y dar 

respuesta satisfactoria a las observaciones. 
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Si el adjudicatario no diera respuesta en tiempo para llegar a cumplir el plazo 

dispuesto en este Pliego para la firma del contrato respectivo, será aplicable lo 

dispuesto en el Artículo 9.1 literal f de la Sección I. 

 

Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo Definitivo, la empresa deberá entregar 

un respaldo en archivo magnético de los recaudos correspondientes al mismo 

(planos, planillas, memorias), de la planilla del Presupuesto detallado por 

rubros (formato Excel) y de la Ficha Técnica correspondiente de acuerdo al 

Anexo X (en formato PDF) que se consideran parte del mismo. 

 

b.- Aprobación del Proyecto Legal. 

 

Para la aprobación del Proyecto Legal se presentarán los originales aprobados 

por los Organismos correspondientes. 

 

Los originales quedarán en posesión del MVOT. 

 

9.3.- Proyecto Ejecutivo Visado - Acta de Visado. 

 

El Proyecto Ejecutivo Visado se conforma con el Proyecto Ejecutivo Definitivo, 

el Proyecto Legal aprobado más el Acta de Visado. 

Los técnicos encargados por parte del Ministerio labrarán un Acta de Visado 

donde conste formalmente la aptitud del Proyecto Ejecutivo Visado para la 

firma del contrato correspondiente. Serán requisitos para la firma del Acta de 

Visado la obtención de la aprobación del Proyecto Ejecutivo Definitivo y del 

Proyecto Legal, conformados por el técnico designado. 
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10.- CONTRATO. 

 

CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS 

 

OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS 

 

10.1.- DESIGNAR UN CAPATAZ DE OBRA. 

Con experiencia en el cargo de por lo menos dos años y competencia 

suficiente para realizar las tareas propias del contrato de obra. 

 

10.2.- DESIGNAR UN DIRECTOR DE OBRA. 

Con el alcance contenido en el Artículo 2.32 de la Sección I.  

 

10.3.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA. 

 

10.3.1.- La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será constituida con el 

5% de retención aplicado a los pagos mensuales por avance de obra. Se 

exonera de la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato al 

adjudicatario. 

 

10.3.2.- En caso de incumplimiento del contrato se sancionará a la 

adjudicataria con una multa equivalente al 20% (veinte por ciento) de la 

adjudicación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. 

 

10.4.- CONTRATO DE OBRA, Y ENTREGA DE TENENCIA Y CUSTODIA 

DEL PREDIO. 

 

10.4.1.- Una vez obtenido el Proyecto Ejecutivo Visado la Administración 

procederá a la firma del Contrato de obra, haciéndose entrega en dicho acto 

de la tenencia y custodia del predio al contratista. 

 

10.4.2.- En el contrato se dejará constancia expresa de los siguientes 

extremos: a) la entrega de la tenencia y custodia del predio y de las futuras 

construcciones que se emplazarán en el mismo; b) que se entrega la mera 

tenencia al Contratista, el que nunca adquirirá la calidad de poseedor, según 

los términos del Código Civil; y c) el plazo durante el cual el Contratista 

conservará la mera tenencia, que será el comprendido entre la fecha de 

suscripción del contrato de construcción y la firma del Acta de Retroversión de 

Tenencia del terreno o del vencimiento del plazo otorgado al contratista para el 

levantamiento de las observaciones, o en su caso hasta que le sea revocada 

en forma unilateral por el MVOT por incumplimiento; d) el certificado VECA, con 

capacidad suficiente para contratar; e) certificado expedido por el MTSS 

referente al artículo 14 de la Ley Nº 18.516 y Decreto reglamentario de fecha 
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17/8/2010 específico para la licitación, donde conste que la empresa no registra 

sanción, con una vigencia de no más de 30 días a la fecha de la firma del 

contrato de construcción y f) garantía de responsabilidad civil de acuerdo al 

artículo 10.13 de este Pliego. (Cuidado de las Obras y Responsabilidad por 

Daños a Terceros).   

 

10.4.3  Recaudos exigidos para la firma del contrato  

 

a. Proyecto Ejecutivo Visado. 

b. Proyecto Legal. 

c. En el caso de utilización de S.C.N.T., se deberá presentar el  permiso para la  
utilización del mismo , firmado por el oferente y el titular del DAT o CIR, 
previamente comunicado y aceptado por parte de la DI.NA.VI., acorde a lo 
establecido en el Reglamento de otorgamiento del documento de aptitud técnica 
para S.C.N.T.(Formulario disponible en página WEB). 
 

10.5.- CÓMPUTO DE PLAZO: 

 

10.5.1.- Salvo disposición en contrario, los plazos se computará en días 

calendarios. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, 

dicho vencimiento se extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente. A 

los efectos legales y de administración o gestión, se entenderá por día hábil 

aquel en que funcionen las oficinas públicas. 

 

10.5.2.- El plazo de obra se contabilizará en días corridos sin deducción por 

días de lluvia cuando no superen la media mensual para la localidad. Cuando 

simultáneamente los días de lluvia superen la media mensual de la localidad y 

las precipitaciones registradas sean mayores o iguales a 1mm, se otorgará un 

día de prórroga por cada día de lluvia que supere la media mensual. Además, 

el plazo de obra se contabilizará sin deducción de feriados o festivos 

laborables. Las licencias regulares de la industria de la construcción no se 

considerarán incluidas en dicho plazo y no operarán como suspensión de los 

mismos. 

 

10.5.3.- Se deja constancia que a los efectos del presente Pliego, se 

considerarán 30 días por mes nominal. 

 

10.6.- PRÓRROGAS DE PLAZOS. 

 

10.6.1.- Si por causas excepcionales y justificadas, a juicio de la 

Administración, e independientes de la voluntad del Contratista, éste no pudiera 

empezar las obras en el tiempo previsto, o tuviese que suspenderlas, o no 

pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado, 

dará cuenta mediante correo electrónico al Supervisor de Obra designado por 
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la Administracióndentro del plazo de diez (10) días de acaecidas las causas de 

la demora, pudiendo entonces la Administración previo informe de la 

Supervisión de Obra, otorgar al Contratista la prórroga que estime conveniente. 

El incumplimiento del aviso en tiempo y forma inhabilitará al contratista de 

posteriores reclamaciones. 

 

10.6.2.- El Contratista podrá solicitar por correo electrónico a la Administración 

que se descuenten del plazo de obra los días de trabajo perdidos 

efectivamente por paros generales y de la industria de la construcción. En 

todos los casos en que el MVOT estime necesario, se estará al informe del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social u otro Organismo Oficial competente 

para saber si efectivamente significó una pérdida real en ese sector laboral. La 

Administración se expedirá por escrito y el reconocimiento de los días de 

trabajo perdidos oficiará como prórroga, tanto del Plazo de Obra como del 

Plazo Total. En todos los casos, la Administración notificará el otorgamiento o 

no de la prórroga de plazo de referencia, y en caso favorable determinará su 

extensión en razón de un día más por día de paro. 

 

10.6.3.- La Administración no dará curso a ningún pedido de prórroga de plazos 

que no se funde en hechos concretos y que no hayan sido comunicados en 

tiempo y forma. 

 

10.6.4.- El otorgamiento de prórroga en el plazo, no dará derecho al Contratista 

a indemnización alguna ni podrá ser invocado como prueba de daño 

susceptible de indemnización. 

 

10.6.5.- Una vez realizada la Recepción Provisoria de las Obras, el MVOT 

podrá conceder ampliaciones del plazo para la Recepción Definitiva por 

razones atribuibles a los Organismos del Estado implicados en los trámites 

finales y las habilitaciones exigidas para esa instancia, y no atribuibles al 

contratista. En tales casos dicha prórroga tampoco dará derecho al Contratista 

a reparación o indemnización alguna. 

 

10.7.- FORMA DE  PAGO. 

 

10.7.1.- Forma de pago del Contrato de Obra (MTO). No incluye el Monto 

Imponible de Mano de Obra. 

El precio estipulado en el contrato será pagado por el Contratante en pesos 

uruguayos mediante un anticipo financiero inicial que será optativo y el saldo en 

forma mensual y en relación al avance físico de la obra, de acuerdo a la 

siguiente modalidad: 

 

a.- Anticipo financiero. 
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El MVOT podrá otorgar un anticipo financiero del diez por ciento (10%) del 

precio ofertado por la obra. El monto del mismo se calculará sobre el precio 

ofertado sin impuestos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de la solicitud 

del anticipo. 

 

Este anticipo financiero será optativo. Si así lo deseare, la empresa deberá 

solicitarlo formalmente a la Administración desde la firma del contrato de obra y 

hasta 30 días posteriores a la firma del mismo . En caso de que no se solicite 

dentro de este plazo, se considerará que la empresa desistió para siempre de 

su uso. El anticipo financiero será garantizado en un 100% (cien por ciento) por 

cualquiera de los medios previstos en el Art. 64 del TOCAF. 

. 

 

El contratista podrá solicitar la sustitución del 50% de la garantía del anticipo 

financiero una vez certificado el 50% (cincuenta por ciento) de las obras y 

solicitar la liberación una vez certificado el 100% (cien por ciento) de las 

mismas.En caso que el Contratista no hiciera uso de esta última opción, una 

vez certificado el 100% de avance podrá solicitar la liberación de la garantía. 

 

b.- Pagos mensuales por avance de obra. 

Se pagará sobre el precio ofertado un porcentaje igual al porcentaje de avance 

físico de obra ejecutada certificada, descontando el 10 % (diez por ciento) por 

concepto de reintegro del anticipo financiero, si correspondiere. 

Para esta obra, además, sobre estos montos a liquidarse mensualmente, se 

aplicará una retención del 5% por concepto de garantía de cumplimiento de 

contrato. En consecuencia, mensualmente se pagará: 

 

Pago mensual por avance de obra n = Precio ofertado por la obra x (0,95 - % 

anticipo financiero) x % de avancen  

 

Para el cálculo del porcentaje del avance físico de la obra se considerará que 

las cantidades que constan en el listado de rubros del contrato corresponden al 

100% de ejecución del rubro. 

 

c.- Devolución de retenciones por garantía de cumplimiento de contrato. 

c1.- El reintegro del 2% (dos por ciento) de la retención por garantía realizada, 

se efectuará una vez finalizada la obra, realizada el Acta de Recepción 

Provisoria de la misma y contra la recepción de la documentación por el MVOT, 

sin observaciones. 

Este reintegro del 2% será solicitado formalmente por la empresa por nota a la 

Administración, acompañada del Acta de Recepción Provisoria sin 

observaciones. 
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La devolución de tales retenciones, se hará por los importes retenidos, salvo 

que fuera necesario descontar importes por concepto de multas, 

compensación, daños y perjuicios, etc. 

 

c2.- El saldo del 3% de la retención por garantía será abonado 

simultáneamente con la suscripción del Acta Administrativa de Recepción 

Definitiva de Obra. 

 

10.7.2.- Los saldos no ejecutados se ajustarán según la variación del Índice 

Parcial de Costos de Construcción (IPCC) publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, tomándose para ello como base los índices 

correspondientes al mes anterior de la oferta y ajustados por los índices del 

mes anterior del de la ejecución de los trabajos. En el caso del anticipo 

financiero se ajustará entre el mes anterior de la oferta y el mes último 

publicado a la fecha de la solicitud de anticipo. 

 

En caso de demora en la aprobación de los laudos del Grupo 9 (Industria de la 

Construcción y Actividades complementarias) se reliquidarán los 

correspondientes certificados mensuales aplicando el recálculo del IPCC 

realizado por el INE y publicado en su página Web. Esta reliquidación se 

realizará conjuntamente con la tramitación del primer certificado de avance 

inmediato siguiente a la publicación de la revisión del índice. 

 

10.7.3.- Las observaciones de carácter técnico que establezca la Supervisión 

de obra que estén debidamente documentadas en el Libro de Obra y que no 

hayan sido subsanadas por el contratista dentro del plazo estipulado, podrán 

dar lugar a que se suspenda el pago de los certificados o reintegros hasta que 

las mismas no sean solucionadas. 

 

10.7.4.- Ningún pago de certificados o reintegros implicará la aprobación parcial 

o total de las obras, excepto la correspondiente al Acta de Recepción 

Provisoria. 

 

10.8.- Procedimiento de Pago. 

 

El contratista deberá solicitar el monto de los pagos mensuales dentro de los 

10 (diez) primeros días hábiles de cada mes, debiendo presentar: 

 

a.- Nota solicitando el pago, firmada por el representante legal de la empresa, 

donde deberá expresar el monto del pago mensual, el que se corresponderá 

con lo indicado en la Planilla de Medición de Obra. 
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b.- Copia de la Planilla de Medición de Obra donde se constate el porcentaje 

de avance del mes, firmada por el representante técnico y/o Director de Obra 

del Contratista. Se deberán adjuntar además copias de las inspecciones y/o 

habilitaciones que correspondan a la obra o etapa a evaluar, avalados por el 

Supervisor de Obra. 

 

c.- El Contratista establecerá si existen causales de modificaciones de las 

obras, plazos y/o tributos referidos al Contrato. En caso de modificaciones de 

obras, sólo serán admitidas las que presenten la correspondiente autorización 

de la Supervisión de Obra. 

 

d.- Nómina de Construcción y factura del BPS por los aportes a pagar por el 

mes a certificar. La Administración realizará el pago de los aportes al BPS. En 

caso de atrasos por parte de la empresa en la presentación de las planillas 

dentro del plazo previsto, las multas y recargos que ese retraso genere será de 

cargo del Contratista y el importe se descontará de los créditos que tuviere el 

Contratista en el MVOT.  

 

La Supervisión de Obra se expedirá sobre el cumplimiento de los avances 

correspondientes y fundamentos de las causales, dentro de los 5 (cinco) días 

hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. 

 

Si la Supervisión tuviese objeciones al certificado o a los fundamentos de las 

causales presentadas rechazará la solicitud y el certificado correspondiente, y 

comunicará al Contratista tal circunstancia. En este caso el Contratista deberá 

presentar nuevamente la solicitud de pago con las correcciones que atiendan lo 

objetado, y el Supervisor de Obra dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días 

hábiles para su  estudio y aprobación. 

Una vez aprobado el certificado mensual se le solicitará al Contratista la 

presentación de la factura correspondiente ante la División de Administración 

de Recursos Financieros, (o a la sección que en al momento le competa estas 

tareas), dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes.  

 

10.9.- Plazo del pago. 

 

El pago de los certificados mensuales se hará dentro de los 60 (sesenta) días a 

partir de la aprobación por parte de la Supervisión de Obra de la solicitud del 

Contratista. 

 

10.10.- Ajuste. 

 

Todos los pagos a realizar por concepto de pago mensual por avance de obra 

se ajustarán de acuerdo a la evolución del Índice Parcial de Costos de la 
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Construcción (IPCC), sin impuestos, publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística, según la siguiente fórmula: 

 

Pago mes n = Monto de Obra x (0.95 -% de anticipo financiero) x % de 

avancen x Variación del Índice Parcial del Costo de Construcción nsin 

impuestos 

 

(Variación del Índice Parcial del Costo de Construcción entre el mes 

anterior a la apertura de la oferta de la licitación y el mes anterior al de 

ejecución de las obras que se certifican) 

 

Los reintegros de retenciones se ajustarán de acuerdo a la evolución del IPCC 

sin impuestos, entre el mes anterior de la oferta de la licitación y el mes anterior 

a la fecha de realización de la Recepción Provisoria, en el caso de la retención 

a liberar contra dicha Recepción, y entre el mes anterior de la oferta de la 

licitación y el mes último publicado a la fecha de realización de la Recepción 

Definitiva, en el caso de la retención a liberar contra el Acta de Recepción 

Definitiva.  

 

 No se admitirá otro ajuste del importe del contrato que no sea la variación del 

IPCC sin impuestos, tomando como base el mes anterior a la apertura de la 

oferta de la licitación y el mes anterior al de ejecución de las obras que se 

certifican. Como excepción se realizará el recálculo del ajuste del pago de las 

obras correspondientes al mes cuyo índice a aplicar fuera recalculado por el 

INE con posterioridad a su publicación. Este pago se reliquidará ajustando 

según la variación del IPCC entre el mes anterior de la apertura de la oferta de 

la licitación y el mes anterior al de ejecución de las obras, una vez que el INE 

haya  realizado y publicado en su página Web, el recalculo del IPCC 

impuestos. 

 

Los saldos de monto de mano de obra imponible se actualizarán al mes de 

realización de la obra de acuerdo a los ajustes salariales o al ajuste específico 

para el monto imponible (en el caso que se indique expresamente se tomará 

este ajuste), que se aprueben para el Grupo 9, Industria de la Construcción y 

Actividades Complementarias, Sub –grupo 01, tomando como base el laudo 

vigente diez (10) días antes a la fecha de apertura de ofertas. 

 

10.11.- DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS DE AUTOR. 

 

10.11.1.- El Contratista será responsable de todas las reclamaciones y 

actuaciones relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o 

nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de 

construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material que 
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se use para o con respecto al suministro de viviendas y a las obras o cualquier 

parte de las mismas, así como con respecto a todas las acciones judiciales y 

desembolsos de cualquier clase que tengan  relación con las antedichas 

infracciones. Asimismo, deberá indemnizar al Contratante cuando corresponda. 

 

10.11.2.- En la eventualidad de que se dictare sentencia desfavorable para la 

Administración, el Contratista deberá indemnizar a la misma por la totalidad de 

las sumas que éste pagare en dicho juicio, y todas las costas y costos que su 

defensa le insuma. 

 

10.12.- CONDICIONES LABORALES. 

 

El Contratista cumplirá con las Leyes y Reglamentos laborales de la República 

Oriental del Uruguay y con todos los estatutos e instrucciones contenidas en 

ellas y cualquier enmienda que se les haga. Los contratistas deberán incluir en 

sus relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas, la 

obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del derecho 

laboral, seguridad social y seguro de trabajo. 

 

10.13.- CUIDADO DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A 

TERCEROS. SEGUROS. 

 

10.13.1.- El Contratista será plenamente responsable de las obras, así como de 

todo daño que pudiera producirse a propiedades o bienes y a personas, como 

consecuencia de la ejecución de obras provisionales o de la ejecución del 

contrato. A tales efectos, el Contratista deberá contratar un seguro de 

Responsabilidad Civil desde la suscripción del contrato de construcción y 

entrega de tenencia del predio por parte del MVOT hasta la fecha del Acta de 

Retroversión de la tenencia del mismo, en las condiciones establecidas en el 

Anexo XVIII ( Modelo de Declaración Jurada de Responsabilidad Civil). Las 

coberturas exigidas y sus montos, surgen de dicho Anexo. Deberán estar 

incluídas las propiedades o bienes y personas relacionadas con la 

Administración. 

 

Simultáneamente con la presentación de dicha póliza, el Contratista deberá 

presentar la declaración del anteriormente mencionado Anexo titulado “Modelo 

de Declaración Jurada de Responsabilidad Civil” . 

 

10.13.2.-  La referida garantía deberá incluir  la cobertura del período de 

mantenimiento ampliado, que abarque desde el Acta de Retroversión del 

terreno hasta el Acta de Recepción Definitiva. 
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10.13.3.- El Contratista deberá, durante la realización de las obras objeto del 

contrato, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con el mismo, 

mantener la correspondiente cobertura de seguro obrero; a esos efectos las 

empresas y sus subcontratistas darán cumplimiento a lo dispuesto en la 

legislación vigente. 

 

10.13.4.- El Contratista deberá presentar, en cada certificación de avance físico 

de obra, el último recibo de pago al día del seguro de responsabilidad civil. 

Hasta tanto la Administración no cuente con la constancia correspondiente, el 

certificado no se procesará, no computándose ese plazo como demora en el 

pago por parte del Contratante. 

 

10.13.5.- Todo lo referido es sin perjuicio de la responsabilidad decenal que le 

corresponde a los profesionales actuantes en un todo de acuerdo al artículo  

1844 del Código Civil. 

 

10.14.- INDEMNIZACION EN CASO DE FUERZA MAYOR. 

 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, averías y 

demás perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y útiles de 

trabajo, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aún en 

el caso de ser producidos por fuerza mayor y aun cuando no resulten de 

imprevisión, negligencia, o deficiencia en los medios empleados o  maniobras 

equivocadas. 

 

10.15.- RESCISION UNILATERAL POR CAUSAS IMPUTABLES AL 

CONTRATISTA. 

 

La rescisión del contrato de obra por causas imputables al Contratista habilitará 

a la Administración a proceder a la ejecución de las garantías y/o la restitución 

de todas las sumas recibidas a cuenta del precio, y/o el cobro de las multas; sin 

perjuicio de la reclamación judicial de los daños y perjuicios que pudieran 

corresponder.  

Con la rescisión del contrato caduca automáticamente la tenencia del terreno 

por parte del Contratista y el MVOT recupera la plena tenencia del inmueble y 

sus mejoras. El contratista se obliga a retirar todos los equipos y herramientas 

introducidos en el proceso de la obra en el plazo de 5 días hábiles posteriores a 

la notificación de la Resolución Ministerial de rescisión o al otorgamiento del 

contrato de rescisión del contrato de obra. De no proceder al retiro de los 

elementos antes referidos el contratista libera al MVOT de toda responsabilidad 

sobre dichos equipos y herramientas. 

 

10.15.1.- Causales de rescisión: 
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El Ministerio podrá optar por la rescisión del contrato en los siguientes casos: 

 

a.- Cuando el Contratista resulte responsable de dolo, culpa o negligencia 

grave o contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato de obra o 

se encuentre o ingrese en proceso concursal o de quiebra. 

 

b.- Cuando el Contratista no firmase en plazo el Acta de Inicio de Obra. 

 

c.- Cuando las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato. En 

tal caso la Supervisión de Obra dará al Contratista instrucciones detalladas y 

precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de 

este plazo, o antes si el Contratista lo pidiese, se efectuará nuevo 

reconocimiento y si de él resultare que el Contratista no ha cumplido las 

órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido unilateralmente 

el contrato. El plazo otorgado por la Supervisión de Obra para efectuar las 

reparaciones o trabajos que indique no exime al Contratista de las 

responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido. 

 

d.- Cuando a juicio de la Supervisión de Obra, no pudieran subsanarse los 

defectos constatados, podrá rescindirse el contrato de acuerdo a lo establecido 

en el derecho positivo vigente. 

 

e.- cuando se verifique atrasos en el avance de obra que impliquen un 

desfasaje acumulado del veinte por ciento (20%) o más respecto al avance de 

obra previsto en el cronograma. 

 

f.- Por no terminar las obras o hacer abandono de las mismas, o suspenderlas 

por causas imputables a la empresa, constatado un plazo de paralización de 

las obras de 30 (treinta) o más días corridos. 

 

g.- Por fallecimiento del Contratista, si exigido el cumplimiento del contrato a 

sus herederos o causahabientes, éstos no cumplieren con las obligaciones 

emergentes del mismo. 

 

h.- Por atrasos tales en los plazos contractuales que dieran lugar a multas 

mayores al 15% del monto del contrato según el Artículo 10.20.3 de la Sección 

I. 

 

Las causales de rescisión imputables al contratista y constatadas por la 

Administración, se tomarán en cuenta como antecedente negativo de la 

empresa para futuras contrataciones con el organismo. 
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10.16.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA. 

 

Al producirse el incumplimiento del contratista, se tendrán por cumplidas todas 

las obligaciones del Estado, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, 

que surjan del Contrato de obra suscrito, retornado de pleno derecho la 

tenencia del terreno y las obras que le accedan al Contratante. 

 

10.17.- PERÍODO DE GARANTÍA. 

 

El mismo se extenderá por el término de 1 (un) año contado a partir de la fecha 

del Acta de Recepción Provisoria, prorrogable hasta la firma del Acta de 

Recepción Definitiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10.13.2.  

 

10.17.1.- Intimación por ejecución defectuosa: 

 

a.- Durante el plazo de garantía, el Contratista deberá realizar por su cuenta y 

cargo las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que se originen por 

deficiencia en la calidad de los materiales o de ejecución de los trabajos. 

 

b.- Si producido y constatado algún desperfecto o deficiencia y avisado el 

Contratista para que proceda a su arreglo, éste no realizara el trabajo, se le 

intimará su ejecución dentro de un plazo de diez (10) días hábiles mediante 

correo electrónico, fax, acta notarial o carta certificada. 

 

c.- Si vencido el plazo otorgado de esa intimación el Contratista no se 

presentara a realizar los trabajos, el MVOT quedará automáticamente 

autorizado a realizarlo por sí o por terceros y a cuenta del Contratista sin 

necesidad de algún otro trámite ni intimación judicial, o extrajudicial, 

cargándose al Contratista todos los gastos que el incumplimiento origine, 

deduciendo su importe de las garantías sin que por esto represente 

responsabilidad alguna para el MVOT, ni pérdida de sus derechos a reclamar 

por daños y perjuicios.  

 

d.- Trabajos urgentes. Tratamiento.  

En el caso el MVOT considere necesaria la realización de los trabajos en forma 

urgente, podrá disponerla por sí, previas las inspecciones o inventarios que 

sean necesarios. 

Si la responsabilidad fuera atribuida finalmente a la Contratista, los gastos 

serán de su cargo, al igual que los daños y perjuicios que haya ocasionado.  

 

10.17.2.- Extensión del plazo de la garantía: 
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a.- Si vencido el término del plazo de garantía no se hubieren cumplido las 

condiciones contractuales, la Administración podrá extender este plazo hasta 

que el Contratista dé total cumplimiento a sus obligaciones, de todo lo 

 cual se levantará Acta en la cual consten las causas de la no recepción y el 

nuevo plazo de garantía fijado. 

 

b.- Si en el transcurso del plazo de garantía una parte cualquiera del conjunto 

de viviendas y/o las obras necesarias para su habilitación, tuviera que ser 

reconstruida, modificada o sustituida en razón de vicios de construcción u otras 

causas imputables al Contratista, la Administración extenderá el período de 

garantía para dicha parte del suministro y/o las obras hasta por un tiempo igual 

al transcurrido entre la Recepción Provisoria y la fecha en que se subsane la 

deficiencia, rigiendo para este nuevo término todas las responsabilidades y 

obligaciones que emanen del contrato. 

 

c.- Si en el transcurso de la ejecución de las obras se constataren desviaciones 

respecto de las especificaciones técnicas, materiales, procedimientos, etc., se 

extenderá el plazo de garantía sin perjuicio de la reconstrucción de los trabajos 

que correspondiere realizar al Contratista. La extensión del plazo de la garantía 

será igual al período de tiempo que insuma el retiro o reemplazo de los 

materiales observados y/o los trabajos de reconstrucción correspondientes todo 

lo cual deberá asentarse en un Acta. 

 

10.18.- APORTES SOCIALES EN EL PERIODO DE OBRA. 

En el caso que, habiéndose agotado el Monto Máximo de Mano de Obra 

Imponible, exista  una deuda por concepto de aportes, el MVOT podrá 

descontarla de las retenciones y/o de cualquier otro crédito que tuviera el 

contratista en el Ministerio por cualquier concepto. 

 

10.19.- APORTES SOCIALES PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA. 

 

10.19.1.- Serán de cuenta del Contratista los costos de aquellos trabajos que 

se indiquen como observados previo al Acta de Recepción Provisoria  o que se 

ejecutaren antes de la Recepción Definitiva de las obras. 

Los aportes sociales correspondientes a los mismos serán descontados del 

saldo del monto imponible máximo de mano de obra establecido en el contrato 

de construcción,  sobre el cual el Contratante realizara los aportes al BPS; en 

caso contrario los aportes serán de cuenta del Contratista. El MVOT controlará 

estos aportes. 

 

10.19.2.- En el caso que, habiéndose agotado el Monto Máximo de Mano de 

Obra Imponible, surja de un avalúo del B.P.S. que existe una deuda por 

concepto de aportes, esta deuda será de cargo del contratista y el MVOT podrá 
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descontarla de las retenciones que existieran para resarcirse del pago de los 

aportes correspondientes.  

 

10.19.3.- APORTES SOCIALES EN EL PERIODO POSTERIOR A LA  

RECEPCION DEFINITIVA 

En el caso de que el B.P.S. realice una reliquidación con posterioridad a la 

Recepción Definitiva y a la devolución de garantías, y determinara que existen 

deudas, el contratista acepta y autoriza al MVOT al resarcimiento del pago de 

los aportes correspondientes descontando el monto actualizado de las 

retenciones o cualquier crédito que pueda tener con el Ministerio por cualquier 

concepto. 

 

10.20.- VIGILANCIA DEL PREDIO Y DE  LAS OBRAS. 

 

10.20.1.- La vigilancia de las obras será de responsabilidad y costo del 

contratista mientras mantenga la tenencia y custodia del terreno y las obras 

estando hasta esa fecha obligado a entregarlas al MVOT libre de ocupantes. 

Dichos costos estarán incluidos en la oferta del contratista. 

 

10.20.2.- La vigilancia del predio y las obras en el período que media entre la 

fecha del cese de la tenencia y la entrega de las viviendas a los destinatarios 

será también de responsabilidad del Contratista si así lo solicitare el 

Contratante. 

 

En ese caso, el Contratista presentará tres precios por servicio de vigilancia 

optando la Administración por uno de ellos. 

El costo de la vigilancia durante ese período será reintegrado al Contratista por 

la Administración, de acuerdo al siguiente criterio:  

Factura de la empresa de vigilancia  

Beneficio 10% 

IVA sobre los ítems anteriores. 

 

La empresa deberá presentar factura adjuntando copia de los recibos y/o 

facturas de los gastos. 

 

10.20.3.- Si por causas atribuibles al contratista, una vez realizada la 

Recepción Provisoria y suscripta el Acta de Retroversión de la tenencia y 

custodia, las viviendas no pudieren ser ocupadas por los destinatarios, el 

contratista deberá tomar a su costo la vigilancia de las obras hasta que dichas 

causas cesen. De no hacerlo, el MVOT podrá descontar de los créditos del 

contrato que aún tenga la empresa el costo de la vigilancia, sin perjuicio de la 

ejecución de las garantías correspondientes y los reclamos por daños y 

perjuicios a que diera lugar. 
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10.21.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTO. 

 

10.21.1.- Cuando el Contratista incurra en atrasos en los plazos contractuales 

que impliquen el incumplimiento del avance establecido en el Plan de 

Desarrollo de los Trabajos, en el plazo de obra y/o el plazo total, será pasible 

de las multas que se establecen a continuación, las cuales se descontarán 

automáticamente del siguiente pago que corresponda, y no podrán superar 

dicho importe. 

 

10.21.2.- Multa parcial. 

Se aplicarán multas parciales o intermedias en caso de que se constataren 

avances de obra inferiores a los establecidos en la curva de avance teórico 

tardía, o en caso de que habiéndose finalizado el plazo de obra contractual las 

obras no se hubiesen culminado. Éstas se aplicarán sobre los avances 

constatados en cada verificación mensual de obra. 

Dichas multas se calcularán según la siguiente fórmula:  

Mp = A% * Q * 0,3  

Donde:  

Mp = es la multa parcial a aplicar en cada etapa de pago.  

A% = es la diferencia verificada entre la curva real de avance físico de obra y la 

curva teórica tardía, referido al día de control por parte de la Supervisión de 

Obra y medida en porcentaje, o la diferencia entre el avance físico registrado y 

el 100 % en caso de haberse cumplido el plazo contractual, según 

corresponda.   

Q = es el saldo pendiente a la fecha de la aplicación de la multa en pesos 

uruguayos ajustado por el índice parcial del costo de la construcción sin 

impuestos (IPCC) para alcanzar el monto establecido en el Cronograma 

Financiero, o el 100% del monto del contrato, según corresponda. 

Si de la aplicación de dicha fórmula resultare un monto inferior a pesos 

uruguayos treinta mil ($ 30.000) ajustados por el índice parcial del costo de la 

construcción sin impuestos (IPCC), éste será el monto mínimo a aplicar por 

concepto de atraso parcial de obra.  

Cuando el avance físico real certificado vuelva a concordar con el avance físico 

contractual correspondiente, a solicitud de la empresa, el monto no actualizado 

de estas multas serán reintegradas en el pago del siguiente certificado mensual 

de avance de obra.  

 

En los casos de aprobación de prórrogas en el Plazo de Obra que impliquen 

incrementar el número de avances, se modificará en consecuencia el 

Cronograma de Obra correspondiente. 
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En el caso de haberse aplicado multas parciales previamente al otorgamiento 

de la prórroga, las mismas deberán recalcularse con el nuevo cronograma de 

obra, procediendo a la devolución a la Contratista de la diferencia entre ambas 

penalizaciones. 

 

La devolución de la diferencia se realizará a pedido de la empresa en el 

próximo avance de obra. 

 

10.21.3.- Multa Global.  

Vencido el plazo contractual de obra sin que se hubiere realizado la Recepción 

Provisoria por causas imputables al Contratista, éste deberá abonar a la 

Administración, una multa global cuyo monto equivaldrá al 0.2% del monto de 

obra contratada (impuestos incluidos) por cada mes o fracción de atraso, 

actualizado por el índice parcial del costo de la construcción sin impuestos 

(IPCC). El importe resultante podrá descontarse de las garantías, retenciones o 

cualquier crédito que tuviera el Contratista en el MVOT por cualquier concepto. 

 

En caso de corresponder la aplicación de multas parciales durante el período 

comprendido entre el vencimiento del plazo de obra contractual y la Recepción 

Provisoria, se aplicará por concepto de multa en dicho período únicamente el 

importe de mayor valor resultante entre la multa global correspondiente y las 

multas parciales originadas durante el mismo. 

 

Transcurridos 180 días desde la fecha de finalización del plazo contractual de 

obra sin que se hubiese realizado la Recepción Provisoria por causas 

imputables al Contratista, el MVOT podrá rescindir el Contrato, ejecutar las 

retenciones por concepto de garantías constituidas e iniciar acción de cobro de 

la multa por rescisión.  

 

10.21.4.- Multa por rescisión del contrato. 

Si se constatare falta de cumplimiento por parte del contratista de cualquiera de 

las obligaciones contraídas, a criterio de la Administración se procederá a la 

rescisión unilateral del Contrato de obra, imponiéndole una multa equivalente al 

veinte por ciento (20%) del valor del mismo. 

Sin perjuicio de lo antedicho se ejecutarán las retenciones por concepto de 

garantía, además de las garantías por anticipos que hubiere percibido. 

Para determinar los montos adeudados se hará una liquidación final del avance 

físico de la obra, en un todo de acuerdo con la metodología establecida en  

este Pliego. 

La rescisión del contrato obrará además como impedimento para la 

presentación de ofertas a llamados que realice esta cartera o a la firma de 

cualquier otro contrato, por un plazo de 24 meses a partir de la fecha en que 

haya quedado firme la resolución de rescisión. 
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10.21.5.- Mora en el pago. 

Mientras el avance físico de la obra se encuentre dentro los límites de la curva 

de avance tardío, si el Contratante se atrasara en el pago de certificados, el 

contratista podrá hacer incurrir en mora a la Administración mediante el envío 

de un telegrama colacionado. 

Dado este atraso, la Administración aplicará sobre los montos adeudados, la 

tasa media de empresas de intermediación financiera para créditos en moneda 

nacional no reajustable (Fuente BCU), vigente al momento del vencimiento del 

plazo de pago del certificado de avance, a computarse por los días de atraso 

que transcurran desde los 60 días posteriores a la aprobación del certificado 

por parte de la Supervisión de Obra. 

A partir de la fecha del telegrama, quedarán interrumpidos los plazos para la 

ejecución de las obras, siempre que la causa que originara el telegrama fuera 

procedente, plazos que volverán a correr una vez producido el pago. Noventa 

días después de la fecha del telegrama colacionado, si la Administración no 

hubiera regularizado el pago, el Contratista tendrá derecho a prevenir la 

rescisión del contrato mediante nuevo telegrama colacionado. 

Transcurridos 5 días hábiles de la fecha de este segundo telegrama, si la 

Administración no hubiera pagado el certificado que originó los telegramas, el 

Contratista podrá declarar rescindido el contrato en las condiciones previstas 

en estos recaudos. 

 

DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

10.22.- ACTA DE INICIO DE OBRA. 

 

10.22.1.- Una vez firmado el contrato de obra, la empresa dispondrá de un 

plazo de treinta días (30) para labrar el Acta de Inicio de Obra, que deberán 

suscribir el Representante Técnico y el Director de Obra del Contratista 

conjuntamente con el Supervisor de Obra designado por el MVOT, debiendo 

para ello notificar a la Administración con 5 días de anticipación la fecha en que 

desea labrar el mismo. En caso de que no se formalice en la fecha prevista el 

Acta de inicio de Obra, el plazo de obra y el plazo total comenzarán a contarse 

desde el día inmediato siguiente al vencimiento del término del plazo con que 

contaban las partes para la realización de dicha Acta. 

 

10.22.2.- Previamente a la suscripción del Acta de Inicio de Obra, el contratista 

deberá: 

a.- Entregar constancia del registro de la Obra en MTSS. 

b.- Entregar constancia de inscripción de obra en BPS (Ley Nº 14.411). 

c.- Designar y comunicar por escrito el Director de Obra. 

d.- Contratar un seguro de responsabilidad civil contra cualquier daño que 

pudiera producirse a propiedades o bienes y a personas como consecuencia 
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de la ejecución  de obras provisionales o de la ejecución del contrato. Están 

incluidos en esta disposición las propiedades o bienes y personas relacionadas 

con la Administración. 

e.- Lista de subcontratos y antecedentes de las empresas correspondientes. El 

Supervisor de Obra podrá, por causas justificadas, objetar cualquiera de las 

empresas subcontratadas y pedir la sustitución de las mismas. El Supervisor de 

Obra informará de lo actuado a la Jerarquía y lo registrará en informes. 

El contratista deberá acceder a la sustitución requerida y ello no dará derecho a 

la modificación del precio del contrato, ni a indemnización alguna.- 

f.- Acta de Medianería en la que intervendrán el Arquitecto Director designado y 

un escribano designado por la empresa, en la cual se establecerá 

fehacientemente el estado de las construcciones y de las medianeras 

existentes, antes de ejecutar las pertinentes demoliciones o construcciones. El 

acta deberá estar acompañada de fotos de relevamiento de las medianeras y 

debidamente certificadas por el escribano actuante.  

g.- Informe de Ing. Agrimensor de Implantación de la obra en el padrón 

correctamente identificado. 

 

10.22.3.- El Contratista no podrá iniciar las obras sin la previa suscripción de 

dicha Acta. En caso de que el Contratista así lo hiciere, el MVOT no estará 

obligado a reconocer ni pagar el monto correspondiente a las obras ejecutadas. 

De todo ello se dejará constancia en el Acta de Inicio correspondiente. Tal 

hecho habilitará a la Administración a descontar del monto del Contrato 

original, el valor de las obras ejecutadas anteriormente a la firma del Acta de 

Inicio de Obra. 

 

10.22.4.- En el caso de que previo a la suscripción del Acta de Inicio el 

contratista haya empezado las obras, sin perjuicio de lo referido 

precedentemente, la Supervisión de Obra deberá verificar que éstas sean 

correctas según los recaudos del Contrato de Obra. A tales efectos dispondrá 

las pericias y ensayos que estime convenientes, los cuales serán de cargo del 

Contratista cualquiera sea el resultado de los mismos. 

 

10.22.5.- El Supervisor de Obra deberá remitir copias del Acta debidamente 

suscrita a la División Notarial y al Departamento de Administración de Recursos 

Financieros o a quien ésta determine,  a efectos de tramitar la liberación del 

pago del anticipo financiero. 

 

10.22.6.- Libro de Obra. 

El Contratista deberá proveer un Libro de obra el cual contará con páginas 

foliadas, con original y dos copias (triplicado) donde el Supervisor de Obras 

designado por el MVOT, deberá escriturar las observaciones que surgieren de 

las visitas de obra.  
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Cuando la obra se realice con un SCNT, también podrá escriturar 

observaciones , el Titular del DAT o CIR o quien éste designe, cuando existan 

apartamientos a las recomendaciones de puesta en obra o especificaciones 

particulares del DAT o CIR correspondiente. 

 

En el Libro de obra constarán además de la descripción suscinta de los 

trabajos que se desarrollan, las observaciones en cuanto a calidad de los 

procedimientos, de los materiales, cumplimiento de los plazos, aprobación y/o 

rechazo de muestras puestas a consideración de la Supervisión por parte del 

Contratista, detalle de los días no trabajados y sus causas, lluvia, paros, etc., 

así como toda otra observación referida a la obra según lo considere el 

Supervisor, quien deberá firmar y fechar cada observación que realice.  

 

El Director de obra y/o el Representante Técnico del Contratista podrán realizar 

por escrito en el Libro de Obras, en un plazo máximo de 10 días, los descargos 

que consideren pertinentes respecto de las observaciones realizadas por la 

Supervisión. De lo contrarios se darán por aceptadas las mismas. Estos 

descargos no le darán derecho al Contratista, en ningún caso, a modificar las 

condiciones del Contrato.  

 

Los informes por triplicado del Libro de obra se destinarán; uno al Supervisor 

de obra, otro al Director de obra y el restante permanecerá en el obrador hasta 

la Recepción Provisoria de la obra, entregándose en ese momento al 

Supervisor para que quede en poder del MVOT. 

 

Este Libro quedará disponible en forma  permanente en el obrador. 

 

10.23.- CONSTANCIA DE  REPLANTEO. 

 

Finalizada la etapa replanteo, del o de los edificios, la empresa deberá 

presentar a la División Articulación y Gestión de Soluciones o en quién esta 

delegue, una Constancia firmada por Ing. Agrimensor, donde se certifique que 

el replanteo se realizó  en un todo de acuerdo al Proyecto Ejecutivo. El técnico 

firmante será responsable solidario con la empresa de los perjuicios o reclamos 

que deriven de errores o incongruencias con el citado proyecto. 

La Administración podrá disponer las inspecciones que considere oportunas. 

 

 

10.24.- RITMO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

 

10.24.1.- En cualquier momento en que la obra se encuentre por debajo de la 

curva de avance tardío, y no por causas que den derecho a prórroga, la  

Supervisión de Obra intimará por escrito al Contratista para adoptar las 
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medidas necesarias para acelerar la marcha de las mismas con el objeto de 

terminar en los plazos establecidos. l En todos los casos los costos de las 

medidas correctivas a que diera lugar la intimación serán de cargo del 

Contratista, sin derecho a  ningún tipo de resarcimiento o costo adicional.  

 

10.24.2.- El Contratista deberá hacer lugar a lo solicitado. La Supervisión de 

Obra controlará si las medidas adoptadas son efectivas, de lo contrario, 

informará esta situación, para que la Administración adopte las medidas que 

considere pertinentes. 

El Contratista no tendrá derecho a ninguna reparación, indemnización o pago 

adicional al adoptar las medidas mencionadas y será pasible de las multas 

establecidas por incumplimiento de los plazos. 

 

10.24.3.- Si durante el transcurso del proceso de la obra, el Supervisor de Obra 

exige, por causas fundadas, la sustitución de alguno de los subcontratistas 

propuestos por la empresa, el contratista deberá acceder a la sustitución 

requerida y ello no dará derecho a la modificación del precio del contrato, ni a 

indemnización alguna. De todo lo actuado se dejará constancia en el Libro de 

Obra. 

 

10.25.- PRESUPUESTO DETALLADO. 

 

El contratista presentará con su oferta, un Presupuesto detallado por rubros, 

cómputos y precios, según modelo del Anexo VIII. 

Los precios unitarios, metrajes y montos por rubro que se indiquen en el 

presupuesto detallado serán los que el contratista estime necesarios para la 

terminación de la totalidad de las obras y suministros pero no han de tomarse 

como cantidades efectivas y exactas para las provisiones y trabajos que ha de 

ejecutar el Contratista en cumplimiento de sus obligaciones emanantes del 

contrato. No obstante, serán tenidas en cuenta a los efectos de la presentación 

y comparación de ofertas y como base para la preparación del Plan de 

desarrollo de los Trabajos. 

 

En caso que corresponda, los costos que insuman las demoliciones de las 

construcciones preexistentes en el predio suministrado serán de cuenta del 

MVOT, y deberán indicarse en los ítems derivados de estas actividades en la 

planilla de Presupuesto detallado por rubros, cómputos y precios, según 

modelo del Anexo VIII. 

 

a.- Rubrado. 

Se presentará el Presupuesto en una planilla que incluya la totalidad de los 

rubros del modelo del Anexo VIII. Si la propuesta no contempla alguno de los 

rubros allí indicados, igualmente se mantendrá el ítem en la planilla sin darle 
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valor; en caso de que el contratista quisiera agregar algún ítem, podrá hacerlo 

al final del rubro correspondiente si se trata de un subrubro, mientras que si se 

tratara de un nuevo rubro, se agregará al final del listado. En caso de 

corresponder, se agregarán los rubros del SCNT. 

 

b.- Metrajes. 

El contratista deberá indicar las cantidades de obra calculadas para cada rubro 

en las unidades que se indica en el modelo del Anexo VIII. 

 

c.- Precio Unitario y Precio Total. 

El contratista deberá indicar los metrajes y los precios unitarios calculados para 

cada rubro en pesos uruguayos, así como el porcentaje de incidencia en el total 

de la obra. 

 

Si verificados los montos unitarios, los metrajes o los porcentajes 

correspondientes a cada rubro, la C.A.A., comprobase que no se ajustan a la 

realidad  de la construcción ofertada, en su dictamen podrá recomendar que se 

adopten las modificaciones o ajustes del o de los rubros que correspondan, lo 

que no afectará el monto global de la propuesta. 

 

Si la entidad del desajuste entre los montos parciales de cada rubro y la 

realidad del costo de la construcción ofertada fuese de tal importancia o 

configuración que no pueda corregirse sin alterar significativamente la 

estructura económica de la oferta, la C.A.A. no la recomendará para su 

adjudicación.  

 

De resultar ser adjudicada su oferta, la empresa se obliga a aceptar las 

modificaciones recomendadas por la C.A.A. al aceptar la adjudicación. 

 

10.26.- CONSTATACION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS. 

 

10.26.1.- Planilla de medición de avance de obra. 

 

El contratista presentará al Supervisor de Obra designado la planilla de 

medición de avance de obra según modelo indicado en este Pliego a tal efecto. 

 

El listado de rubros es indicativo y el contratista podrá ampliar el mismo y/o 

eliminar aquellos rubros que no se adapten al tipo de construcción de su 

propuesta. 

 

La Planilla de medición de avance se confeccionará sólo con los rubros de 

obra, sin incluir en la misma los rubros correspondientes a terreno, I.V.A., otros 

impuestos y aportes sociales. 
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Los porcentajes de incidencia correspondientes a cada rubro responderán a los 

montos indicados en el presupuesto detallado del contrato. 

 

10.26.2.- Constatación. 

 

La Supervisión de Obra deberá constatar el avance físico de la construcción de 

las viviendas así como el cumplimiento de las obras que deben realizarse por 

ordenanzas vigentes, obtención de permisos, inspecciones de obra y demás 

trámites administrativos necesarios para la habilitación de las obras edilicias, 

redes internas, y que las mismas se realicen de acuerdo al contrato. 

 

El contratista deberá ejecutar y mantener las obras y el suministro en estricta 

concordancia con el contrato. Si por causas debidamente justificadas fuese 

necesario realizar algún cambio o modificación de importancia, deberá ser 

aprobado y autorizado por escrito por el Supervisor de Obra previamente a su 

ejecución, lo que no significará una modificación del contrato de obra y no dará 

lugar a reclamación económica alguna por parte de la empresa.  

 

La constatación del avance físico la realizará la Supervisión de Obra en 

compañía del Representante Técnico y/o del Director de Obras del Contratista, 

dentro de los últimos cinco (5) días hábiles de cada mes. El Contratista deberá 

coordinar con la Supervisión de Obra, para realizar la verificación de la obra 

ejecutada. 

 

El Supervisor de Obra deberá documentar por escrito las observaciones que le 

merezcan la ejecución del contrato en su aspecto constructivo y en su apego al 

cronograma de obra; de todo lo cual se notificará en debida forma al Contratista 

y se dejará debida constancia.  

 

Dichas constancias, avaladas por la Administración, se tomarán en cuenta 

como antecedente negativo o positivo de la empresa para futuras 

contrataciones con el organismo. 

 

10.26.3.- Metodología para la determinación del avance físico. 

 

El método para determinar el avance físico de las obras consistirá en constatar 

el porcentaje global de avance de la obra, para lo cual se procederá de la 

siguiente forma: 

 

Para cada uno de los rubros que se detallan en la Planilla de Medición de Obra, 

se realizará el metraje, se calculará el porcentaje de avance del rubro y 

multiplicando este porcentaje por el porcentaje de incidencia de ese rubro en la 



Página 76 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

SUMINISTRO DE VIVIENDAS PARA POBLACIÓN META  

 

 
MVOT – DINAVI – 2022 

 

 

obra, se calculará la incidencia del porcentaje de avance del rubro en el total de 

la obra; luego se realizará la sumatoria de estos últimos porcentajes de cada 

rubro, obteniéndose el porcentaje global de avance de obra. 

 

A efectos de realizar la constatación del avance, a solicitud de la Supervisión 

de Obras, el Contratista deberá brindar un metraje detallado por niveles y/o 

locales por cada rubro de obra. 

 

Si al avanzar la obra, la Supervisión constatara que los metrajes de obra no se 

ajustan con la realidad de la misma, a los solos efectos de constatar el avance 

físico, podrá solicitar al contratista que se corrijan los mismos en el presupuesto 

y en la planilla de medición o evaluar el porcentaje de avance de obra respecto 

a metraje que faltare por ejecutar. 

 

Todos aquellos rubros que a juicio de la Supervisión de Obra estén 

incorrectamente ejecutados, no serán evaluados como obras realizadas; 

asimismo tampoco serán tenidos en cuenta en la medición aquellos rubros que, 

aunque estén correctamente ejecutados vayan a tener que rehacerse para 

reparar otras obras defectuosas o por haberse ejecutado en una secuencia de 

obra inconveniente. 

 

Si en el transcurso de las obras se verificara que: trabajos ya incluidos en una 

Medición de Obra no son correctos o que se han deteriorado, se procederá a 

descontarlos en la siguiente acta de medición hasta que las obras sean 

rehechas a satisfacción de la Supervisión de Obra. De igual forma se 

procederá a descontar la obra ya evaluada si se constatare que por alguna 

causa hubiere rubros sobrevaluados. 

 

10.27.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA PARA 

SOLICITAR LA VERIFICACIÓN DEL AVANCE FÍSICO. 

 

Para que se realice la constatación de la obra conforme a lo establecido en 

este Pliego, el contratista deberá presentar a la Supervisión de Obra: 

 

a.- Cálculo del avance físico ejecutado en el mes indicando metrajes y 

porcentajes de avance por rubro, en la planilla de medición de obra. 

En caso de errores u omisiones en dicho cálculo, estos tienen efectos 

suspensivos para las obligaciones de la Administración hasta su corrección. 

 

b.- Documentación, certificados de inspecciones parciales y/o totales, y/o 

habilitaciones de los organismos competentes en cada materia y que sean 

exigibles para las obras edilicias y de redes internas a constatar. 
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c.- Planilla de declaración de personal. 

 

10.28.- OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA AL ACTA DE MEDICIÓN DE 

LOS CERTIFICADOS. 

 

10.28.1.- Las observaciones que el Contratista formulare sobre las actas de 

medición, no eximirán al MVOT de la obligación del pago de los certificados 

hasta la suma líquida reconocida por la DINAVI, dentro de los plazos 

establecidos. 

 

10.28.2.- En caso de que el contratista observe el acta de medición, deberá 

fundamentar la observación por nota o correo electrónico al Supervisor de Obra 

en un plazo de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión; 

en caso contrario se lo tendrá por desistido de la misma. 

 

10.28.3.- A efectos de poder constatar fehacientemente el plazo anterior, 

cuando el contratista observe o conforme el acta de medición, deberá fechar la 

conformación u observación y emitir la factura correspondiente al monto 

admitido por la Dirección Nacional de Vivienda. 

 

10.29.- REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECTOR DE OBRA. 

 

El Representante Técnico y/o el Director de Obra entenderán en todas las 

cuestiones de carácter técnico y administrativo que se planteen durante la 

ejecución de los conjuntos de viviendas, así como en todas las gestiones de la 

misma índole que realice el Contratista. Todas las comunicaciones de carácter 

técnico y administrativo que planteen ambas partes contratantes durante la 

ejecución de la obra deben realizarse por intermedio del Representante 

Técnico y/o el Director de la Obra, y el Supervisor de Obra, además de las vías 

normales de comunicación en estos casos.- 

 

El Director de Obra deberá concurrir diariamente a la obra y toda vez que la 

Supervisión de obra lo requiera. 

 

En el caso de utilización de un SCNT, el Titular del DAT o CIR, deberá 

coordinar con el Director de obra , las visitas mínimas pautadas en el contrato 

de suministro o en el DAT o CIR, que garanticen la correcta aplicación de la 

tecnología.  

 

Sin perjuicio de ello, los funcionarios del MVOT o aquellos que esta institución 

determine podrán ejercer los procedimientos de inspección de las obras y/o de 

los centros de producción, a su mejor conveniencia, obligándose el Contratista 
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o proveedor a otorgar las facilidades necesarias para el desarrollo de dichas 

tareas. 

 

Si durante la ejecución de las obras, la Administración considera necesario 

requerir del Contratista la sustitución del Representante Técnico y/o del 

Director de Obra, podrá hacerlo y desde ese momento se entenderá que ha 

cesado en aquel cargo la persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista 

designar de inmediato otro en su lugar y comunicarlo a la Administración. 

 

10.30.- INSPECCIONES. 

 

La Supervisión de Obra y los funcionarios de la Administración deberán tener 

en todo momento libre acceso a las obras y al emplazamiento y a todos los 

talleres y lugares en que se está realizando trabajo o de donde proceden los 

materiales, artículos fabricados o maquinarias destinados a las obras. El 

Contratista deberá proporcionar todas las facilidades, medios y ayudas que 

correspondan para conseguir dicho acceso y verificar fehacientemente la 

calidad de las construcciones y obras. 

 

El Contratista a su costo, deberá apoyar las actividades de inspección de las 

construcciones y obras, facilitando de esta forma los medios materiales y de 

mano de obra para lograr el adecuado examen de las mismas, salvaguardando 

las condiciones de seguridad e higiene personal, debiendo descubrir cualquier 

parte o partes de las obras, o hacer aberturas en ellas o a través de ellas, toda 

vez que el Supervisor de Obra así se lo indique, debiendo reponer y reparar 

aquella parte o partes a satisfacción de la misma.  

 

El Contratista o su Representante Técnico y el Director de Obra, acompañarán 

al Supervisor de Obra y funcionarios del MVOT en las inspecciones, siempre 

que estos lo exijan. 

 

Si el Supervisor de Obra detectase algún aspecto o acción que se aparten del 

arte del buen construir o de las normas y reglamentos, o de las 

especificaciones del DAT o CIR en caso de corresponder, realizará las 

observaciones correspondientes por escrito. El contratista estará obligado 

atender lo solicitado por la Supervisión de Obra, dar una respuesta satisfactoria 

y hacerse cargo de los eventuales costos que tales medidas o correctivos 

conlleven.No servirá de excusa al Contratista para dar cumplimiento en obra a 

lo exigible por parte de la Administración que las obras consten de ese modo 

en los recaudos del Contrato.  

 

10.31.- MATERIALES. 
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10.31.1.- El Contratista y el Director de Obra son los responsables solidarios de 

todos los materiales a emplear en la construcción de viviendas y en las obras 

en general. Los materiales deberán cumplir con lo especificado en todos los 

recaudos que se consideran incluidos en el contrato de obra. 

 

En el caso de utilización de SCNT, la responsabilidad antes referida involucra 

además al titular del DAT o CIR acorde al vínculo contractual establecido en el 

permiso para utilización de un SCNT. 

El Contratista no podrá utilizar ningún material que haya sido rechazado por la  

Supervisión de Obra. 

 

10.31.2.- Regirán todas las normas del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas 

(UNIT) que sean aplicables, publicadas hasta 10 (diez) días antes de la fecha 

del llamado a licitación,o en su defecto la que sea aplicable por la "American 

Society for Testing Materials" (ASTM). 

 

10.31.3.- La Supervisión de Obra no será responsable de la aceptación de los 

materiales de la obra pero podrá rechazar aquellos materiales que no se 

ajusten a los solicitados en este Pliego, o al DAT o CIR  si corresponde, o a las 

normas antes referidas, de todo lo cual dejará constancia en el libro de obra. El 

rechazo se podrá manifestar dentro del plazo de ocho (8) días para los 

materiales a inspeccionar en obra y de treinta (30) días en caso de materiales 

que deban ser analizados fuera del emplazamiento. Ambos plazos serán 

contados a partir de la correspondiente visita de obra ó de la fecha de entrega 

de las respectivas muestras y/o ensayos requeridos en el laboratorio elegido. 

 

10.31.4.- Serán conservadas en obra para el control de los materiales que se 

utilicen, las muestras representativas de los materiales ensayados y aceptados. 

Independientemente de la aprobación inicial del material a emplear, la 

Supervisión de Obra podrá extraer periódicamente, o cuando lo crea 

conveniente, muestras de los materiales acopiados en obra. 

 

10.31.5.- Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el 

Contratista dentro de un plazo de dos (2) días a contar desde la fecha de 

notificación del rechazo y los sustituirá, a su costo y sin derecho a 

indemnización alguna, por otros adecuados y convenientes que cumplan las 

condiciones establecidas. 

 

10.32.- EXAMEN DE LAS OBRAS. 

 

10.32.1.- El Contratista deberá asegurar todas las facilidades a la Supervisión 

de Obra para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar invisible 

así como inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes.  
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El Contratista deberá pasar aviso a la Supervisión de Obra, con la debida 

anticipación, siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a punto 

para su examen, y el Supervisor de Obra, deberá presentarse con el fin de 

examinar la obra a menos que no lo considere necesario y se lo comunique al 

Contratista. 

 

10.32.2.- El Contratista a su costo, deberá descubrir cualquier parte o partes de 

las obras, o hacer aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el 

Supervisor de Obra se lo indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o 

partes a satisfacción de la misma.  

 

10.33.- VICIOS EN EL SUMINISTRO. 

 

10.33.1.- Vicios aparentes. 

Cuando el Supervisor de Obra, durante la realización del suministro y/o la 

ejecución de las obras necesarias para su habilitación y hasta su Recepción 

Definitiva advirtiera vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el 

Contratista proceda a demolerlas y a reconstruirlas a su costo, sin que a éste le 

sirva de excusa ni le de derecho alguno la circunstancia de que el Supervisor 

de Obra o sus subalternos las hubieran inspeccionado anteriormente sin 

observación. 

 

10.33.2.- Vicios ocultos. 

Si el Supervisor de la Obra tuviese motivos para sospechar la existencia de 

vicios de construcción ocultos, ordenará en cualquier tiempo antes de la 

Recepción Definitiva las demoliciones que sean necesarias para reconocer si 

hay efectivamente vicios de construcción. 

 

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta 

del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario 

serán de cuenta del Contratante. 

 

10.34.- OBLIGACION DE COLABORAR. 

Si se lo solicitara la Administración por escrito, el Contratista buscará la causa 

de cualquier defecto, imperfección o deficiencia que aparezca durante la 

marcha del suministro y/o de las obras o en el período de garantía, de acuerdo 

a las instrucciones dadas. 

 

10.35.- RECEPCIÓN PROVISORIA. 

 

10.35.1.- Solicitud de la Recepción Provisoria. 

Cuando el Contratista haya finalizado el 100% de las obras físicas de 

conformidad con el contrato y hayan resultado satisfactorios los ensayos, las 
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pruebas de carácter técnico e inspecciones previas exigidas para las diversas 

instalaciones, solicitará a la Supervisión de Obra por escrito la fecha en que 

desee se realice la Recepción Provisoria, enviándole a tales efectos los 

comprobantes necesarios. En caso contrario no se dará trámite a la misma. 

 

La solicitud de Recepción Provisoria deberá acompañarse de los siguientes 

documentos:  

 

a.- Las Constancias de que se han solicitado las Habilitaciones Finales y las 

correspondientes Inspecciones Finales de las obras, a la Intendencia 

Departamental que corresponda (incluye Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Mecánicas, Instalaciones contra incendio, Fraccionamiento, etc.). 

 

b.- Plano de fraccionamiento inscripto en la Dirección Nacional de Catastro 

acorde a la Ley 18.795, las correspondientes cédulas catastrales de las 

unidades y el correspondiente certificado de habitabilidad. 

 

c.- Certificado de saneamiento otorgado por el organismo correspondiente 

(Intendencia Departamental u OSE) y constancia de pago de conexión a 

saneamiento. 

 

d.- Documentación y constancias de pago de UTE y OSE que acredite que se 

han realizado las conexiones e instalación de los medidores colectivos e 

individuales, que no existen adeudos o convenios vigentes de la obra y/o 

conexiones, y que los usuarios pueden contratar los servicios de dichos 

organismos. 

 

e.- Constancias de pago de todos los tributos e impuestos de la Intendencia 

Departamental, tasas o cualquier otro pago que sea exigible al poseedor de la 

tenencia del predio. 

 

f.- Certificación y proyecto completo (planos y memorias) presentado por el 

técnico actuante frente a la Dirección Nacional de Bomberos, en formato papel, 

y digital (formato pdf). 

 

g.- Copia de todo otro trámite que deba realizarse ante los organismos 

públicos. 

 

h.- La solicitud de cierre de obra e inspección final del Banco de Previsión 

Social. 

 

i.- Un ejemplar impreso (para cada vivienda) y el archivo digital del Manual de 

Uso y Mantenimiento de las viviendas y del conjunto habitacional, según el 
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Anexo XIV. 

 

j.- Los manuales y garantías de bombas de agua, porteros eléctricos, calefones 

y extractores de aire instalados.  

 

k.- Recibo de entrega de llaves del complejo, suscrito por autoridad 

competente. 

 

l.- Formulario completo por la empresa solicitante según modelo del Anexo XI. 

“MODELO DE FORMULARIO A PRESENTAR PARA SOLICITAR LA RECEPCION 

PROVISORIA” 

 

m.- Planos con el Proyecto Básico de la Preinstalación solar realizada, con las 

eventuales modificaciones que se hubieran introducido durante la ejecución de 

las obras, firmados por el RTI (Responsable Técnico de la Instalación). 

 

n.- Acta de medianería elaborada previo al comienzo de las obras. 

 

ñ.- Declaración Jurada de la empresa con firmas certificadas, declarando que 

al inicio de obras no existían paredes medianeras. La misma deberá haber sido 

constatada por el Técnico Supervisor de obra. 

 

o.- Declaración Jurada de la empresa con firmas certificadas, declarando  si se 

utilizaron las medianeras existentes. La misma deberá haber sido constatada 

por el Técnico Supervisor de obra. 

 

p.- Libro de obra y notas existentes producto de solicitudes por parte de la 

empresa y aprobaciones por parte del MVOT.  

 

q.- La documentación requerida por el artículo 18 de la ley 18.795 (literales a, 

b, c y d) para viabilizar el nacimiento de la propiedad horizontal.  

 

r.- Nota aclaratoria de la empresa de la perfecta correspondencia de las 

numeraciones de las unidades con las del Plano de Fraccionamiento. Se 

deberá indicar además, que se ha verificado la correspondencia de las 

numeraciones de las puertas, de los medidores de servicios, del portero 

eléctrico y de la buzonera.  

 

Sin perjuicio del listado que antecede, la Administración podrá solicitar 

documentación adicional no mencionada a los efectos de descartar la 

existencia de deudas con organismos u otro tipo de circunstancias que 

resultaran un impedimento para la firma de la mencionada Acta de Recepción 

Provisoria.  
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10.35.2.- Limpieza del conjunto habitacional para la Recepción Provisoria y 

hasta la ocupación del conjunto. 

Para la Recepción Provisoria de Obra y mientras conserve la tenencia del 

predio y sus accesorios, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento 

todo el equipamiento y equipos utilizados para su ejecución, los materiales 

sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de cualquier tipo, y dejará 

todo el emplazamiento y las obras, limpias y en condiciones de ser habitadas a 

satisfacción de la Supervisión de Obra. 

 

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones de 

limpieza, el Contratante podrá negarse a la Recepción Provisoria de las obras. 

En caso de que igualmente las reciba en tales condiciones, la Administración 

tendrá derecho a emplear a otras personas físicas o jurídicas, o dependencias 

estatales para llevar a cabo el trabajo de limpieza mientras conserve el 

Contratista original, la tenencia del predio. Los costos de dicho trabajo serán de 

su cargo y en caso de incumplimiento en el pago de los mismos, el Contratante 

deducirá el importe correspondiente a la limpieza de obra de los créditos que 

aquél tuviere a percibir. 

 

10.35.3.- Presencia del Representante Técnico y Director de Obra. 

 

La inspección para la Recepción Provisoria, se verificará en presencia del 

Contratista o su Representante Técnico, el Director de Obra y los técnicos que 

la Administración considere necesarios, controlándose los exámenes, ensayos 

y pruebas previstos en los documentos contractuales. Si realizada la inspección 

se comprobara que las obras han sido ejecutadas de acuerdo con las 

condiciones contractuales, y se entregó la totalidad de la documentación 

exigida ut-supra, se procederá a la Recepción Provisoria extendiendo el acta 

respectiva. 

 

10.35.4.- En dicha ocasión, si se encontraran observaciones, no se realizará la 

recepción provisoria, confeccionándose un informe con dichas observaciones 

firmado por el Supervisor de Obra o por quien designe el MVOT. El contratista 

deberá subsanar las observaciones y se fijará una nueva instancia para la 

Recepción Provisoria. 

 

10.36.- Fin de la Tenencia del terreno por el Contratista. 

Con el otorgamiento del Acta de Recepción Provisoria, cesa la tenencia y 

custodia del terreno, pasando a la Administración, lo cual se documentará en 

forma posterior mediante Acta de Retroversión de Tenencia. Esta última 
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retrotraerá sus efectos a la fecha del Acta de Recepción Provisoria referida, sin 

perjuicio de lo establecido en el literal c del artículo 10.4.2 de la Sección I. 

Se controlarán los pagos de impuestos y servicios que correspondan a la 

empresa constructora en su calidad de mera tenedora. 

 

10.37.- RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

 

10.37.1.- Plazo para solicitar la Recepción Definitiva.   

 

Una vez transcurrido el plazo de garantía, incluidas las eventuales prórrogas y 

extensiones, la empresa podrá solicitar la Recepción Definitiva, para lo cual 

deberá presentar, ante el MVOT, la solicitud y los documentos que habiliten la 

Recepción Definitiva de las obras. 

El MVOT acordará y comunicará al contratista la fecha para la realización de la 

inspección de las construcciones e instalaciones. 

 

10.37.2.- Presencia del Representante Técnico y Director de Obra. 

 

La inspección de las construcciones e instalaciones para labrar el Acta Técnica 

de Obra tendiente a la Recepción Definitiva, se realizará en presencia del 

Contratista o su Representante Técnico, el Director de Obra y los técnicos que 

la Administración considere necesarios. 

 

10.37.3.- Si el examen de las obras demostrara que no existen defectos o que 

los defectos constatados a la fecha de la Recepción Provisoria han sido 

subsanados a satisfacción del Contratante, se verifica la bondad de la 

documentación presentada y en general que todas las condiciones 

contractuales han sido cumplidas, se realizará el Acta Técnica de Obra 

correspondiente la cual será suscrita por el Representante Legal y el 

representante Técnico de la Empresa, el Director de Obra y los representantes 

del MVOT.  

 

10.37.4.- Formalidad de la Recepción Definitiva. 

 

Se labrará Acta administrativa  suscripta por Escribano Público del MVOT,  el 

representante legal o mandatario y  el representante técnico de la empresa, y el 

técnico supervisor de obra designado por el MVOT, en un todo de acuerdo al 

Anexo XIX (Recaudos para la firma del Acta de Recepción Definitiva). En dicha 

acta se dejará constancia de la fecha del Contrato de construcción y entrega de 

tenencia, Acta de Recepción Provisoria, Acta Técnica de Obra y de la 

retroversión de tenencia.  
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A continuación se enumeran los documentos que deberán ser entregados 

previamente, a efectos del análisis y aprobación de su contenido por parte de la 

División Articulación y Gestión de Soluciones Habitacionales o en quién ésta 

delegue dicha tarea en forma aprobatoria.   

 

Los citados documentos son: 

 

a.- Permiso de construcción ajustado a las modificaciones de obra con la 

Habilitación final de la Intendencia Departamental y parciales (sanitaria, SIME, 

etc.) que pudieran corresponder. 

b.- Habilitación final de OSE si corresponde. 

c.- Plano de fraccionamiento inscripto en la Dirección Nacional de Catastro y 

las correspondientes cédulas catastrales de las unidades, si correspondiere. 

d.- Plano inscripto de servidumbre, si la hubiere. 

e.- Cierre definitivo de obra otorgado por BPS donde conste que no existen 

deudas pendientes (avalúo final de BPS). 

f.- Declaración jurada de la empresa adjudicataria respecto a las medianeras, 

de acuerdo al Anexo XIX (Recaudos  para la firma del Acta de la Recepción 

Definitiva). 

g.- Declaración jurada  de la empresa, donde conste quién es el director de 

obra y/o representante técnico de la empresa de acuerdo al Anexo XIX. 

h.- Documentación de cesión de créditos si correspondiere de acuerdo al 

Anexo XIX (Recaudos para la firma del Acta de Recepción Definitiva). 

 

Sin perjuicio del listado que antecede, la Administración podrá solicitar 

documentación adicional no mencionada a los efectos de descartar la 

existencia de deudas con organismos u otro tipo de circunstancias que 

resultaran un impedimento  para la firma de la mencionada Acta de Recepción 

Definitiva.  

En la citada Acta, se liberará el pago del saldo final del precio, otorgando el 

Contratista carta de pago total. 

 

10.37.5.- Sin perjuicio de las eventuales extensiones del plazo de Garantía 

emergentes del Artículo 10.17 de la Sección I, el plazo máximo para la entrega 

de toda la documentación citada es de 1 (un) año a partir del momento de la 

firma del Acta de Recepción Provisoria. En caso de que la empresa Contratista 

acredite en forma fehaciente la imposibilidad de aportar en plazo, alguno de los 

recaudos mencionados y la Administración acepte este extremo, se procederá 

a otorgar prórroga del plazo a criterio de la Administración. 

 

No se dará trámite a la Solicitud de Recepción Definitiva, si no viene 

acompañada con los recaudos exigibles citados precedentemente. 
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10.38.- Una vez superado el 90% de avance acumulado de obra, la Contratista 

deberá permitir el ingreso a la obra de delegaciones formadas por futuros 

destinatarios de las viviendas acompañados por funcionarios del MVOT 

debidamente acreditados. Asimismo, deberá facilitar el acceso a las diferentes 

unidades e instalaciones previendo las normas de seguridad correspondientes.  

Los detalles de la visita serán coordinados por la Supervisión de obra del 

MVOT y la Dirección de Obra de la empresa. La fecha y horario del evento será 

comunicado por la Administración mediante correo electrónico con una 

anticipación mínima de 72 horas hábiles, previo a la visita. 
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SECCIÓN II  

 

OBJETO LICITADO. 

 

La presente Licitación Pública Nacional Nº 12/002/2022, tiene por objeto 

convocar a empresas constructoras nacionales para el diseño y construcción 

de 19 viviendas y estacionamientos exigidos por la norma, para población meta 

del MVOT, en un predio propiedad del MVOT, padrón Nº 7881 de la ciudad de 

Carmelo, Departamento de Colonia, mediante el sistema contrato de obra 

"llave en mano", en concordancia con el ámbito de aplicación, los alcances, 

instrucciones generales, todas las bases y condiciones que integran este 

Pliego. 

 

De acuerdo a los términos del presente pliego ( Sección I, Art.2.2 Modalidad 

PP), la oferta es aceptada por un único precio, el cual no admitirá adicionales, 

imprevistos y/o sobrecostos de ninguna clase, que  impliquen cambio o 

modificación en las condiciones reglamentarias pactadas originariamente. 

 

En particular, el predio del presente llamado tiene a la fecha, las 

condicionantes establecidas en Anexo I las que deberán ser verificadas a la 

fecha de la presentación de su oferta.  

Con anterioridad a la apertura electrónica, los oferentes deberán realizar todas 

las consultas y/o tramites necesarios ante la Intendencia Departamental u otros 

organismos, referidos a disposiciones vigentes de distinta índole, (técnicas, 

arquitectónicas, urbanísticas, etc.), necesarias a los efectos de asegurar la 

viabilidad ante dichos organismos de la propuesta a ser presentada y que la 

misma tendrá las correspondientes aprobaciones al momento de ser 

contratada. No se aceptarán proyectos en los que sea necesario solicitar 

tolerancias que graven las contribuciones de las futuras viviendas.  

 

Las obras objeto del presente llamado se construirán en el predio padrón 
Nº 7881,  ubicado en la calle Gral. Rivera y Amnerys Bosco Gaibisso , Ciudad 
de Carmelo, Departamento de Colonia.  
 

11.- Condiciones específicas del llamado. 

 

11.1.- Visitas al predio. 
Se habilitará un plazo, previo a la presentación de las ofertas, que se 
comunicará oportunamente, para la inspección del predio, observaciones, 
verificaciones, y todas aquellas acciones que el oferente entienda pertinente a 
los efectos de realizar su propuesta. Todas estas tareas deberán ser 
realizadas a costo del oferente. 

 
11.2.- Tipos de viviendas. 
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Todas las viviendas deberán resolverse con tipología dúplex a excepción de las 

viviendas accesibles, las que deberán desarrollarse en un solo nivel.  

La altura máxima admitida será de dos niveles. 

 

12.- Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

En el caso que el oferente opte por depositar la garantía de mantenimiento de 
oferta, la misma tendrá un monto de $ 998.571 (novecientos noventa y ocho 
mil quinientos setenta y un pesos uruguayos)  mediante cualquiera de los 
medios previstos en el Art. 64 del TOCAF. La Garantía deberá ser depositada 
en el Departamento de Tesorería previo a la presentación de las ofertas. 
 

13.- Plazo de Obra y Plazo total 

 

Para el cómputo de los siguientes plazos se considerará el total de las obras 

comprendidas por el Objeto del Llamado. 

A estos efectos se establece en la siguiente tabla el máximo plazo admitido: 

 

 
Nº de viviendas 
 

 
Plazo de obra (*) 

 
Plazo total 

 
         19 

 
Máximo 323 días 
calendario 

 
Plazo de obra + 365 
días calendarios  
 

 

 

El plazo de obra será proporcional según la cantidad de viviendas ofertadas. 

La reducción de los plazos máximos estipulados será valorada en la evaluación 

de la CAA. 
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SECCIÓN III PRODUCTO. 

 

14.- NORMATIVA. 

 

Regirá la Normativa Departamental respecto al uso y ocupación del suelo, 

reglamentaciones de altura, alineación y de higiene no admitiéndose la solicitud 

de tolerancias de ningún tipo. 

Las características y condiciones de habitabilidad serán las exigidas por la Ley 

13728 y modificativas. Además deberán cumplir con las condiciones admitidas 

por la Normativa Departamental, y deberán diseñarse y construir sus 

instalaciones según lo indicado en este Pliego, en el DAT o CIR si 

correspondiera y en la Norma UNIT vigente al mes anterior al momento de la 

oferta. 

Todas las obras deben ajustarse a las normas establecidas por los organismos 

competentes que otorgan las autorizaciones y aprobaciones correspondientes 

(UTE, OSE, DNB). 

El pleno cumplimiento de la normativa referida será presentado por declaración 

jurada exigida en el presente Pliego, según modelo para certificación técnica 

del responsable técnico del proyecto arquitectónico, en ANEXO IV. 

 

15.- PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA. 

 

15.1.- DEL CONJUNTO HABITACIONAL. 

 

A.- IMPLANTACIÓN. 

 

La implantación de la propuesta en el contexto urbano se considera un 

elemento de singular importancia para la evaluación de la misma.   

 

Se espera que la inserción del  conjunto en el sitio, contribuya a la mejor 

conformación del entorno construido en cuanto a escala, configuración del 

espacio urbano, sus bordes, desarrollo volumétrico y calificación del entorno 

circundante.  

 

Lo anterior supone tanto la respuesta a un entorno consolidado como el aporte 

de nuevas condiciones morfológicas cuando la oportunidad, el contexto o la 

Normativa de ordenación lo ameriten. 

 

En particular la implantación del proyecto en el sitio deberá responder a una 

idea rectora clara en relación a la manera de vincularse a los padrones 

linderos, al contexto preexistente y al control arquitectónico de la nueva 

situación a generar. 
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B.- PARTIDO ARQUITECTÓNICO Y COMPOSICIÓN. 

 

En tanto proyecto de vivienda agrupada, el mismo podrá resolverse adoptando 

diversas variantes tipo morfológicas para su composición de manera de lograr 

el mejor resultado espacial y funcional del conjunto. 

 

La accesibilidad al Conjunto deberá asegurarse en cumplimiento con lo 

establecido en la Norma UNIT vigente de referencia y lo establecido en la 

Normativa Departamental. 

 

El nivel de piso terminado del hall de acceso y/o de las viviendas, deberá estar 

sobreelevado 25 cm como mínimo, medidos a partir del nivel de vereda en el 

punto medio del frente del solar. En terrenos esquina se tomará como 

referencia el punto medio del lado con la vereda a mayor nivel. 

 

Se evaluará especialmente el sistema de circulaciones internas propuesto, su 

pertinencia y adecuada organización funcional, material y dimensional de 

acuerdo las Normativas vigentes para cada tipo. 

 

Asimismo, será un factor clave la relación propuesta entre los diferentes 

volúmenes, en caso de ser más de uno, evaluando la relación de distancia y 

proporción entre los mismos, considerando las condiciones de habitabilidad ( 

privacidad, asoleamiento, calidad de los espacios entre bloques, etc).  

 

Se establece una distancia mínima de 7 metros entre fachadas principales de 

bloques de hasta siete niveles.  

Para mas de siete niveles aplica la fórmula de cálculo de patios establecida en 

la Normativa Departamental correspondiente. 

 

Para la aplicación y verificación de la medida de los 7 metros indicados 

anteriormente se considera como fachada principal, al plano virtual que pase 

por el punto más saliente del volumen más saliente del edificio.  

Se considera fachada principal, a la fachada que contenga al menos una 

abertura del espacio destinado a estar-comedor, living, o comedor de una 

unidad de vivienda.  

Los fondos de parcelas o unidades no podrán enfrentar a vías de circulación 

pública o privada, salvo excepciones que demuestren una solución formal de 

cerramiento que sea aceptada.( Ver artículo 16.17 literal b “Cercos del predio”.)  

 

C.- CALIDAD ESPACIAL Y ORIENTACIÓN. 

 

Dentro de los límites que impone la restricción económica del llamado, se 

espera que la propuesta aporte una adecuada dotación de espacios comunes  
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y/o proyecciones exteriores a las unidades tales que promuevan una buena 

habitabilidad colectiva. 

 

El proyecto deberá aportar las mejores prestaciones posibles en cuanto a 

asoleamiento, dimensiones y calidades de los espacios habitables aportando la 

información suficiente que permita la evaluación y calificación correspondiente. 

 

A los efectos del estudio de asoleamiento se valorará especialmente que todas 

las viviendas reciban sol directo durante una hora como mínimo, en por lo 

menos un local habitable, durante todo el período de invierno.  

Deberán presentarse las estereográficas correspondientes a los efectos de su 

verificación.  

 

El local de estar o estar- comedor deberá permitir visuales hacia un espacio 

exterior calificado, ya sea de carácter público, o propio del Conjunto. 

 

D.- ASPECTOS FUNCIONALES DE LA PROPUESTA. 

 

La resolución espacio-funcional del conjunto deberá lograr una correcta 

organización de los distintos componentes del mismo mediante una adecuada 

estructuración de los espacios de uso colectivo y los espacios privados de las 

unidades de vivienda. Asimismo se buscará optimizar la relación del Conjunto 

con los espacios públicos y semipúblicos, buscando una integración positiva y 

evitando interferencias que puedan resultar perjudiciales entre éstos. 

 

Cuando se trate de predios en áreas urbanas de gran intensidad de uso del 

espacio público, especialmente a nivel de calle y/o vereda, el proyecto evitará 

las posibles interferencias que se generen entre dicho espacio y el ámbito 

doméstico, mediante recursos que resuelvan claramente esas situaciones. 

 

1.- Áreas de esparcimiento. 

 

Se entenderá por tales, aquellas en las cuales se desarrollen actividades 

comunitarias, de vínculo social y recreativo (SUM, áreas pavimentadas 

exteriores, espacios verdes, etc.). Estarán excluidas aquellas de uso exclusivo 

de las viviendas específicamente, vías de circulación peatonal, locales de 

servicios u otras áreas cuyos destinos no sean los detallados en primer 

término. 

 

Si el conjunto habitacional propuesto tiene 20 viviendas o más, deberá tener 

como mínimo, las siguientes áreas de esparcimiento: 
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1.1.- Salón de Usos Múltiples (SUM) que incluirá un espacio libre cuya 

superficie será de 50m2 como mínimo cuando el Conjunto contenga hasta 50 

viviendas. Para más de 50 viviendas la superficie libre aumentará a razón de 

1m2 por vivienda adicional. Para el caso de que la superficie resultante supere 

los 70m2 se admitirá la posible subdivisión del mismo en dos SUM. En ese 

caso, la superficie libre de cada uno no será menor a 35m2.  

Se le adicionará a la superficie exigida del SUM, el área correspondiente a una 

kitchenette y un baño con inodoro y lavatorio, con las instalaciones y 

terminaciones mínimas exigidas para estos locales en las viviendas. Deberán 

cumplir con las condiciones de accesibilidad dispuestas en la Normativa UNIT 

incluyendo el suministro e instalación de los accesorios específicos  a tal fin. 

 

1.2.- Una zona exterior vinculada con el SUM con un área mínima pavimentada 

de 30m2. Se entregará nivelada, resuelto su desagüe pluvial y equipada con 

parrillero que incluirá mesada anexa. En el caso de ofertar 2 SUM, al menos 

uno deberá contar con la zona exterior previamente definida. 

 

Será valorado que el SUM o el espacio exterior contiguo al mismo, reciba sol 

directo durante una hora como mínimo, durante todo el período de invierno. 

 

2.- Circulaciones de acceso y exteriores propias del Conjunto 

Habitacional. 

El acceso a las viviendas desde la vía pública se resolverá a través de 

espacios peatonales o con acceso vehicular de servicio. El acceso vehicular 

permanente se resolverá con sendas de uso exclusivo vehicular, evitando las 

interferencias entre ambos tipos de acceso. 

E acceso de la vivienda o del edificio más alejado deberá distar menos de 40m 

desde la calle pública existente o desde calles peatonales proyectadas con 

acceso vehicular de servicio. 

En el caso de conjuntos extendidos, las calles y sendas peatonales deberán 

contar con la señalización necesaria para servir de orientación y permitir 

identificar los distintos componentes del conjunto. 

Se deberá incluir en todos los casos los dispositivos de accesibilidad universal. 

 

2.1.- Sendas de uso exclusivo vehicular. Son calles de uso vehicular, que 

comunican la vía pública con el estacionamiento. Las dimensiones y 

características de dichas sendas respetarán las establecidas por la Normativa 

Departamental. 

 

2.2.- Sendas o veredas peatonales. Son las sendas o veredas de acceso 

peatonal a los edificios o viviendas. Sus dimensiones serán las que resulten de 

la Normativa Departamental vigente y contarán como mínimo con una vereda 

pavimentada de 1.20 m de ancho en todo su recorrido. El proyecto de sendas 
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de uso peatonal, deberá permitir la circulación continua dentro del conjunto, las 

que deberán estar identificadas en el gráfico correspondiente.  

 

2.3.- Sendas peatonales de acceso vehicular de servicio. Son calles cuyo 

uso es peatonal permanente pero que puede ser transitada por un vehículo en 

circunstancias excepcionales u ocasionales, como ser ambulancias, bomberos, 

fletes, o similares.  

Su ancho mínimo será el que resulte de lo establecido en la Normativa 

Departamental, siempre que cuenten con una senda pavimentada de 3 m de 

ancho.  

Las sendas peatonales con acceso vehicular de servicio que resuelvan el 

retorno vehicular en forma de “cul de sac” no pueden superar los 80m, excluida 

el área de maniobra para el retorno vehicular. La misma deberá disponer de un 

espacio de radio mínimo de 6 m para la maniobra de retorno del vehículo. 

 

3.- Circulaciones internas de los edificios.  

 

3.1.- Circulaciones Horizontales.  

Deberán tener un ancho mínimo de 1.20 m y cumplir con la Normativa 

Departamental vigente en cuanto a dimensiones y accesibilidad. Podrán ser 

cerradas o semi abiertas ( tipo ”calle corredor”) en cuyo caso deberán tener un 

ancho mínimo de 1.40m. 

 

3.2.- Escaleras.  

Su diseño contemplará las disposiciones Departamentales. 

Las narices de los escalones, cualquiera sea su forma o material, deberán 

estar adecuadamente diseñadas y garantizarán una adecuada durabilidad y 

resistencia a la abrasión y al impacto. 

 

3.3.- Ascensores.  

Sin perjuicio de lo dispuesto por la Normativa Departamental, deberán permitir 

el acceso de un usuario en sillas de ruedas. 

Se exigirá ascensor para edificios con unidades de viviendas o SUM cuyo 

acceso esté a una altura mayor a los 9 metros medidos desde el nivel exterior 

al hall de acceso de la planta baja. 

 

4.- Estacionamientos. 

En un todo de acuerdo con la Ley 10751, los espacios destinados a 

estacionamiento deberán ser bienes comunes de uso común. 

 

5.- Depósitos colectivos de residuos. 

De no existir servicio público de recolección de residuos mediante 

contenedores por alguno de los lados del predio se deberán prever depósitos 



Página 94 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

SUMINISTRO DE VIVIENDAS PARA POBLACIÓN META  

 

 
MVOT – DINAVI – 2022 

 

 

colectivos de residuos convenientemente ubicados y dimensionados de 

acuerdo a la cantidad de viviendas del proyecto. 

 

6.- Previsiones. 

Se deberán tener en cuenta en la realización del proyecto, el equipamiento 

futuro para el calentamiento de agua por medio de energía solar térmica. (Ver 

Anexo XV). 

 

Se deberán disponer las previsiones mínimas necesarias para futura 

colocación de equipos de aire acondicionado. Esto implica puestas de eléctrica, 

previsión de desagüe, previsión en fachada. 

 

 

15.2.- DE LA UNIDAD DE VIVIENDA. 

 

a.- Desarrollo tipológico y composición. 

En las unidades de vivienda, el espacio doméstico propuesto y su organización 

funcional, la distribución de los ambientes así como el vínculo y proyección 

visual, de ventilación y asoleamiento con el exterior, serán motivo de especial 

evaluación.  

 

Se busca que la propuesta y desarrollo tipológico evidencie la mayor 

racionalidad, aportando una organización espacio funcional simple y clara, 

valorando los proyectos que permitan distintos modos y grados de apropiación 

espacial a lo largo del ciclo de uso de la familia. Se evaluarán positivamente las 

opciones de proyecto que favorezcan la flexibilidad de la vivienda. 

 

Siempre que las condiciones del predio lo permitan, se deberán priorizar los 

partidos arquitectónicos que habiliten en las viviendas más de una orientación, 

minimizando las unidades con dormitorios orientados al sur.  

 

b.- Tipos de viviendas. 

Las viviendas deberán responder en cantidad, dimensiones y porcentajes al 

cuadro referido en el literal e del presente capítulo, debiéndose proveer 

también viviendas accesibles de 2 dormitorios en la cantidad indicada en 

Pliego. 

Todas las viviendas deberán resolverse con tipología dúplex a excepción de las 

viviendas accesibles, las que deberán desarrollarse en un solo nivel.  

La altura máxima admitida será de dos niveles. 

 

c.- Disposiciones generales para todas las viviendas. 

Las unidades de vivienda contarán con un área social compuesta por un área 

de estar-comedor y una cocina que podrá estar integrada a aquella de tal forma 
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que permita su separación mediante la incorporación de algún tipo de 

cerramiento. Contarán con un área privada separada de la social conformada 

por los dormitorios y circulación de acceso a los mismos, según los porcentajes 

solicitados en este Pliego.   

 

Complementariamente, cada vivienda deberá incluir una terraza principal y una 

terraza de servicio que cumplirá con lo dispuesto en este Pliego (dichas áreas 

no estarán computadas dentro del área habitable de la vivienda). 

 

El diseño de la vivienda deberá permitir acceder a todos los recintos desde su 

interior. 

 

d.- Disposiciones para viviendas accesibles. 

Se ubicarán en Planta Baja y desarrollarán en un solo nivel. Cada oferta deberá 

destinar el 5 % del total de las viviendas de 2 dormitorios de su oferta, para 

viviendas accesibles (con un mínimo de 1 vivienda). Se deberá cumplir con un 

itinerario accesible acorde a lo establecido en la Norma UNIT vigente desde la 

via pública hasta el acceso a cada una de las unidades de vivienda accesibles.  

 

Las viviendas accesibles, deberán estar identificadas en los planos . 

 

e.- Área habitable de las viviendas. 

La oferta, independientemente de la cantidad de viviendas ofertadas, cumplirá 

con la distribución porcentual y con las áreas que se detallan en el siguiente 

cuadro: 

 

 
 

Viviendas de 2 

dormitorios 

 

Viviendas de 3 

dormitorios 

 

Cantidad 

 

65% a 75% 

 

25% a 35% 

Área habitable mínima 55m2 70m2 

Área  habitable máxima 

 

60m2 

 

75m2 

 

Cantidad de SS.HH. 

 

1 completo 

 

1 completo 

 

 

f.- El cómputo de las áreas se realizará según las siguientes  

disposiciones: 

 

1.- Consideraciones para m² habitables. 
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1.1.- Se incluirá el área de los muros. Sólo a estos efectos los muros exteriores 

cualquiera sea su espesor, se contabilizarán como de 20 cm., los muros 

divisorios de 20 cm. entre unidades individuales se tomarán a eje, los muros 

entre unidades individuales y espacios comunes cerrados se considerarán de 

15 cm. y se computarán totalmente. Los medianeros se considerarán de 30 cm. 

y se computarán a eje.  

 

1.2.- El área de las escaleras se computarán una vez y media  medida en su 

proyección horizontal. 

 

1.3.- No se incluirán en este cómputo las áreas exteriores de terrazas, porches, 

aleros y balcones. 

 

2.- Consideraciones para m² construidos. 

 

2.1.- Se establecerán a partir de las áreas estipuladas en el Plano de 

Fraccionamiento y Mensura. 

2.2.- Se computará a cada unidad el área individual y las áreas comunes de 

uso individual. 

2.3.- Se asignarán las áreas comunes de uso común a cada unidad en forma 

proporcional a las áreas definidas en el literal anterior. 

g.- ASPECTOS FUNCIONALES. 

 

1.- Condiciones del Estar- Comedor (E-C). 

El ingreso a las viviendas se realizará a través de la zona estar-comedor o de 

un hall de acceso si éste se vincula directamente a la zona de estar-comedor. 

El vinculo entre el área de estar-comedor y cocina estará definido, según lo 

establecido en el punto 16.2 literal c. El espacio de estar-comedor se vinculará 

visual y físicamente con la terraza social debiendo este vinculo estar resuelto 

mediante un sistema de puerta-ventana. 

 

2.- Condiciones de las terrazas. 

 

2.1- Terraza Social. 

Todos los espacios de estar o estar-comedor deberán contar con un espacio de 

proyección exterior el que será dispuesto de forma libre y cuya superficie 

mínima será la siguiente de acuerdo a la cantidad de dormitorios de la unidad:  

*1 dormitorio = 2 m2 de terraza 
*2 dormitorios = 3 m2 de terraza 
*3 dormitorios = 3,75 m2 de terraza 
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El ancho mínimo de la terraza será de 0.80 metros.  

Para el caso que la proyección exterior sea un balcón, se admitirá desagüe 

por caída libre, debiendo respetar lo estipulado por la Normativa 

Departamental. 

 

2.2.- Terrazas de Servicio. 

2.2.1.- Las terrazas de servicio tendrán un área mínima de 1.80m2 con un 

ancho mínimo de 1.10m., vinculada directamente al área de cocina o baño. 

En el caso de propuestas con viviendas en planta baja, esta área podrá 

sustituirse por un área equivalente o mayor según sea el proyecto, (patio 

posterior), siempre y cuando cumpla con la función especificada. 

 

Las áreas de servicio, cualquiera sea su ubicación y nivel, deberán mantener 

oculta la visión del interior de la misma por medio de colocación de parasoles o 

cualquier otro dispositivo que cumpla con tal fin. 

 

2.2.2.- El diseño asegurará poder colocarse una garrafa de gas de 13 k 

conectada al artefacto de cocina y un lavarropas estándar conectado a la red 

de desagüe y abastecimiento agua. 

 

2.2.3.- Se instalará una canilla de pared con rosca ¾” para manga con desagüe 

por rejilla de piso y aparte una toma de abastecimiento de agua para el 

lavarropas. 

 

3.- Condiciones específicas para baños. 

(ver también Área de Acondicionamiento Sanitario) 

El baño completo deberá tener instalado lavabo, bidet, ducha e inodoro 

pedestal de color blanco con grifería de bronce cromado. 

 

4.- Condiciones específicas para las cocinas. 

El recinto cocina deberá tener salida a la terraza de servicio, patio o fondo de 

parcela.  

Los espacios de operación de los artefactos de cocina no se utilizarán como 

espacios circulatorios generales. 

4.1.- Podrá estar abierta al espacio de estar comedor, manteniendo una faja 

0,12 m para la eventual independencia del local por medio de un cerramiento. 

Se exigirá que ventile directamente al exterior o a través de la terraza de 

servicio. 

4.2.- Se organizarán conformando una unidad, el espacio para el artefacto 

cocina y la mesada con una pileta simple que permita el lavado de vajilla. Se 

deberá prever el espacio para la colocación de la heladera dentro del área 

destinada a la cocina. 
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5.- Condiciones de los Dormitorios. 

El acceso a los dormitorios deberá realizarse desde espacios que aseguren 

una adecuada privacidad.  

5.1.- Al menos un dormitorio deberá poder equiparse con una cama de dos 

plazas, un placar de 60cm de profundidad, una cómoda de 40cm de 

profundidad, dos mesas de luz de 40 x 40cm y las circulaciones 

correspondientes para su adecuado uso. 

5.2.- En las viviendas de más de 1 dormitorio, al menos uno deberá poder 

equiparse con dos camas de una plaza (no cuchetas), un placar de profundidad 

de 60 cm. y las circulaciones correspondientes para su adecuado uso. 

 

6.- Condiciones para viviendas accesibles. 

Se desarrollarán en un solo nivel, debiendo el itinerario de acceso ser 

enteramente accesible en cumplimiento con la Normativa vigente. 

 

6.1.- Condiciones específicas para las cocinas. 

Deberá cumplir con lo establecido anteriormente para cocinas, asi como las 

especificaciones que se detallan a continuación:  

 

a.- Se tendrán en cuenta los aspectos relacionados con dificultad de maniobra 

y dificultad de alcance establecidos en la Normativa vigente. 

 

b.- No se colocarán placares debajo de mesadas, debiendo instalarse un área 

de almacenamiento abierto de sesenta por cincuenta y cinco centímetros de 

profundidad, con las condiciones de accesibilidad y alcance, y con una 

superficie útil que sea comparable a la que ofrecen los placares debajo de 

mesadas de las unidades comunes. 

 

6.2.- Condiciones específicas para los baños. 

Deberá cumplir con lo establecido anteriormente para baños, asi como las 

especificaciones que se detallan a continuación:  

a.- El piso del sector de la ducha tendrá una pendiente del 5% hacia el 

resumidero de piso de la misma. 

b.- Deberán estar equipados con ducha y todos los accesorios de equilibrio y 

manipulación indicados en la Normativa vigente. 

c.- Deberán colocarse los aparatos que podrán ser convencionales de inodoro 

y bidet, de acuerdo a los requisitos de accesibilidad y maniobrabilidad.  

 

6.3.- Condiciones en los dormitorios. 

a.- Uno de los dormitorios deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

- El área mínima será 10,60 metros cuadrados. 

- Deberá poder equiparse con una cama de dos plazas (mínimo 1.40 x 1.90m), 

un placard de 60 cm de profundidad, una cómoda de 40cm de profundidad, dos 
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mesas de luz de 40 x 40 cm y las circulaciones correspondientes para su 

adecuado uso. 

- Tendrá circulaciones de 60 cm en dos de los lados y un lado de 90 cm. 

b.- Ambos dormitorios deberá cumplir con la Normativa de accesibilidad (con el 

equipamiento establecido en el literal a) y con la Normativa Departamental 

simultáneamente. 

 

6.4.- Condiciones de las circulaciones. 

El ancho mínimo de pasajes de circulación recta será de 0,90 metros. Para 

circulaciones quebradas, deberá respetar la Normativa de accesibilidad 

vigente. 

Cuando desde una circulación se acceda lateralmente (mediante un giro de 

90°) a otro local, la misma deberá tener un ancho mínimo de 1.20 metros, por 

lo menos en el sector que enfrenta dicho acceso. 

 

7.- Condiciones de viviendas para discapacitados auditivos. 

Se deberá considerar el acondicionamiento del 5 % de las viviendas de 2 

dormitorios de la oferta total (con un mínimo de 1 vivienda), con destino a 

discapacitados auditivos, mediante la colocación de un timbre luminoso y una 

alarma luminosa para el caso de incendio en el interior de las unidades 

mencionadas.  

Las viviendas para discapacitados auditivos no podrán coincidir con las 

viviendas accesibles, y las dos deberán estar identificadas en los planos. 
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16.- CONDICIONES TÉCNICO CONSTRUCTIVAS. 

 

Existe una estrecha relación entre los aportes del mundo de la tecnología 

(estructuras, sistemas constructivos, instalaciones) y las condiciones de la 

vivienda. Se valorarán los proyectos que utilizan sistemas estructurales y 

constructivos acordes con los espacios y funciones en la vivienda, y que han 

sido previstos para facilitar las posibilidades de flexibilidad y transformación. Se 

valorarán las propuestas cuyos sistemas constructivos se utilicen en favor de 

optimizar plazos y costos. 

 

Acondicionamiento. 

Las propuestas procurarán la mejor eficiencia energética mediante el correcto 

acondicionamiento natural de las unidades de vivienda.  

 

16.1.-Sobre los aspectos tecnológicos y constructivos.  

 

Cualquiera sea la solución constructiva adoptada, ésta deberá probar y 

asegurar la correcta  estabilidad, durabilidad, bajo mantenimiento, aislación 

térmica, humídica y acústica acorde a las exigencias determinadas en la 

Normativa Departamental vigente. 

 

El oferente podrá proponer la solución tecnológica y constructiva que considere 

más adecuada siempre que cumpla con la Normativa Departamental vigente , 

la Memoria Constructiva General del Ministerio de Transporte y obras públicas 

MGC del MTOP-2006, los Estándares de desempeño para vivienda social  

exigidos por el MVOT y las condiciones establecidas en el DAT o CIR en caso 

de corresponder.  

 

Se deberán suministrar todos los elementos para su adecuado análisis y 

evaluación por parte de la CAA la que podrá solicitar ampliación de la 

información o rechazar la propuesta si la solución estructural se considera 

inadecuada.  

 

Se deberá incluir dentro los recaudos solicitados una descripción de la o las 

soluciones técnicas o sistemas constructivos propuestos junto a una 

justificación y pertinencia de su utilización por parte del proponente. (Según 

Anexo X) 

 

Dentro de los estándares de desempeño exigidos, se espera que la industria 

aporte en innovación tecnológica, tomando las opciones más adecuadas dentro 

de la gama de materiales, componentes y sistemas abiertos que, combinados 

con la construcción tradicional, aportan hoy diversidad de alternativas y una 
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potencial economía de recursos tanto materiales como de mano de obra que 

deberá reflejarse en la oferta correspondiente. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se evaluarán en forma estricta los aspectos 

materiales y técnico constructivos, buscando asegurar la mejor calidad y 

durabilidad de los proyectos a financiar. 

 

La Comisión Asesora podrá desestimar aquellas ofertas que incluyan  

componentes que a su juicio se consideren inapropiados al destino vivienda de 

interés social, no cumplan con los estándares de desempeño establecidos para 

SCNT y/o con las condiciones de uso establecidas en el DAT o CIR.  

 

La aceptación de un componente constructivo en la presente licitación, no 

implica su validación para otros llamados o programas del Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

 

16.2.- De los Sistemas Constructivos Tradicionales (SCT). 

Si la oferta incluye Sistemas Constructivos Tradicionales regirá en todos sus 

términos la Memoria Constructiva General del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas MGC del MTOP-2006. 

 

16.3.- De los Sistemas Constructivos no Tradicionales (SCNT). 

Si la oferta incluye la aplicación de SCNT, los mismos deberán contar con el 

correspondiente Documento de Aptitud Técnica (DAT) o Certificado de 

Incorporación al registro (CIR) vigente otorgado por el Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial y se exigirá que sean aplicados de acuerdo a la 

documentación aprobada. En todos los casos deberán cumplir con todos los 

estándares exigidos en este Pliego en todas las unidades constructivas. En 

cuanto a los requisitos constructivos serán aquellos que hayan sido estipulados 

en el documento de aprobación del DAT o CIR. 

 

16.4.- ESTRUCTURA. 

Se requerirá la definición precisa de todas sus partes, mediante documentos 

gráficos y escritos debidamente avalados por un profesional habilitado.  

El tipo de estructura, sus secciones y el tratamiento que se proponga para los 

materiales, deberán formar parte de la memoria de cálculo y de las 

especificaciones del proyecto presentado para su evaluación técnica, previa a 

su aceptación.  

 

16.5.- Fundaciones. 

Su diseño se basará en un estudio de las características del suelo y del 

resultado de los ensayos o procedimientos seguidos para determinar la tensión 

máxima admisible y la profundidad de las fundaciones. La solución de 
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fundación adoptada deberá ser concordante con el informe geotécnico y el 

resultado de los cateos del terreno. 

 

El MVOT no reconocerá costos adicionales por concepto de variación de las 

condiciones supuestas del suelo ni cuando éstas impliquen incrementos en los 

costos respecto a los trabajos previstos por el oferente. 

Por consiguiente, de padecerse errores en las previsiones, el oferente se obliga 

a adaptar la solución de fundación a la realidad de la composición del suelo. 

 

16.6.- Cubiertas. 

No se admitirán soluciones de cubiertas livianas, a excepción de lo admitido 

para el SUM.  

 

Podrán ser de tipo transitable o no transitable, siempre que aseguren una 

adecuada solución de acuerdo a la propuesta arquitectónica presentada. En 

todos los casos deberá asegurar, a juicio de la CAA, la estanqueidad, 

seguridad, durabilidad y bajo mantenimiento, necesarios para viviendas de 

interés social. 

 

Deberán cumplir todo lo dispuesto respecto al aislamiento térmico, además de 

resolver el aislamiento acústico de acuerdo a la Normativa Departamental.  

 

Como terminación, en azoteas planas se admitirá como mínimo membrana 

asfáltica con terminación de aluminio gofrado, debiendo contar con una 

protección mecánica, que posibilite la realización de tareas de mantenimiento 

de las instalaciones, no pudiendo quedar la membrana a la vista en toda su 

superficie.  

 

En techos inclinados se admitirá un mínimo terminación metálica, tejuelas, 

ladrillo, baldosas cerámicas o piezas prefabricadas de hormigón.  

En caso de usarse chapas metálicas serán de calibre 24 como mínimo y su 

terminación galvanizado, aluzinc o pintadas electrostáticamente. 

 

El coeficiente de transmitancia térmica máximo admisible de las cubiertas es el 

siguiente: U < 0,85 W/m2 K, debiendo el oferente demostrar su cumplimiento 

por medio de la presentación del cálculo avalado técnicamente. 

Los sistemas de aislación térmica propuestos deberán documentarse 

debidamente, mediante detalles constructivos, con indicación de espesores, 

densidades y todo otro dato relevante, a los efectos de su evaluación. 

 

16.7.- CERRAMIENTOS VERTICALES. 

Se considerará a los efectos de este punto el Salón de Usos Múltiples como un 

local habitable.  
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16.7.1.- MUROS EXTERIORES. 

 

a.- De locales habitables. 

El muro exterior independientemente de su espesor deberá cumplir que su 

comportamiento sea equivalente a un doble muro exterior de 28cm (muro 

exterior de ladrillo macizo, muro interior de ticholo de 12 cm, cámara de aire y 

capas aislantes), en cuanto a costo de mantenimiento y aislación acústico, 

térmico, humídico, resistencia y durabilidad. 

 

b.- De locales no habitables. 

Se admitirá que los muros exteriores de sala de máquinas y caja de escaleras 

sobre azotea sean de ancho mínimo 20cm. 

 

c.- De balcones o terrazas. 

Deberán asegurar la correcta protección y seguridad y estarán en todo de 

acuerdo a la Normativa Departamental correspondiente y a lo que se estipule 

en este Pliego. 

Si la oferta contempla muros de mampuestos estos deberán tener un un ancho 

mínimo de 12 cm. Los paneles prefabricados deberán ser aceptados en cada 

caso. 

 

16.7.2.- MUROS MEDIANEROS, DIVISORIOS E INTERIORES. 

 

a.- Entre unidades ó medianeros. 

Los muros divisorios entre unidades en propiedad horizontal deberán ser de 

ancho mínimo de 20 cm. y los muros medianeros deberán ser de 30 cm. 

Ambos deberán tener un desempeño igual o superior a muro cerámico macizo 

o rejillón. 

En caso de predios con muros medianeros existentes previos al comienzo de 

las obras se deberá incluir en el proyecto mejora o mantenimiento del muro. 

 

b.- Entre una unidad de vivienda y un espacio común cerrado. 

Los muros divisorios entre las unidades individuales y los espacios comunes 

cerrados deberán ser de ancho mínimo de 15 cm.  

 

c.- Interiores a la unidad de vivienda. 

Las soluciones en tabiques interiores de cualquier naturaleza, deberán 

garantizar la perfecta unión de los elementos componentes con el cerramiento 

inferior, superior y demás cerramientos verticales de modo de evitar juntas 

abiertas. 

 

16.7.3.- Transmitancia térmica. 
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Cualquiera sea el caso del muro ofertado se deberá cumplir con los 

coeficientes de transmitancia térmica que se detallan más abajo. 

 

Coeficiente de transmitancia máximo (U máximo): 

Los muros exteriores, deberán cumplir con un coeficiente de transmitancia 

térmica máximo de U 0,85 W/m2 K. 

El oferente deberá demostrar el cumplimiento de estos valores por medio de la 

presentación de un cálculo avalado técnicamente. 

 

Si se utilizan materiales aislantes térmicos en el interior de los muros, deberán 

estar suficientemente documentados mediante detalles constructivos con 

indicación de espesores, densidades y todo otro dato que facilite su estudio y 

evaluación. 

 

16.7.4.- Aislación acústica. 

La aislación acústica de los muros divisorios entre unidades de vivienda será 

por lo menos la misma que la que proporciona un muro de mampostería de 20 

cm. de espesor de cerámica maciza o rejillón. Entre unidades de viviendas y 

espacios comunes cerrados se admitirá que el aislamiento acústico sea por lo 

menos el mismo que proporciona un muro de mampostería de 15 cm. de 

espesor de cerámica maciza o rejillón. 

 

Se considerará para el Salón de Usos Múltiples la aislación estipulada entre 

unidades de vivienda. 

 

16.7.5.- Aislación Humídica. 

La propuesta deberá proporcionar la solución de aislación humídica en cada 

componente de la envolvente la que se acompañará con los detalles 

constructivos correspondientes. 

 

En el caso de cerramientos verticales, cualquiera sea su diseño , deberán tener 

una capa impermeable, que no podrá ser la capa final externa tipo “monocapa” 

o la capa aislante de espuma de poliuretano.  

 

16.8.- ABERTURAS. 

Todas las aberturas llevarán contramarcos, pudiéndose evitar en aquellas 

cuyos marcos están especialmente diseñados para evitar colocarlos. 

 

El MVOT podrá solicitar certificados de control de calidad y/o ensayos de 

hermeticidad y protección contra aguas de lluvia en condiciones normales de 

viento para la región, a realizarse sobre las muestras de las aberturas que 

proveerá el contratista para su aprobación, y a su costo, previo a su utilización 

en las viviendas.  
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Se deberán respetar las exigencias establecidas por la Dirección Nacional de 

Bomberos en lo relativo a puertas cortafuego. 

 

El nivel inferior terminado de los dinteles de aberturas de los estares y 

dormitorios estarán a una altura no inferior a los 2,05 m tomados desde el nivel 

de piso terminado interior. 

 

Los antepechos de aberturas de los estares tendrán una altura máxima de 

0.60m medidos desde el nivel de piso terminado interior, y de los dormitorios 

una altura máxima de 1.10m. 

 

Toda abertura cuyo antepecho sea menor a 1m de altura desde el nivel de piso 

terminado llevará baranda de protección de un alto mínimo de 1 metro y sus 

huecos o vacíos no podrán exceder los 14 centímetros libres en sus elementos. 

 

a.- PUERTAS EXTERIORES. 

Son aquellas que están en contacto directo o indirecto con el exterior, como las 

de acceso en planta baja desde calle, patio o jardín, las de terraza de servicio, 

o galerías abiertas. 

 

1.- De SUM, hall de acceso al edificio, salida a estacionamientos. 

Todas estas puertas tendrán una luz libre de paso mínima de 0.80 m. 

Marcos.- Serán de aluminio. No se admitirán de chapa doblada, madera o de 

perfiles de hierro. 

Hojas.- Serán de perfilería de aluminio y en todos los casos batientes, y podrán 

tener vidrios de forma de dar iluminación al local. 

 

2.- De acceso a unidades de vivienda en planta baja que den al exterior. 

Todas las puertas de acceso a las viviendas tendrán una luz libre de paso 

mínima de 0.80 m. 

Marcos.- Serán de aluminio o de madera (cedro o de densidad igual o 

superior). 

No se admitirán marcos de puertas exteriores de chapa doblada, o de perfiles 

de hierro. 

Hojas.- Serán de madera (cedro o de densidad igual superior), macizas de 

espesor nominal de 2" o del tipo tablero con bastidor completo: 

Espesor mínimo del tablero: 1/2 " 

Superficie máxima del tablero 0,10 m2 

Dimensión mínima nominal del bastidor: 2" x 3" 

Se deberá proteger contra la humedad en ambas caras y en sus cantos. No se 

admitirán hojas de madera en forma de tablillas si no son machihembradas. 
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Las puertas de acceso a las unidades deberán llevar obligatoriamente 

mirilla,visor o similar a una altura de 1,50 m. 

 

3.- A patios o de terrazas de servicio. 

Marcos.- Serán de aluminio o de madera (cedro o densidad igual o superior). 

No se admitirán de chapa doblada o de perfiles de hierro. 

Hojas.- Serán de aluminio o de madera (cedro o de densidad igual superior), 

macizas de espesor nominal de 2" o del tipo tablero con bastidor completo: 

Espesor mínimo del tablero: 1/2 " 

Superficie máxima del tablero 0,10 m2 

Dimensión mínima nominal del bastidor: 2" x 3" 

No se admitirán hojas de madera en forma de tablillas si no son 

machihembradas. 

 

b.- PUERTAS INTERIORES. 

Son aquellas que no están en contacto directo con el exterior, como las de 

acceso desde un corredor cerrado o hall, y las interiores de la unidad de 

vivienda. 

 

1.- De acceso a la unidad de vivienda desde el hall o de una circulación 

cerrada. (Si las puertas dan al exterior rige lo dispuesto para puertas 

exteriores). 

Todas las puertas de acceso a las viviendas tendrán una luz libre de paso 

mínima de 0.80 m. 

Las puertas de acceso a las  unidades deberán llevar obligatoriamente mirilla, 

visor o similar a una altura de 1,50 m. 

 

Marcos.- Serán de madera (cedro o de densidad igual o superior) 

No se admitirán marcos de perfiles de hierro.  

Hojas.- Serán de madera (cedro o de densidad igual o superior), macizas de 

espesor nominal de 2" o del tipo tablero con bastidor completo: 

Espesor mínimo del tablero: 1/2 " 

Superficie máxima del tablero 0,10 m2 

Dimensión mínima nominal del bastidor: 2" x 3" 

Se deberá proteger contra la humedad en ambas caras y en sus cantos. No 

se admitirán hojas de madera en forma de tablillas si no son machihembradas. 

 

2.- Interiores de la unidad de vivienda y de espacios comunes. 

Marcos.- Serán del tipo cajón de madera o de chapa doblada. 

Si los marcos son de madera tendrán una escuadría nominal mínima de 2" x 5". 

Cuando los marcos sean en chapa doblada, ésta responderá a la 

especificación mínima CALIBRE 18 (1,24 mm) y estará protegida en todas sus 



Página 107 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

SUMINISTRO DE VIVIENDAS PARA POBLACIÓN META  

 

 
MVOT – DINAVI – 2022 

 

 

caras internas y externas por pinturas antióxido según lo establecido en el 

presente Pliego. 

Hojas.- Las puertas interiores a las unidades podrán ejecutarse con bastidor de 

madera con un espesor nominal mínimo de 35 mm y revestidas con planchas 

de madera compensada, contrachapado u otras fibras de madera prensadas 

cuyo espesor no será inferior a 3 mm. Además deberán contar con 

cubrecantos. 

También se podrán instalar kits de puertas de madera (con marco y 

contramarco regulable). 

 

c.- VENTANAS O PUERTAS VENTANAS. 

Las dimensiones de las hojas de ventanas, deberán cumplir con las superficies 

mínimas de iluminación y ventilación que establezcan la Normativa 

Departamental y del MVOT. 

Se admitirá como mínimo el uso de perfiles de aluminio anodizado de la serie 

tipo Mecal Estándar o similar, en aberturas de hasta 1,70 m de ancho x 1,50m. 

de altura, ubicadas hasta una altura de 12 metros tomados desde el nivel de la 

vereda, si son realizadas con perfiles reforzados y vidrios de 4 mm. 

Por encima de los 12 metros de altura las aberturas deberán verificar que 

cumplen con la inercia del perfil necesaria por la Normativa vigente, 

aceptándose como mínimo ventanas de aluminio, tipo serie Mecal Max o 

equivalente, con anodizado de 10 micras. 

Para ventanas de tamaño reducido de baños y cocinas se admitirá el uso de 

perfiles de aluminio tipo serie Mecal Estándar o equivalente, con anodizado de 

10 micras. 

 

16.9.- HERRAJES. 

Sin perjuicio de lo exigido más abajo, las aberturas de aluminio incluirán todos 

los herrajes que provea el fabricante para cada tipo de abertura. 

Se colocarán como mínimo en cada abertura los siguientes herrajes: 

- Puerta de acceso: una cerradura de seguridad de doble paleta y un picaporte 

con manija de bronce niquelado, aluminio pulido o similares. 

- Puerta de salida al exterior desde la cocina: una cerradura de seguridad de 

doble paleta con picaporte de aluminio. 

- Puertas interiores: cerraduras de embutir de hierro con pomo.  

En viviendas accesibles y SUM  se exigirá manija con picaporte. 

 

El número de pomelas o bisagras por cada hoja serán los que indica la MCG 

del MTOP- 2006. 

Para las ventanas se exigirá que todos los herrajes de sujeción aseguren un 

buen funcionamiento y manutención; los elementos de cierre tendrán un 

espesor, diseño y dimensiones que aseguren además su indeformabilidad. 

Independientemente de lo anterior, todas las ventanas y puertas ventanas 
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corredizas tendrán trabas de seguridad del tipo pasadores verticales o un 

dispositivo de equivalente prestación de seguridad, independientemente del 

cierre a inyección correspondiente a la serie propuesta. 

 

16.10.- VIDRIOS. 

Serán de primera calidad, transparentes, excepto en baños de viviendas en 

planta baja, donde deberán ser traslúcidos. 

Sus dimensiones y espesores serán acorde a las exigencias de los manuales 

de los proveedores de la perfilería de aluminio ofertada, y a lo que exija la 

Normativa Departamental para los distintos casos. Se deberá indicar el manual 

a utilizar. 

En los departamentos de Colonia, San José, Montevideo, Canelones 

Maldonado y Rocha se deberán colocar en todos los ambientes habitables con 

orientación sur, sistema de doble vidrio hermético (DVH). 

 

16.11.- PROTECCIONES. 

Se valorará la inclusión de elementos de protección solar en la aberturas de la 

vivienda. Se exigirá el cumplimiento mínimo establecido en el literal a, 

valorando la superación del mismo con los criterios establecidos en Anexo II, 

Evaluación de Anteproyecto. 

 

a.- Protección de aberturas. 

Toda ventana de dormitorio deberá contar con postigón de cerramiento opaco o 

cortina de enrollar con accionamiento desde el interior del local.  

También se podrá colocar ventanas monoblock (que incluyen la persiana de 

enrollar) respetando la superficie vidriada exigida por la normativa 

departamental. 

 

b.- Barandas de escaleras, circulaciones, terrazas o balcones.  

Todas las barandas de protección tendrán un alto mínimo de 1 metro y sus 

huecos o vacíos no podrán exceder los 14 centímetros libres en sus elementos. 

Deberán cumplir con la Normativa de accesibilidad Departamental y con la 

Norma UNIT vigente al mes anterior a la fecha de la apertura de la licitación. 

Sólo se admitirán las realizadas en aluminio anodizado, acero inoxidable 

mampostería o piezas de hormigón. 

En el caso de barandas en espacios cerrados se podrá utilizar hierro además 

de los materiales previamente enumerados. 

En el caso de estas últimas, los elementos de sujeción serán realizados de los 

materiales mencionados en primer término. 

En todos los casos se presentarán detalles a escala 1:20, indicando claramente 

la solución de fijación. 

 

16.12.- TERMINACIONES. 
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a.- MUROS. 

 

1.- EXTERIORES. 

Podrá ser de ladrillo a la vista, hormigón visto, revoque monocapa, tejuela, 

cerámica o pétreos. 

En el caso del hormigón visto, deberá ser terminado con  2 manos de un 

sellador incoloro a base de siliconas, como mínimo. 

 

En el caso de utilizar un SCNT, la CAA se manifestará en cada caso y podrán 

rechazar la opción de terminación propuesta y pedir modificaciones o su 

sustitución. 

 

2.- INTERIORES. 

Se podrán terminar los muros interiores con: 

Ladrillo a junta enrasada o bolseado, pintado con pintura al agua, con 

imprimación y dos manos. 

Revoque a dos capas (grueso y fino) o revoque monocapa. En ambas 

soluciones el revoque deberá presentar terminación lisa y ser pintado con 

pintura al agua, con imprimación y dos manos. 

Paneles de yeso pintado.  

En paneles aceptados por este Pliego, se aceptará un acabado superficial de 

origen comparable o superior al de un revoque fino pintado en cuanto a textura,  

durabilidad y facilidad de mantenimiento. 

 

a.- Para muros de baños. 

Se exigirá revestimiento cerámico hasta una altura mínima de 1,80 metros; por 

encima de esta altura, se terminará revocado y pintado. 

 

b.- Para muros de cocina. 

Se exigirá revestimiento cerámico, 60 cms sobre mesada y en espacio previsto 

para cocina por todos sus lados desde el piso hasta la misma altura. 

Por encima de esta altura se terminará revocado y pintado. 

 

b.- Cielorrasos interior viviendas. 

La terminación mínima que se aceptará será hormigón visto sin rebarbas ni 

oquedades, superficie regular y uniforme, y deberá ser pintado con pintura al 

agua para cielorrasos mínimo dos manos. 

Se admitirá a la vista losetas prefabricadas, siempre que su terminación sea 

prolija, de apariencia uniforme, regular y estética. 

 

c.- Cielorrasos independientes. 
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Los proyectos que incluyan cielorrasos independientes, deberán documentar la 

solución propuesta atendiendo a las condiciones de durabilidad, resistencia y 

hermeticidad de la misma. 

No se admitirán cielorrasos con placas de espuma de poliestireno expandido. 

 

16.13.- PINTURAS. 

 

No se admitirán pinturas con base de plomo. 

Para la preparación de la superficie y la aplicación de la pintura, se deberán 

seguir las instrucciones del fabricante. 

 

a.- Sobre paredes interiores. 

No se pintará sobre la capa de revoque grueso.  

Siempre se deberá pintar sobre la capa de revoque fino o sobre la del revoque 

monocapa.  

En los casos en que la propuesta prevea pintura de color sobre paredes 

interiores, se darán como mínimo tres manos de la pintura elegida. 

Si la propuesta prevé pintura sobre ladrillos en algún paramento interior, se 

realizará como mínimo con tres manos de pintura al agua de color blanco. 

Si la propuesta prevé terminación con pintura en otros tipos de muros de 

mampostería, se realizará sobre revoque fino y como mínimo con tres manos 

de pintura al agua de color blanco. 

Podrá proponerse otro color, quedando sujeto a la aprobación de la supervisión 

de obra. 

 

b.- Sobre paredes exteriores. 

No se aceptará pintura sobre ladrillo visto de los tabiques exteriores. 

Solo se aceptará pintura sobre paramentos exteriores en los casos 

específicamente admitidos para este tipo de paramentos. En estos casos, las 

pinturas deberán ser impermeabilizantes o acrílicas de colores claros, 

colocadas a dos manos. 

 

c.- Sobre cielorrasos. 

En el caso de que la oferta proponga pintar el cielorraso, se aceptará como 

mínimo dos manos de pintura para cielorrasos. 

 

d.- Sobre aberturas y equipamiento de madera. 

Todas las aberturas y elementos de madera sin terminación superficial, 

previamente a su puesta en obra deberán serprotegidos por lo menos con una 

mano de fondo blanco, sellador o protector para madera. 

Dichos elementos serán terminados con dos manos de esmalte sintético, 

barniz, laca o protector para madera. 
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En exteriores se utilizarán esmaltes brillantes, mientras en las aberturas y otros 

elementos interiores podrán utilizarse esmaltes semi mate. 

 

e.- Sobre elementos de acero o hierro. 

Serán suministrados a obra con una protección mínima de una mano de fondo 

antióxido sintético que abarcará todas las superficies, aún aquéllas que serán 

amuradas. 

Una vez colocados se lijarán las superficies procediéndose a dar una mano de 

fondo antióxido y dos de esmalte sintético brillante o semi mate en interiores. 

 

f.- Protección de estructuras de escaleras de viviendas dúplex. 

Si la estructura es metálica se pintará a dos manos de esmalte sintético previo 

antióxido. Si es de madera será cepillada y pulida y se terminará con dos 

manos de sellador incoloro para madera. 

 

16.14.- PAVIMENTOS. 

 

a.- Exteriores. 

 

1.- Escaleras y corredores abiertos: baldosas calcáreas de veredas, baldosas 

cerámicas de dureza grado 4 o superior, piezas prefabricadas de hormigón, 

todas con textura antideslizante y con zócalos del mismo material.  Deberán 

tener pendientes que aseguren el rápido escurrimiento de las aguas. 

 

2.- Balcones y terrazas: baldosas cerámicas de dureza grado 3 o superior, con 

textura antideslizante, con zócalos del mismo material. Deberán tener 

pendientes que aseguren el rápido escurrimiento de las aguas. 

Para el caso de viviendas en planta baja se deberá pavimentar el área mínima 

solicitada en el presente Pliego, las propuestas que superen dichas áreas 

llevarán césped, o algún tipo de cubre suelo, no admitiéndose la terminación de 

tierra. 

 

3.- Área exterior del SUM y otras áreas pavimentadas: baldosas calcáreas, 

baldosas cerámicas de dureza grado 4 o superior. También se admitirán 

pavimentos de arena y Pórtland, u hormigón con espesor mínimo de 5cm, 

ambos con juntas, realizado en forma prolija, antideslizante y de fácil 

mantenimiento. 

También podrán realizarse con pavimentos articulados de hormigón o 

baldosones prefabricados colocados sobre contrapiso. 

 

4.- Veredas perimetrales. Ver Red vial. 

 

b.- Interiores. 
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Los pisos serán horizontales, exigiéndose pendientes en baños y terrazas en 

las que deberán asegurar la eliminación de agua a través de rejillas de piso 

cuando corresponda, ubicando por lo menos una en la proyección vertical de la 

ducha o en la proximidad de la canilla exterior respectivamente. 

El nivel de piso terminado interior de las viviendas estará a 5 cm mínimo, por 

encima del nivel de piso exterior, ya sea en el caso de planta baja, o en el caso 

de terrazas y balcones de plantas altas, no admitiéndose otros desniveles. 

 

Llevarán zócalos en todos los casos. Serán del mismo material que el piso o de 

madera de 2”x ½”. 

 Áreas de uso común: hall, circulaciones, calles corredor elevadas, 

terrazas y SUM: baldosas cerámicas de dureza grado 4 o superior. 

 Escaleras: Las huellas podrán ser de baldosas cerámicas de dureza 

grado 4 o superior, prefabricados de hormigón, monolítico o similares. La 

nariz del escalón se realizará con piezas especiales de fábrica de canto 

redondo. 

 Las contrahuellas podrán ser como mínimo de arena y Pórtland pintado. 

 Zócalos: Todos los locales de uso común, incluidas las escaleras, 

llevarán zócalos de mínimo 6 cm de altura del mismo material utilizado 

para el pavimento. 

 

Interiores de la vivienda. 

 En baños los pavimentos serán como mínimo de baldosas cerámicas de 

dureza Gº3 o superior. 

 En dormitorios, estar comedor, cocina y circulaciones serán como 

mínimo baldosas cerámicas de dureza Gº 4 o superior. 

 En escaleras de viviendas dúplex, las huellas serán como mínimo de 

baldosas cerámicas de dureza grado 4, madera cepillada y pulida, o de 

piezas prefabricadas de hormigón vibrado siempre y cuando la 

terminación sea prolija, antideslizante e higiénica. Se admitirán 

contrahuellas de arena y portland pintado. 

 Se admitirá la utilización de porcelanatos rectificados que igualen o 

superen las durezas indicadas en los párrafos anteriores. 

 En los departamentos al norte del Río Negro se exigirá la utilización de 

adhesivos flexibles para la instalación de los revestimientos.  

 

 

16.15.- EQUIPAMIENTO INTERIOR. 

 

a.- Cocina. 

 La cocina estará equipada con mesada de granito en una sola pieza 

como mínimo en calidad y terminación de al menos 1.00 m2 y 0.55 m de 
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ancho, con pileta simple de acero inoxidable incluida y sobre mueble integrado 

con al menos 2 puertas con bisagras retén y 3 cajones con guías de rodillos. 

Dicho mueble incluirá un piso y un zócalo de al menos 5 cm sobre nivel de piso 

terminado. 

Para el caso de existir graseras individuales, se exigirá revestimiento cerámico 

o similar en el plano horizontal que contiene la grasera. 

 Quedará definido el sitio para refrigerador mediante un espacio de al 

menos 0.70 m de ancho libres. 

 Sobre zona de cocción de los alimentos deberá instalarse un extractor 

de aire, y tendrá un diámetro mínimo de paleta de 20cm y una capacidad 

mínima de extracción de 300 m3/h. En caso de colocarse montado en vidrio no 

podrá afectar el cálculo de iluminación reglamentario. Se admitirá extractor 

centrífugo para cocina con la misma capacidad mínima de extracción. 

 

b.- Baños. 

 

 Artefactos: 

Inodoro con tapa y cisterna tipo mochila de doble descarga, bidet, lavatorio o 

equivalente en mesada y bacha. 

 Grifería:  

Todos los accesorios de grifería, válvulas, rejillas, llaves etc. serán de bronce y 

terminación cromada. Toda la grifería de suministro de agua fría y caliente será 

del tipo mezcladora.  

 Accesorios:  

En ducha: duchero con roseta fija o tipo “teléfono”, toallero, jabonera y 

agarradera. 

En lavatorio: un toallero y jabonera (integrada o independiente). 

En inodoro: un portarrollo  

 

El sector de la ducha, estará rehundido entre 3 a 5 cm. con respecto al nivel de 

piso interior de la unidad o en su defecto se separará ambos espacios con 

zócalo de mínimo 7 cm. de mármol, granito o similar, de 4cm de espesor. 

 

Todo artefacto colocado defectuosamente, a juicio de la Supervisión de la 

Obra, deberá ser retirado y colocado nuevamente a entero costo del Contratista 

El Contratista indicará la procedencia, características y demás datos de los 

materiales que ofrece. 

En toda intersección de cañería (colillas, llaves de paso, canillas, etc.) con la 

pared se colocará tapajunta cromada de diámetro adecuado.  

 

Los suministros que se indican para baños y cocinas serán a costo de la 

empresa y serán colocados en todas las unidades. En el caso de las unidades 
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accesibles se colocará equipamiento y accesorios acorde a la Norma UNIT 

vigente. 

 

16.16.- Impermeabilizaciones. 

 

a.- En cubiertas. 

Los sistemas de impermeabilización propuestos deberán documentarse 

debidamente, mediante detalles constructivos, con indicación de espesores, 

densidades y todo otro dato relevante, a los efectos de su evaluación. 

 

Como mínimo deberá impermeabilizarse con membrana asfáltica de 4 mm de 

espesor, que cumpla con la Norma UNIT, pegada un 100% al sustrato 

preparado con imprimación asfáltica. Podrán presentarse otro tipo de 

membranas, como las autoadhesivas. 

Las mismas deberán contar con una protección mecánica, que posibilite la 

realización de tareas de mantenimiento de las instalaciones, no pudiendo 

quedar la membrana a la vista en toda su superficie. 

Los pretiles y demás superficies verticales mencionadas, se impermeabilizarán 

con mortero hidrofugado. 

No se aceptará como impermeabilización un sobretecho liviano. 

No se admitirá derrame libre de pluviales de las cubiertas cuando la altura 

supere dos niveles. 

 

b.- En baños. 

Se deberá impermeabilizar toda la superficie del piso y en las paredes del 

duchero hasta 10 cm. por encima del nivel de piso terminado. Podrá realizarse 

con emulsión asfáltica o con membrana asfáltica (UNIT) o con otro sistema que 

garantice la impermeabilidad. En este último caso deberá especificarse en 

detalle constructivo el sistema propuesto y el folleto del fabricante del producto 

a utilizar. 

 

c.- En terrazas de servicio. 

Se deberá impermeabilizar toda la superficie del piso rematando en caja o 

garganta de los muros perimetrales. Se admitirán las mismas que para baños. 

 

d.- En subsuelos. 

Se admitirán las mismas que para los baños y se agrega el revoque de arena y 

portland con hidrófugo. 

 

16.17.- VARIOS. 

 

a.- Espacios exteriores.  
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Se valorará el proyecto de espacios exteriores, vegetación y de áreas libres de 

parcelas, considerando su aporte y complementariedad al proyecto edilicio. 

 

Las propuestas incluirán el proyecto y construcción de los espacios exteriores 

de uso común especificando la vegetación proyectada y la existente que exige 

este Pliego y la Normativa Departamental en cada caso. Se procurará 

preservar ejemplares vegetales de interés paisajístico y mejorar la vegetación 

existente en el predio. 

 

 La superficie del predio de uso común no construida ni pavimentada, 

deberá ser ajardinada con terminación superficial de pedregullo, césped ó 

alguna especie vegetal del tipo de cubresuelo desarrollada, siempre que 

asegure una cobertura mínima del 60% al momento de la Recepción 

Provisoria.  

 No se admitirá como terminación la tierra. Se deberá incluir 

elementos tales como árboles de gran o mediano porte, y arbustos, jardineras o 

elementos similares, dependiendo del área disponible y las características del 

proyecto. Aún en el caso de que toda el área no construida sea pavimentada 

deberá incluir elementos vegetales de manera de lograr acondicionar éstas 

áreas pavimentadas. 

 La superficie del predio de uso común no construida ni pavimentada se 

integrarán al diseño y uso global del conjunto evitando que resulten áreas 

residuales. Las especies vegetales suministradas deberán tener al momento de 

la Recepción Provisoria dos metros de altura como mínimo y el contratista 

deberá asegurar en esa instancia estén en perfecto estado de conservación, 

con un tutor rígido y una protección antivandálica.  

 En el caso de proyectos de viviendas dispuestas en tira, el área libre no 

pavimentada de las parcelas deberá entregarse con la terminación de 

pedregullo, césped ó alguna especie vegetal del tipo de cubresuelo 

desarrollada, siempre que asegure una cobertura mínima del 60% al momento 

de la recepción provisoria.  

 

Los elementos vegetales se detallarán en un proyecto específico, indicándose 

especies, altura y edad de las mismas al momento de su plantación, y altura 

máxima de crecimiento en edad adulta (si se trata de árboles), tipo de hoja 

(caduca o perenne), floración (si corresponde), así como los detalles 

constructivos de sus elementos contenedores, (tutores, jardineras, cordonetas, 

etc.).  

 

La Comisión Asesora podrá recomendar, exigir modificaciones o la 

incorporación de las especies vegetales que estime necesarias si considera 

insatisfactorio el proyecto ofertado, el cual estará sujeto a la aprobación de los 

técnicos encargados en el proceso de Visado del Proyecto Ejecutivo. 
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b.- Cercos del predio. 

Se exigirán los cercos necesarios y reglamentarios para asegurar un control de 

acceso al predio una vez ocupadas las viviendas, y serán: 

 

b1.- Cercos medianeros a ser ubicados por detrás de la línea de edificación y 

en toda la extensión del límite con los predios linderos tendrán: una altura 

mínima de 2 metros, un espesor mínimo de 12 cm y deberán ser ejecutados 

prolijamente en ladrillo visto,  bloque vibrado visto ejecutado en fábrica con los 

correspondientes controles de calidad y según Norma UNIT con terminación 

pintura para exterior. Estos cercos deberán contar en todos los casos con las 

fundaciones, pilares de traba y carreras de coronamiento de hormigón visto. Se 

deberá prever en 40% del perímetro del cerco una jardinera al pie, de ancho 

mínimo de 40cm, la misma deberá contar con especies vegetales trepadoras 

adecuadas a las condicionantes de orientación y exposición. 

 

b2.- Cercos divisorios entre áreas de uso exclusivo de cada una de las 

distintas unidades de vivienda, tendrán una altura mínima de 2 metros que 

se conformarán con 60 cm de murete de mampostería, terminación ladrillo 

visto, o revoque pintado, debiendo completar la  altura, con elementos calados 

que no impidan la visibilidad. Se admitirá el empleo de tejidos debiendo prever 

su sujeción de manera de lograr un bajo mantenimiento. 

 

b3.- Cercos divisorios entre áreas de uso exclusivo de cada una de las 

distintas unidades de vivienda y la vía pública, tendrá una solución 

constructiva de cerramiento para ocultar las vistas de dichos fondos desde el 

espacio calle o vereda, consistente en un muro de ladrillo macizo de 1.50m de 

altura. 

 

c.- Rejas de la unidad de vivienda. 
Todas las ventanas de vivienda en planta baja, incluyendo las  puertas de 
cocina vidriadas, deberán estar protegidas por rejas.  Serán construidas con 
varillas de hierro de ɸ 16 dispuestos verticalmente, separados como máximo 
11 cm a eje con marco perimetral de planchuela de hierro de 1¼”x 3/16”, y, y 
reforzadas con planchuelas perforadas de 1¼”x 3/16”, dispuestas 
horizontalmente a mitad de altura de ventana o cada 70 cm. 
Si se colocaran parasoles de aluminio en las viviendas de planta baja, se 
deberá incluir rejas por el lado interior de los mismos. 
 

d.- Numeración y señalización vial. 

La propuesta incluirá el costo y colocación de los números de puerta que 

identificarán los distintas viviendas, bloques o edificios de acuerdo a las 

exigencias Departamentales y de las empresas prestadoras de servicios (OSE, 

UTE, ANTEL). 
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Las calles y sendas deberán contar con la señalización correspondiente de 

nombres y tipo de vía (peatonal, acceso vehicular eventual, y exclusivo 

vehicular). 

Los carteles serán de chapa con tratamiento anticorrosivo y pintura según 

Normativa Departamental para cartelería urbana y tendrán las siguientes 

características: 

-Medidas- 50 x 20 cm 

-Fondo color azul 

-Letras color blanco 

-Poste de soporte de hierro galvanizado de diámetro 3 pulgadas, fijado al suelo 

con dado de hormigón. 

 

 

17.- OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

 

a.- Implantación de obras. 

Los planos de instalaciones provisorias del obrador, que el Contratista deba 

ejecutar, serán entregados para su conocimiento con la suficiente antelación a 

la Supervisión de Obras. 

 

Los requerimientos mínimos, que se establecen para la labor de la Supervisión 

de Obras en el emplazamiento de la obra, se detallan a continuación: 

1.- Casilla de obra equipada para desplegar y estudiar planos, y llevar libro de 

obra. 

2.- Los requerimientos mínimos que se establecen para el servicio de los 

operarios de la Contratista serán los establecidos en la reglamentación vigente. 

 

b.- Cartel de obra. 

Se colocará 1 (un) cartel de obra de acuerdo con el modelo que se incluye en 

este Pliego en el Anexo XIII. 

La propuesta deberá incluir la confección, colocación y mantenimiento, durante 

la ejecución de la obra y hasta la entrega de las viviendas a los beneficiarios, 

de un cartel cuya dimensión no será inferior a 5,4m² (2.70m x 2.00m). 

El diseño incluirá: la identificación del conjunto de soluciones; el nombre de la 

empresa y su representante técnico; el organismo ejecutor, co-ejecutor y 

financiador y la cantidad de viviendas contratadas, y deberá contar con la frase 

“Viviendas con previsión de Instalación Solar Térmica”, pudiendo incorporar el 

nombre del Responsable Técnico de la Instalación (RTI). 

La empresa podrá solicitar al MVOT la inclusión de determinada información no 

comercial. En ese caso, podrá considerarse el área requerida como un 

adicional a la especificada, que no dará derecho a variación del precio del 

contrato. 
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Adjudicadas las viviendas y entregadas a los beneficiarios, el cartel, propiedad 

del proponente, podrá ser retirado a partir de los 15 (quince) días posteriores a 

ese evento. 

El cartel se ubicará donde indique la Supervisión de Obras y dentro de los 10 

(diez) días hábiles del Inicio de Obra. El incumplimiento de esta disposición 

dará lugar a una multa de 1 (una) Unidad Reajustable (U.R.) por cada día de 

atraso. 

 

c.- Seguridad. 

El proponente ajustará la implantación de la obra a las reglamentaciones 

vigentes y a los requerimientos de seguridad propia y de terceros; 

responsabilizándose por los daños que pudiera ocasionar, el pago de multas, 

indemnizaciones y todo gravamen que se origine por la no-observancia de las 

mismas. 

Se incluirán los técnicos de seguridad (prevencionistas) que las 

reglamentaciones vigentes exijan. 

 

18.- ÁREA REDES E INSTALACIONES INTERNAS. 

 

18.1.- Consideraciones generales y Reglamentaciones. 

Las instalaciones y obras correspondientes a las redes internas de sanitaria, de 

teléfonos, de energía eléctrica y de alumbrado, se proyectarán y ejecutarán de 

acuerdo a las especificaciones técnicas y normas establecidas por este 

Reglamento y por las instituciones que tienen competencia en la materia 

(Intendencia Departamental, OSE, UTE, ANTEL, MTOP, Dirección Nacional de 

Bomberos y MVOT) y con los correspondientes permisos. 

 

Sin alterar lo establecido en el presente Pliego respecto al requisito de la 

presentación de los informes técnicos realizados por los profesionales 

especialistas que corresponda en cada caso, el MVOT requerirá, que todos los 

proyectos se presenten avalados por los organismos competentes en la 

materia, (Intendencia Departamental, OSE, UTE, ANTEL y BOMBEROS), antes 

de empezar las obras. 

 

El edificio o conjunto de edificios propuesto deberá ser entregado en 

condiciones de funcionamiento integral, siendo el proponente responsable de 

obtener de los organismos competentes la ejecución de aquellas obras o 

servicios necesarios para el cumplimiento de dicho fin. En su defecto la 

ejecución de dichas obras o servicios será de su cargo, sin derecho a reclamo 

de costos adicionales. 
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18.2.- ÁREA RED VIAL Y MOVIMIENTOS DE SUELO. 

 

18.2.1.- NIVELACIÓN Y MOVIMIENTOS DE SUELO. 

En caso de requerir movimientos de tierra se harán con equipos camineros 

adecuados con una compactación mínima del 90% de la DMC (el cálculo 

determinará el porcentaje final). 

 

 Las Calles, sendas y  veredas deberán cumplir como mínimo: 

 

 i) CBR<= 60% medido al 95% de la DMC (AASHTO 180) 

 

 ii) Grado de compactación mínimo de 90% de la DMC 

 

El material retenido en el tamiz UNIT 2000 será de partículas resistentes. 

 

 iv) La fracción de material que pasa el tamiz Unit 74 será <= al 60% de 

la que pasa el tamiz 420 y será >= al 7% 

 

 v) LL<35 y IP<9  Es decir, que el material no será expansivo. 

 

a.- Todo material que no cumpla con las exigencias estipuladas será retirado o 

recompactado, debiendo efectuarse las sustituciones de suelos u otro material a 

costo de la empresa en caso de comprobarse que no se ajusta a lo propuesto. 

 

b.- La sustitución del suelo excavado se hará con material seleccionado que 

cumpla los requerimientos exigidos en el presente Pliego o las fijadas por la 

Supervisión de Obra. 

 

c.- En las actas de medición se incluirán solamente aquellas unidades físicas de 

movimiento de suelo que cuenten con la aprobación de la Supervisión de Obra, la 

cual podrá exigir la realización de los ensayos de verificación correspondientes. 

 

d.- Si en el transcurso de las obras se verificara el deterioro de los movimientos 

realizados los correspondientes cubajes podrán ser descontados en las 

siguientes actas de medición hasta que sean realizados a satisfacción de la 

Supervisión de Obra. 

 

e.- El costo del Rubro Movimiento de Tierra incluirá todos los trabajos, materiales, 

equipos, riego, herramientas y demás elementos necesarios para la correcta 

compactación y ejecución de todas las obras de suelos. 

 

f.- El oferente deberá conocer perfectamente las características del suelo del 

predio de la oferta  y deberá efectuar, a su cargo, todos los ensayos, cateos, 
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mediciones, nivelaciones de comprobación, etc. que estime necesarios previo a la 

fecha de la presentación de ofertas. 

No se admitirán reclamaciones por errores de metraje u otro motivo. 

 

18.2.2.- PAVIMENTACIÓN. 

El proyecto se hará de acuerdo a las normas AASHTO y Pliego de 

especificaciones técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP y si 

correspondiera, a la Normativa Departamental y Norma UNIT en lo referente a 

accesibilidad. 

 

a.- Estacionamientos. 

Deberán  garantizar una resistencia adecuada al tránsito indicado. 

La faja pavimentada se realizará mediante alguna de las siguientes soluciones: 

 

1.- Un firme de balasto compactado de 15 cm, de espesor mínimo, con un 

ancho mínimo de 3 (tres) metros, cubierto por un adoquinado de hormigón de 6 

cm de espesor. La resistencia del hormigón será de 300 K/cm2 a los 28 días.  

 

2.- Un firme de balasto compactado de 15 cm, de espesor mínimo, con un 

ancho mínimo de 3 (tres) metros con un pavimento de hormigón 15 cm de 

espesor mínimo, con juntas de ladrillo prensa de 2,5 cm cada 2,50 metros, 

sobre 8 cm de tosca compactada. La resistencia del hormigón será de 300 

K/cm2 a los 28 días. 

 

3.- Un firme de balasto compactado de 15 cm de espesor mínimo, con un 

ancho mínimo de 3 (tres) metros y terminación con carpeta asfáltica de 3 cm de 

espesor mínimo, con sellado, según memoria constructiva general de la 

Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP. 

No se admitirán superficies pavimentadas irregulares o que entorpezcan la 

circulación en silla de ruedas, con auxilio de bastones y/o muletas. 

 

b.- Sendas de exclusivo uso vehicular. 

En el caso de existir vías de uso exclusivo vehicular, deberán garantizar una 

resistencia adecuada al tránsito indicado. La faja pavimentada deberá cumplir 

con las condiciones establecidas para los estacionamientos.  

 

c.- Sendas de exclusivo uso peatonal y veredas. 

La faja pavimentada se realizará mediante alguna de las siguientes soluciones: 

 

1.- Un hormigón de 5 cm de espesor, o de losetas de hormigón, con juntas de 

2,5 cm de ladrillo de prensa cada 1,5 metro como máximo, sobre un firme de 8 

cm de tosca compactada. 
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2.- Un firme de tosca compactada de 15 cm de espesor mínimo y terminación 

con carpeta asfáltica de 3cm de espesor mínimo, con sellado, según memoria 

constructiva general de la Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP. 

3.-  Con pavimento de arena y Pórtland con juntas de 2,5 cm de ladrillo de 

prensa cada 1,5 metro como máximo sobre contrapiso. 

4.- Con pavimento de arena y Pórtland con juntas de 2,5 cm de ladrillo de 

prensa cada 1,5 metro como máximo sobre contrapiso 

 

No se admitirán superficies pavimentadas irregulares o que entorpezcan la 

circulación en silla de ruedas, con auxilio de bastones y/o muletas. 

 

d.- Cordón Cuneta. 

El espesor del hormigón del cordón cuneta no será inferior a 15cm y la altura del 

cordón podrá variar entre 15 y 18 cm. Su resistencia característica cilíndrica no 

será inferior a 250 kg/ cm2 medido a los 28 días. 

En el caso de predios que enfrenten vías públicas cuyas veredas no estén 

reglamentariamente pavimentadas  el oferente deberá realizarlas de acuerdo a la 

Normativa Departamental e incluirlas en la oferta. 

 

 

18.3.- ÁREA RED INTERNA E INSTALACIÓN SANITARIA. 

 

Capitulo I. DEL CONJUNTO HABITACIONAL 

 

A.- CONDICIONES REFERENTES AL DISEÑO DE LA RED INTERNA DE 

SANITARIA 

 

Las instalaciones de agua potable y saneamiento que se requieren para la 

normal prestación del servicio y las que se exijan contra incendios se 

proyectarán y ejecutarán en un todo de acuerdo con lo que se disponga en este 

Pliego, por la OSE, por la Intendencia Departamental y por la Dirección 

Nacional de Bomberos. 

 

18.3.1.- Reglamentos y Normas para abastecimiento de Agua Potable e 

Incendios. 

Rigen todas las normas y reglamentos de OSE, y en particular: 

 

a.- El Reglamento de Servicios 

 

b.- El Reglamento para Ampliaciones de Red de Agua Potable y Alcantarillado 

para Particulares excluidos los Nuevos Fraccionamientos, si corresponde. 
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c.- El Reglamento para proyecto y construcción de Sistemas Internos de 

distribución de agua potable destinados a abastecer núcleos de viviendas. 

 

d.- Las Normas para el proyecto de redes de Distribución de Agua Potable. 

 

e.- La Memoria Descriptiva General para Instalación de Tuberías para 

Conducción de Líquidos a Presión. 

 

f.- Las Reglamentaciones de la Dirección Nacional de Bomberos 

 

18.3.2.- Reglamentos y Normas para Alcantarillado. 

Rigen todas las normas vigentes en la materia y en particular regirá:   

 

a.- La Ordenanza Departamental Sanitaria Vigente. 

 

b.- La Nómina de Materiales Sanitarios Aprobados, vigente, de la Intendencia 

de Montevideo. 

 

Regirán asimismo los siguientes documentos del Banco Hipotecario del 

Uruguay en todo lo que resulten aplicables a sólo juicio del MVOT: 

 

a.- Memoria de Especificaciones Constructivas Genéricas del B.H.U. Tomo 4 

Capítulo IV (Instalación Sanitaria, contra Incendio). 

b.- INFRAESTRUCTURA Nº 2 (Especificaciones Generales para Obras de 

Saneamiento). 

 

 

18.3.3.- Proyecto de la Red de Agua Potable del Conjunto Habitacional. 

 

a.- Constituirá requisito de admisibilidad de las propuestas, el que las mismas 

incluyan un informe técnico por parte de un Ingeniero Civil opción Hidráulica y 

Sanitaria o Ingeniero Hidráulico y Ambiental que demuestre a satisfacción de la 

Comisión Asesora de Adjudicaciones que el abastecimiento de agua potable es 

viable en esas condiciones, y que puede brindarse un servicio de acuerdo a 

normas de OSE. 

 

b.- El proyecto de suministro de agua potable al conjunto habitacional 

comprende la conexión a redes frentistas en servicio, así como las redes 

internas de distribución al predio privado en que se vayan a emplazar los 

edificios o viviendas. 

 

c.- El proyecto deberá incluir el diseño de las tuberías, aparatos, piezas 

especiales, macizos de anclaje, equipos de bombeo con sus instalaciones 
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electromecánicas y de potencia, Tanques Inferiores y Depósitos Elevados que 

resulten necesarios para hacer posible el abastecimiento de agua potable al 

Conjunto Habitacional. Deberá tenerse presente que eventualmente y a criterio 

de O.S.E. podría resultar necesario realizar ciertos cierres de malla que se 

requieran para asegurar presiones suficientes en las nuevas redes de agua y 

también en las tuberías de O.S.E. preexistentes, que puedan verse afectadas 

por la demanda adicional derivada del Conjunto Habitacional. 

 

d.- Para el caso que el suministro de agua potable al Conjunto Habitacional 

requiera de la instalación de tanques de abastecimiento en el predio, se deberá 

prever la instalación de doble equipo de bombeo de agua potable desde el 

tanque inferior al tanque superior. La potencia nominal del motor, que será del 

tipo asincrónico tipo jaula de ardilla, (admitiéndose otro tipo de motores 

eléctricos), deberá ser como mínimo 10 % superior a la máxima potencia 

consumida por la bomba en su punto de máximo consumo; se preverá una 

alarma sonora en el hall del edificio, cuando el nivel de agua en el tanque 

superior baje por debajo de un mínimo prefijado inferior en cota al rango normal 

de operación de los equipos de bombeo. 

 

18.3.4.- Proyecto de la Red de Saneamiento del Conjunto Habitacional. 

Las propuestas deberán asegurar el desagüe por gravedad de los líquidos 

cloacales a colectores públicos en funcionamiento. No se admitirá el desagüe 

mediante el bombeo de líquidos residuales a la red pública. 

 

a.- Constituirá requisito de admisibilidad de las propuestas, el que las mismas 

incluyan un informe técnico por parte de un Ingeniero Civil opción Hidráulica y 

Sanitaria o Ingeniero Hidráulico y Ambiental que demuestre a satisfacción de la 

Comisión Asesora de Adjudicaciones que es posible el desagüe por gravedad 

de los líquidos cloacales del Conjunto Habitacional propuesto a colectores 

públicos en funcionamiento con frente al predio. 

 

b.-Se deberá tener en cuenta para el proyecto si en la zona donde se 

emplazará el Conjunto Habitacional el sistema de colectores públicos 

Departamentales es unitario ó separativo. 

En el primer caso los líquidos pluviales se colectarán conjuntamente con los 

cloacales. 

En el segundo caso, los líquidos pluviales del predio donde se haya de 

construir el Conjunto Habitacional deberán canalizarse hacia la vía Pública sin 

afectar a los predios vecinos, en forma independiente de los líquidos cloacales. 

 

c.- El proyecto de Saneamiento abarcará el diseño de la red interna de 

colectores del predio del Conjunto Habitacional, por los espacios de uso común 

exteriores a los edificios.  
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En general el material de las tuberías será PVC según Normas ISO 4435.2 

serie 20, u otros materiales aceptables para la Intendencia Departamental de 

Montevideo, tales como Hormigón según UNIT 16 ó fibrocemento para 

desagües sanitarios.  

 

18.3.5.- Evacuación de aguas pluviales. 

 

a.- La evacuación de las aguas pluviales se realizará teniendo en cuenta el tipo 

de colectores públicos a los que se canalizarán los líquidos cloacales, (unitarios 

o separativos). En el caso de colectores unitarios, el proyecto estará incluido en 

el proyecto de la infraestructura de saneamiento. En el caso de sistemas 

separativos, la propuesta deberá incluir a su costo todos los trabajos de 

movimientos de suelo necesarios para asegurar la correcta captación y 

conducción de las aguas pluviales en los espacios de uso comunitario y 

privados comprendidos en la misma, hacia la evacuación sobre los sistemas 

públicos de drenaje pluvial existentes en la zona. 

 

Lo anterior comprende aquellas obras dentro del predio necesarias para hacer 

eficaz la solución y evitar perjuicios a terceros, públicos o privados, y 

contemplando en todo las disposiciones del Código de Aguas. Se realizarán 

todas las obras de canalización y entubamiento necesarias para ello.  

 

b.- El MVOT se reserva el derecho de rechazar aquellas propuestas que no 

aseguren un rápido escurrimiento de las aguas y proteja las construcciones y a 

los terrenos de la erosión. La evacuación de las aguas pluviales superficiales 

no deberán interferir en ningún caso con el tránsito peatonal. 

 

18.3.6.- Disposiciones generales para la Evacuación de pluviales del 

predio del conjunto: 

 

a.- Si el predio recibiese aguas del escurrimiento superficial de predios de 

terceros, el proyecto de evacuación de aguas pluviales de la oferta deberá 

resolver la canalización de dichas aguas superficiales dentro de la franja más 

cercana al eje medianero y materializarla por los medios más adecuados a los 

efectos de preservar el uso integral de las parcelas del conjunto. No se 

aceptarán canalizaciones en tierra, césped o materiales disgregables.  

Se establecerán las áreas independientes (en PH) y se realizarán las obras de 

albañilería y sanitaria que sean necesarias para garantizar el servicio del 

desagüe propuesto y su mantenimiento. 

La solución no afectará el uso de los espacios propios o de uso exclusivo de 

las viviendas involucradas.  
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b.- En el caso de canalizaciones subterráneas para el desagüe de las pluviales 

se dimensionarán adecuadamente y se regirán por las disposiciones que 

establezca a esos efectos la Intendencia Departamental. 

 

18.3.7.- Evacuación de pluviales en sendas peatonales de eventual uso 

vehicular. 

 

Se realizará mediante la construcción de cordón cuneta bilateral o unilateral, 

según sea el caso, con pendiente 2%. La altura de los cordones será de máximo 

18 cm. para permitir la colocación de los caños colectores de pluviales 

provenientes de las diversas áreas a evacuar. 

 

18.3.8.- Evacuación de pluviales de las parcelas y de espacios de uso 

común. 

 

a.- La parcela correspondiente a cada vivienda, así como los espacios de uso 

común, deberán entregarse nivelados en toda su superficie y resueltos sus 

desagües pluviales que no podrán realizarse a través de otras parcelas ni de 

predios de terceros.  

 

b.- En consecuencia, en el caso particular de las parcelas (independientemente 

del régimen de propiedad), el desagüe se realizará por su frente. 

 

c.- No se admitirá que las instalaciones de evacuación ubicadas en patios o 

fondos individuales sirvan a más de una vivienda, independientemente del 

régimen de propiedad de que se trate. 

 

18.3.9.- El proyecto de evacuación de aguas pluviales cumplirá con lo 

siguiente: 

 

a.- El agua pluvial superficial se recogerá y canalizará exclusivamente por 

dispositivos lineales como canaletas que desagotarán en bocas de desagüe, 

piletas de patio o directamente a los desagües de las vías de circulación. Las 

canaletas deberán ser materializadas con materiales de construcción, 

resistentes y perdurables y con una capacidad suficiente para asegurar que no 

sean desbordadas por lluvias extraordinarias. Si las canaletas están en áreas 

de tránsito peatonal poseerán rejillas de protección, conformadas por marcos y 

barras metálicas a los efectos de prevenir el ingreso de residuos sólidos y 

resistentes al eventual transito sobre las mismas.  

 

b.- No se admitirán bocas de desagüe o piletas de patio abiertas insertas en 

áreas de césped o pedregullo.  
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c.- Deberá asegurar la máxima disponibilidad del área libre del terreno para el 

uso por parte de los beneficiarios.  

 

d.- En el caso de que los desagües se proyecten sobre ejes medianeros o 

divisorios entre parcelas, entre parcelas y espacios comunes, o con terceros, 

se preverá el espacio para la futura construcción del muro o cerco divisorio o 

medianero de ancho 15 cm. 

 

e.- Las canaletas serán construidas con mampostería, hormigón armado, 

elementos prefabricados de hormigón, o de otros materiales que ofrezcan 

similares  condiciones de resistencia y durabilidad. Independientemente del 

cálculo pertinente, la sección mínima de la canaleta será de 15 x 20 cm. con 

pendiente mínima del 1%. 

 

B.- CONSTRUCCION DE LA RED INTERNA DE SANITARIA DEL 

CONJUNTO 

 

18.3.10.- Generalidades. 

 

a.- La propuesta debe prever la realización de todos los suministros, las obras, 

el proyecto ejecutivo, los trámites completos y pagos de todo tipo para 

aprobación hasta la inspección final de habilitación, pruebas y ensayos, y toda 

otra gestión, que se requiera hasta la habilitación para el uso de la 

Infraestructura Sanitaria. 

 

b.- Por consiguiente, deberá realizarse las gestiones previas para obtener el 

suministro del agua potable. Para ello se requerirá solicitar a O.S.E.:  

-Las gestiones, planos, firmas técnicas, y pago del presupuesto en cualquiera 

de sus opciones serán de cuenta del Contratista, quien deberá iniciar las 

gestiones apenas firmado el contrato, siendo entera responsabilidad del 

Contratista que la construcción y habilitación de la Infraestructura de Agua 

Potable no provoque retrasos en la entrega del Conjunto Habitacional. 

-La aprobación del proyecto de red de distribución dentro del predio del 

Conjunto Habitacional. El Contratista deberá prever el pago del derecho de 

inspección que establece O.S.E. 

 

c.- La propuesta deberá incluir los costos de las conexiones domiciliarias de 

agua potable y saneamiento, incluidas las tuberías y piezas de conexión de 

agua potable y desagüe, medidor y llave de paso general de agua potable, 

cámaras de inspección requeridas (final e intermedia de saneamiento y para la 

llave de paso general), y nicho para medidor de agua potable de acuerdo a lo 

especificado por O.S.E. 
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d.- Debe incluirse todo costo directo ó indirecto de las conexiones referidas, 

incluidos los pagos por todo concepto que deban ser realizados a O.S.E., la 

Intendencia Departamental correspondiente y la Dirección Nacional de de 

Bomberos. 

 

e.- El Contratista deberá realizar las obras de Infraestructura de Agua Potable y 

Saneamiento en el interior del predio del Conjunto Habitacional en las áreas 

externas a las edificaciones. Para ello deberá gestionar la supervisión y 

aprobaciones que correspondan por parte respectivamente de O.S.E., 

Dirección Nacional de Bomberos e Intendencia Departamental, de manera de 

evitar problemas en cuanto a su aceptación y habilitación por parte de dichos 

Organismos. 

 

18.3.11.- Construcción de la Red Interna de Agua Potable. 

 

a.- Se podrá requerir la supervisión Técnica de las oficinas Técnicas de O.S.E. 

del Área Metropolitana para la realización de las obras de Infraestructura de 

Agua Potable.  

 

b.- Debe tenerse presente que O.S.E. considera red de su futura propiedad las 

instalaciones por vías públicas; y red interna propiedad del interesado, pero 

sujeta a su supervisión en cuanto a su inspección de la construcción y prueba, 

a las instalaciones internas al predio del Conjunto Habitacional externas a los 

edificios, rigiendo para ambas partes de la Infraestructura diferentes requisitos 

de tramitación e inspección. 

 

Capitulo II.- DEL EDIFICIO 

 

A- CONDICIONES REFERENTES AL DISEÑO DE LA RED INTERNA DE 

SANITARIA 

 

18.3.12.- PREINSTALACIONES SOLARES PARA AGUA CALIENTE 

SANITARIA 

 

La Resolución Ministerial 636 de 16 de Junio de 2014 modifica el Reglamento 

de Promoción de la Vivienda de Interés Social. Según su artículo 8, referente a 

la Preinstalación para calentamiento de agua por medio de la Energía solar:  

Los proyectos deberán prever las instalaciones sanitarias y de obras 

necesarias para que las viviendas puedan recibir en el futuro, el equipamiento 

para calentamiento de agua por medio de energía solar.  

A tales efectos, los proyectos deberán presentar un proyecto básico de la 

instalación solar (memoria técnica y planos) que cumpla con las siguientes 

condiciones:  
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- Realizado por un Responsable Técnico de Instalación (RTI) inscripto en el 

registro de la Dirección Nacional de Energía (DNE)  

- Registrado en la DNE (sitio web www.energiasolar.gub.uy). Adjuntar 

comprobante  

- Que cumpla con lo establecido en las Especificaciones Técnicas Uruguayas 

de Instalaciones Solares Térmicas (ETUS) aprobadas por la DNE  

- Que defina los parámetros funcionales, climáticos y de uso para justificar, 

conforme al método de cálculo y requisitos establecidos en las ETUS, el 

cumplimiento de la exigencia básica de alcanzar, con energía solar térmica, un 

nivel de contribución a la demanda de energía para calentamiento de agua 

superior al 50%.  

- Que incluya planilla de componentes referenciados en proyecto básico de 

Instalaciones Sanitarias y de Obras.  

 

El beneficiario quedará exonerado total o parcialmente del cumplimiento de lo 

dispuesto en el presente artículo, siempre que presente un pronunciamiento de 

URSEA en dicho sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 

Nº 451/011 de diciembre de 2011.  

El cartel de obra deberá contar con la frase “Viviendas con previsión de 

Instalación Solar Térmica”, pudiendo incorporar el nombre del RTI.  

En los casos de Propiedad Horizontal, el proyecto básico (incluyendo Memoria 

Técnica y Planos) deberá adjuntarse al Reglamento de Copropiedad.  

 

a.- Reglamentos y Normas que rigen para las instalaciones solares. 

- Ley 18.585 de setiembre de 2009 que declara de interés nacional la 

investigación, el desarrollo y la formación en el uso de la energía solar térmica.  

- Decreto 451/011 de diciembre de 2011.  

- Decreto 202/014 de 21 de julio de 2014. 

- Resolución 72/014 de 14 de mayo de 2014 que aprueba el Instructivo Técnico 

de Energía Solar Térmica (IT) y las Especificaciones Técnicas Uruguayas de 

Instalaciones Solares Térmicas (ETUS).  

 

b.- Condiciones referentes al Diseño de la preinstalación solar. 

En el apartado 05.6 de las ETUS se describen los objetivos, criterios generales 

y descripción de las preinstalaciones solares con diversas recomendaciones 

sobre las soluciones a adoptar, pero a continuación se hace referencia 

exclusivamente a los puntos que son de cumplimiento obligatorio:  

Según ETUS-05.6.1 puntos 6 y 7:  

6. A los efectos del diseño de preinstalaciones, la solución es proyectar la 

instalación solar completa, como mínimo con nivel de proyecto básico, y en 

base a dicho proyecto decidir los sistemas y componentes que hay que instalar 

y las obras a ejecutar así como las soluciones finales previstas pero que se 

dejarían sin instalar.  



Página 129 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

SUMINISTRO DE VIVIENDAS PARA POBLACIÓN META  

 

 
MVOT – DINAVI – 2022 

 

 

 

7. En cualquier caso, el proyecto básico debe elaborarse con la máxima 

flexibilidad para permitir el uso de componentes alternativos e intercambiables 

y evitar la discriminación tecnológica.  

 

Según ETUS-05.6.4 puntos 1 y 2, relativos al modelo de planilla de 

componentes:  

1. Para cada componente se establecerá su completa definición en memoria, 

localización en planos, cantidades, tipo de material, etc.  

2. Se utilizará el siguiente modelo de planilla de componentes:  

Referencia Componentes  

A

  

Caños de abastecimiento de agua caliente sanitaria solar  

B

  

Llaves de paso  

C

  

Espacio para tanque de acumulación  

D

  

Sala técnica  

E

  

Apoyos para colocación de futuros colectores solares  

F

  

Refuerzo de elementos estructurales para colectores solares  

G

  

Refuerzo de elementos estructurales para acumulación  

H

  

Nichos para colocación de contadores de agua caliente  

 

c.-Tramitación de la exoneración. 

En el caso de que el oferente vaya a proponer la no inclusión de la 

preinstalación por cualquier causa de exoneración, deberá presentar el 

pronunciamiento de URSEA en dicho sentido, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 7 del Decreto Nº 451/011 de diciembre de 2011 y a su modificación 

conforme al Decreto 202/014 de 21 de julio de 2014.  

Los criterios técnicos para la exoneración están establecidos en el Instructivo 

Técnico de la Resolución 72/014 de 14 de mayo de 2014. 

 

d.-Condiciones constructivas. 

En el apartado 05.6.3.2 de las ETUS se establecen las siguientes 

recomendacionesb sobre las previsiones de instalaciones sanitarias y de obras: 
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En base al proyecto básico, las previsiones de instalaciones sanitarias y de 

obras podrán estar referidas al campo de colectores a la sala técnica y a los 

circuitos de interconexión. 

En relación al campo de colectores: 

- Espacio total previsto para que sea ocupado por colectores solares. 

- Distribución de las líneas de colectores en el espacio asignado 

definiendo la separación entre filas para que no existan proyecciones de 

sombras. El estudio se realizará para un colector de 2.200 mm. de altura 

mínima. 

- Sistema estructural previsto para apoyo y sujeción de los colectores, o 

su estructura soporte auxiliar. 

Para la sala técnica se habrá previsto: 

- Localización de la sala técnica con distribución de acumulador(es) así 

como los componentes principales de la instalación (intercambiadores, 

bombas y cuadro eléctrico). 

- Previsiones para traslado y montaje de acumuladores. 

- Espacios para mantenimiento. 

- Circuitos de interconexión. 

- Trazados de tuberías: especificando materiales, diámetros y 

aislamientos necesarios. 

- Trazados de líneas eléctricas y previsiones. 

- Adecuación del sistema auxiliar: que soporte la temperatura del 

acumulador solar, que disponga de termostato de control de la 

temperatura de preparación, Bypass para conexionado del sistema 

auxiliar. 

 

Para la elaboración del proyecto básico se recomienda utilizar el MANUAL DE 

PROYECTOS BÁSICOS PARA PREINSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 

DE AGUA CALIENTE SANITARIA elaborado por la DNE el cual se puede 

descargar del sitio web: www.energiasolar.gub.uy. VER ANEXO XV del 

presente Pliego. 

 

18.3.13.- Generalidades. 

Las instalaciones de agua potable y saneamiento que se requieren para la 

normal prestación del servicio del edificio y las que se exijan contra incendios 

se proyectarán y ejecutarán en un todo de acuerdo con lo que se disponga en 

este Pliego, así como a lo requerido por la Normativa Departamental que 

corresponda y por la Dirección Nacional de Bomberos, o eventualmente en lo 

que correspondiese por parte de la O.S.E. 

 

18.3.14.- Reglamentos y Normas de aplicación. 

 

http://www.energiasolar.gub.uy/
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a.- Ordenanza Sanitaria de la Intendencia Departamental, OSE en lo que 

eventualmente correspondiese. 

 

b.- Reglamentos de la Dirección Nacional de Bomberos. 

 

c.- Memoria de Especificaciones Constructivas Genéricas del B.H.U., Tomo 4, 

capítulo IV, Instalación sanitaria, (contra Incendio) en todo lo que resulta 

aplicable y no contradiga otros documentos de  este Pliego de Condiciones 

Particulares. En caso de duda decidirá el MVOT. 

 

18.3.15.- Proyecto Sanitario del Edificio. 

 

a.- No se aceptarán soluciones para el proyecto sanitario que no respeten la 

Ordenanza Departamental ó que prevean la utilización de materiales no 

aprobados por la Intendencia Departamental u OSE, según corresponda. 

 

b.- Para la conceptualización y diseño de bajadas de líquidos residuales, las 

mismas se podrán instalar en el interior de ductos así como en mochetas.  

a) Para el caso de ductos se solicita que sean inspeccionables desde cada 

piso, (no necesariamente que puedan acceder personas al interior del mismo), 

a través de tapas de inspección abulonadas o ramales ciegos a los efectos de 

poder realizar desobstrucciones si fuese necesario. 

b) En el caso que se proyecte la circulación de las tuberías dentro de ductos, 

que estas estén aseguradas al ducto mediante abrazaderas y no mediante 

embutido en mampostería, para evitar que en caso de pérdidas ello se traduzca 

en perjuicios importantes para todos los apartamentos lindantes al ducto. 

 

c.- No se admitirá la realización de mochetas en estares, comedores o 

dormitorios. 

 

d.- Para el caso de las tuberías de subida de agua potable de alimentación de 

tanques elevados, resultan aplicables similares criterios a los enunciados para 

las instalaciones de bajada de líquidos residuales, con el agregado que debe 

ser posible desarmar la tubería de subida con facilidad. 

 

e.- Las tuberías de bajada de agua potable deberán instalarse por las cajas de 

escalera, o en sitios desde los cuales sea fácilmente observable su estado de 

conservación así como la aplicación de maniobras de reparación en caso de 

eventuales roturas o fugas desde la referida tubería. La derivación desde estas 

columnas hacia las conexiones de las unidades habitacionales deberá 

intercalar una llave de corte general, que estará ubicada en lugar de acceso 

público y con accesibilidad permanente. Ello es a los efectos de permitir cerrar 
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el agua potable de un apartamento, si se da la doble circunstancia de una 

pérdida interior al mismo y que su propietario está ausente. 

 

f.- Las bajadas de incendio se instalarán a la vista. 

 

g.- Sobre la zona de las terrazas de servicio, las tuberías de aguas servidas o 

pluviales que atraviesen terrazas de servicio podrán instalarse embutidas en 

mochetas.   

 

h.- No se admitirán instalaciones sanitarias debajo de plateas de hormigón 

armado, ya sea que correspondan a la instalación del edificio o de las 

viviendas.    

 

i.- No se admitirán equipos de presurización en la red de abastecimiento de 

agua potable. 

 

B- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA RED INTERNA SANITARIA DEL 

EDIFICIO. 

 

18.3.16.- Materiales de tuberías verticales: 

- Desagües, bajadas: Hierro fundido ó PVC protegido contra luz solar. 

- Agua potable. Hierro galvanizado (único material aceptable cuando quede 

expuesto a la intemperie), polipropileno roscable para presión de servicio 1.0 

Mpa ó material para termofusión.  

 

18.3.17.- Materiales admisibles para tuberías: 

-Agua potable: Polipropileno para presión nominal de 12 Bar o superior, apto 

para agua fría o caliente. 

-Polipropilenocopolímero random tipo 3 (termofusión), para presión nominal de 

20 Bar. 

-Hierro galvanizado para tuberías exteriores que no puedan protegerse de la 

intemperie, si se deben instalar parcialmente enterradas deberán protegerse 

especialmente con arena y Pórtland en los tramos respectivos. 

-Desagües: PVC para desagües según norma UNIT 206 para tuberías 

interiores o subterráneas y de ventilación. 

-Hierro fundido para tramos de desagües cloacal o pluvial expuestos a la 

intemperie. 

 

Capitulo III.- DE LA VIVIENDA. 

 

CONDICIONES REFERENTES AL DISEÑO Y ASPECTOS 

CONSTRUCTIVOS 
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18.3.18.- Instalación sanitaria interna a la vivienda. 

 

a.- No se aceptarán soluciones para el proyecto sanitario de la vivienda que no 

respeten la Ordenanza Sanitaria de la I.M correspondiente o en su caso de 

OSE. 

 

b.- Los materiales y aparatos sanitarios que se instalen deberán ser fabricados 

en el país, y sólo se aceptará que sean de importación aquellos materiales y 

aparatos de tipo especial para los que se documente a satisfacción del MVOT 

que no se fabrican en el país. 

 

c.- Todas las tuberías y canalizaciones sanitarias serán embutidas (no se 

permitirá que sean a la vista). 

 

d.- La instalación de abastecimiento incluirá la alimentación y salida para un 

calefón ya sea en el local del baño o en otro local próximo adecuadamente 

ubicado (no podrá ser dentro del placard de los dormitorios)  que alimentará de 

agua caliente al baño y a la cocina e incluirá una llave de paso en la entrada de 

agua fría del baño y otra para el abastecimiento de la cocina. 

 

e.- En baño y cocina se instalarán tuberías de agua fría y caliente. 

 

f.- La grifería será niquelada común, debiéndose colocar mezcladora. El brazo 

y roseta de la ducha serán metálicos, niquelados.  

 

g.- En la terraza de servicio se deberá prever una boca de desagüe abierta y 

un caño vertical de diámetro 38mm adosado a la pared con un extremo libre a 

60cm sobre el nivel del piso, y el extremo del piso conectado a la boca de 

desagüe abierta antes mencionada. 

 

h.- En la terraza de servicio se preverá una canilla de pared de bronce con 

rosca. 

 

i.- Los aparatos sanitarios serán de color blanco de primera calidad.  

 

j.- Las cisternas de los inodoros pedestales serán de doble descarga, 

embutidas o exteriores,estas últimas fabricadas en loza sanitaria. 

 

k.- Materiales de tuberías y diámetros: 

 

1.- Desagües de Inodoros Pedestales y piletas – sifón: 

 

- Entrepisos: Hierro fundido o P.V.C diámetro interior 100 mm. 
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- Planta Baja: se aceptarán tuberías de hormigón. 

 

2.- Desagües de lavabos y bidet: P.V.C., diámetro 40 mm. o superior. 

 

3.- Desagüe de Pileta de Cocina, y rejillas de pisos: P.V C. diámetro 50 

mm. o superior  

 

l.- Materiales para Piletas sifón. - P.V.C.: 

 

1.- Materiales aceptables para ventilaciones.- P.V.C. 50 mm (Rejillas de 

aspiración y evacuación) y P.V.C. 75 y 63 mm (sifones de cocina, 

ventilaciones de Inodoros Pedestales y tuberías de bajada). 

 

2.- Tuberías de agua potable fría y caliente: Se empleará polipropileno 

roscable con piezas monoblock para presión nominal 1.0 Mpa, apto para 

agua fría y caliente o termofusión.  

 

3.- No se aceptará P.V.C. en el interior de la vivienda. 

 

 

 

18.4.- ÁREA RED INTERNA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 

Capitulo I.- DEL CONJUNTO HABITACIONAL. 

 

A.- CONDICIONES REFERENTES AL DISEÑO Y ASPECTOS 

CONSTRUCTIVOS  

 

18.4.1.- Energía Eléctrica y Alumbrado Público. 

 

a.- Generalidades.  

La propuesta presentará las obras de redes que se exige: canalizaciones y 

local de subestación (u otra variante de centralización); en un todo de acuerdo 

a la directivas del Ente Energético, proyecto y memoria técnica de la red de 

baja tensión, incluido el monto previsto del presupuesto de UTE, así como 

planos y memorias de la red de alumbrado público y servicios generales como 

bombas de agua y otros.  

 

b.- Especificaciones particulares.  

 

1.- Cableado: Lo normalizado por URSEA.  

 

2.- Luminarias:  
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a.- Tipo: Las normalizadas por URSEA.  

Solamente se aprobarán las realizadas en material de fundición o en chapa de 

aluminio moldeadas por estampado.  

Deberán tener protección antivandalismo, el equipo (impedancia, condensador, 

cableado, portalámparas) será el original del proveedor de la lámpara o de la 

luminaria.  

No se admiten luminarias armadas específicamente para el oferente o su 

propuesta, con partes de equipo de varias procedencias, cuyo ensamblaje, 

montaje o uso, no cuente con el respaldo y garantía de una firma especializada 

local o extranjera con representación en el país.  

 

b.- Ubicación según altura de instalación: Altura inferior a 5m:  

Luminarias con su propio poste y globos protectores en policarbonato. 

Separación máxima: 1 cada 20m.  

Potencia lámpara 70W (tipo SON 701 Philips o NAV E 70/E o NAV E 70 DE 

LUXE OSRAM o similares).  

La altura y separación de instalación de las luminarias deberá, determinarse a 

efectosde obtener una iluminación de 15 lux medidos en los pasajes y calles, y 

30 lux en plazas o zona de recreo o esparcimiento alrededor del SUM.  

 

c.- Tablero de comando y protección.  

(Se instalará en zona del SUM):  

Cumplirá con el reglamento de BT de UTE, y con la vigente Departamental. 

Comando por contactor y fotocélula.  

Protección termomagnética.  

En dicha caja se instalarán contactores, en un número igual a los ramales de 

iluminación, con bobina de 220V, los cuales estarán excitadas por medio de 

una fotocélula instalada en el exterior, en lugar adecuado para que cumpla 

eficientemente con sus funciones de encendido y apagado automático. Se 

instalará además una llave que permita el comando manual cortocicuitando la 

fotocélula.  

 

Capitulo II.- DEL EDIFICIO.  

 

B.- CONDICIONES REFERENTES AL DISEÑO Y ASPECTOS 

CONSTRUCTIVOS.  

 

a.- Generalidades  

 

1.- Redes mínimas que se exigen:  

Instalación eléctrica de los espacios comunes. 

Instalación eléctrica de los servicios comunes.  

Prever 1 toma telefónico por vivienda.  
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Portero eléctrico en edificios o bloques de viviendas que compartan un acceso 

en PB.  

Puesta a tierra.  

Pararrayos, si corresponde según estudio técnico.  

Se realizarán las canalizaciones, cajas, cámaras, cableados, etc, que 

correspondan, dentro del predio, para que Antel pueda completar sus trabajos 

de conexión de servicios a los solicitantes. Dichas instalaciones se ejecutarán 

de acuerdo a cada proyecto particular cumpliendo con la reglamentación 

vigente de Antel (Instalaciones Particulares del Núcleo Colectivo), debiendo 

contar con la aprobación final de dicho organismo.  

 

2.- Se cumplirá con todo lo indicado en el presente Pliego. 

 

b.- Puestas y Luminarias en zonas comunes (Hall, pasillos, escaleras, 

SUM).  

Portalámpara loza atornillado a caja centro o brazo con fluorescente compacta 

dentro de globo o tubo de vidrio exterior.  

La cantidad de luminarias será la necesaria para obtener al menos 100 lx. En 

Hall de entrada se instalará un toma para servicios generales.En casos de 

enjardinado de área superior a 20 m2, se deberá prever 1 tomacorrientes 

exterior con tapa de protección acrílica y junta de goma como protección contra 

la humedad.  

En SUM, un mínimo de tres tomas.  

 

c.- Características de los materiales.  

 

1.- Conductores.  

Serán de cobre electrolítico de aislación plástica (PVC o XLPE) incluidos los de 

tierra.  

 

2.- Canalizaciones.  

Serán embutidas, en PVC.  

 

3- Puestas.  

Serán de embutir, de líneas modernas de fabricación normal de plaza, 

autorizados por  

URSEA.  

a.- Los tomacorrientes serán del tipo polarizados tres en línea 16 A.  

b.- Los portalámparas e interruptores tendrán contactos en bronce.  

c.- Tableros.  

Serán de frente muerto rebatible, por lo cual contarán con una chapa frontal 

(acero N118) abisagrada y calada, que oculte todos los cables, conexionado y 
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elementos con tensión dejando a la vista solamente los comandos. Los lugares 

vacíos de disyuntores se cubrirán con placas desmontables.  

Tendrán una o dos puertas desmontables con doblez en los cuatro lados al 

igual que el marco. Toda la vuelta de la puerta se sellará por medio de un perfil 

de goma. El cierre será del tipo pasador giratorio de un cuarto de vuelta, o 

similar, de buena calidad.  

El grado de protección será IP44 de la norma CEI 529.  

El acabado será realizado por medio de pintura electrostática en polvo.  

La bandeja de montaje de equipos ubicada el fondo del armario, será removible 

en chapa de acero 14 con doblez en los cuatro lados.  

La bandeja de montaje y el frente muerto dispondrán de idéntica tratamiento 

anticorrosión que el armario y su acabado se hará con pintura electrostática en 

polvo.  

El instalador podrá ofrecer alternativamente tableros de otros materiales 
aprobados por URSEA, sujetos a aprobación por parte de la Dirección de 
Obras 
El armario dispondrá de orificios para entrada y salida de caños y ductos por 

las partes inferior y superior.  

Deberá contar con conectores de aterramiento en la caja, puerta y bandeja de 

montaje. Junto con el tablero se suministrarán todos los accesorios requeridos 

para su montaje,según las presentes especificaciones y adecuados al tamaño 

del tablero definido.  

La bandeja removible de montaje estará provista de elementos de soporte y 

fijación de los equipos y accesorios que van en su interior a fin de compensar 

las diferentes alturas de los mismos, de forma que los frentes queden situados 

en un mismo plano.  

Se dispondrá además de un block de bornes para la distribución de 

conductores de tierra. Dicho bloque irá rígidamente conectado al conductor de 

tierra proveniente del Tablero General.  

El block de bornes de tierra será de cobre estañado con los bornes montados 

sobre una barra que los une eléctricamente. Los conductores se introducirán en 

los orificios que admitirán cables de hasta 10 mm5. Serán fijados por 

compresión mediante tornillos.  

 

c.- Llaves Termomagnéticas. 

Monoblock de caja moldeada.  

Para los tableros de servicio (bombeo, etc.), las llaves termomagnéticas serán 

automáticas, del tipo monoblock en caja moldeada, de disparo simultáneo en 

todas las fases mediante dispositivo interno. Todas las llaves de este tipo serán 

tripolares.  

Todas las llaves serán para 400 V de tensión nominal. Las corrientes 

nominales y poder de corte requeridos, se adecuaran a la carga de los equipos 

que protejan.  
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Junto con la oferta se deberá incluir toda la información técnica que permita 

verificar curvas de disparo de intensidad-tiempo en frío y caliente, poderes de 

corte, etc.  

Compuestas. Para los tableros de las viviendas, serán del tipo compuesto por 

dos elementos unipolares vinculados exteriormente. Serán para montaje sobre 

riel DIN normalizado, con curvas L de disparo, de los calibres y poderes de 

corte autorizados por URSEA.  

Deberán cumplir las Normas de fabricación CEI 157-1 o la VDE 0641 clase 3 o 

la UNE 20.347.  

La tensión nominal tanto para las llaves bipolares como las tripolares será de 

400 V. Relé diferencial.  

Serán del tipo autorizados por URSEA de sensibilidad 30mA y 15A de acuerdo 

a la carga a solicitar por vivienda.  

Para los tableros de servicios serán de corriente adecuada a la carga de los 

tableros y la sensibilidad puede ser 300mA con autorización expresa de UTE y 

al análisis de las tensiones de toque que se deberá realizar.  

 

d.- Puesta a tierra. 

Estarán formadas por una lanza toma tierra tipo Copperweld hincada al suelo, 

unida alconductor de cobre electrolítico, soldado mediante soldadura 

exotérmica de molde, acorde a lo especificado por URSEA. No se permitirá el 

uso de cañerías de agua corriente para la descarga a tierra.  

Antes de dar por terminadas las puestas a tierra, deberá medirse para cada 

una su resistencia mediante el empleo de un telurímetro (Método Wenner). En 

caso de obtenerse un valor mayor al especificado, se ampliará la puesta a 

tierra, o se agregarán descargas adicionales hasta obtener magnitudes 

menores a dicho valor especificado.  

Esta P.A.T terminará en su parte superior en una cámara de inspección de 40 x 

40 cm., con tapa y marco.  

El cable de descarga a tierra general será de 50 mm5 de sección de cobre 

electrolítico, reglamentario, protegido por caño PVC de diámetro 1 1/2".  

 

e.- Luminarias.  

Para las zonas de uso común se instalarán: portalámpara loza atornillado a 

caja centro o brazo con fluorescente compacta dentro de globo o tubo de vidrio 

exterior.  

Para las zonas de uso común se instalarán: portalámpara de loza atornillado a 
caja de centro o brazo, con lámparas de bajo consumo (fluorescente compacta 
o tipo LED) dentro de globo o tubo de vidrio exterior.  
 
 

f.- Ubicación de puestas.  

Interruptores-pulsadores.......................1m 30  
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tomas.....................................................0m 60  

tomas con llave......................................1m 30  

tablero vivienda......................................1m 50  

 

g.- Pararrayos.  

Las dos líneas principales de tierra del pararrayos se deben conectar 

directamente a sendos elementos de tomas de tierra (jabalinas), exclusivos del 

pararrayos, los cuales estarán conectados al anillo del enlace de tierra, o red 

de tierra general del edificio, que a su vez contará con otros elementos de toma 

de tierra (jabalinas) que no serán los indicados del pararrayos.  

No se admiten del tipo o clase radioactivo.  

 

h.- Ascensores.  

 

i.- Equipamiento e instalación.  

El equipamiento e instalación del ascensor deberá cumplir con: 

-Las Ordenanzas Departamentales sobre ascensores y Montacargas.  

-Las especificaciones generales de este Pliego.  

-Las especificaciones particulares que surgen de los recaudos del proyecto de 

arquitectura del edificio donde se realizará su instalación.  

-Las indicaciones de instalación del fabricante.  

El equipamiento del ascensor será de marca reconocida, constituido por 

materiales de primera calidad, y del tipo o modelo que hayan sido instalados 

sin problemas en nuestra plaza en los últimos dos años.  

El montaje electromecánico será realizado de acuerdo a las reglas del buen 

arte, cumpliéndose estrictamente con las indicaciones dadas por el fabricante y 

las Normativas al respecto.  

Se deberá utilizar para su montaje mano de obra calificada.  

La firma instaladora de ascensores deberá someter a aprobación de la 

Dirección de la Obra la propuesta del sistema de ascensores, que incluirá: 

especificaciones de cabinas, puertas, contrapesos, dispositivos de seguridad, 

frenos, paragolpes y equipamiento de fuerza motriz y comando.  

 

j.- Tabla de datos técnicos garantizados.  

Se presentará una tabla de datos técnicos garantizados que incluya al menos 

la siguiente información sobre cada ascensor propuesto:  

Capacidad máxima  

Peso de la cabina  

Área útil del piso de la cabina  

Dimensiones de la cabina (se debe tener en cuenta el uso por minusválidos) 

Características de los materiales estructurales  

Tipo del revestimiento de la cabina  

Número y tipo de luminarias  
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Accesorios (espejo, ventilador, pasamanos, etc.) Sistemas de puerta y cierre  

Número de paradas y entradas  

Secuencia de paradas  

Número y características de los cables de suspensión  

Velocidad máxima (m/s) Recorrido  

Peso del contrapeso  

Descripción de los dispositivos de seguridadCaracterísticas de los frenos 

Características de los paragolpes Sistema de comando y señalización Potencia 

eléctrica del motor  

Número de velocidades  

Tensión eléctrica, frecuencia, y número de fases  

Corriente máxima de arranque  

 

k.- Funcionamiento.  

El funcionamiento del ascensor, en todas y cada una de sus partes, será suave 

y silencioso. Todo apoyo o empotramiento de cualquier elemento de la 

instalación, capaz de trasmitir ruidos o vibraciones al edificio, deberá efectuarse 

adoptando las precauciones necesarias e intercalando filtros antivibratorios.  

La velocidad de desplazamiento será de 1m/s  

En la parte más baja de la instalación y asentados en forma sólida se colocarán 

paragolpes.  

La potencia del motor y los diversos elementos de frenado y sostén deberán 

estar calculados en forma de que el funcionamiento se produzca normalmente, 

estando la cabina cargada al máximo.  

Las guías de la cabina y contrapeso serán de acero, con tensión de rotura no 

inferior a la establecida por la Normativa Departamental.  

El número mínimo de los cables de suspensión deberá ser de tres. Serán de 

acero con coeficiente de rotura mínimo y de seguridad de acuerdo a lo 

establecido por la Normativa Departamental.  

 

l.- Cabina. 

Deberá estar construída de metal. Deberá tener revestimiento interior en piso, 

paredes y techos que podrá ser de otro material, si así lo indica la memoria 

particular.  

El interior de la cabina deberá tener iluminación fluorescente compacta de tres 

o mas lámparas permanentemente alimentadas (al igual que el ventilador) 

desde uno de los dos tableros a instalarse en la sala de ascensores 

(independiente del tablero del motor del ascensor).  

En su interior deberán existir obligatoriamente, además de los pulsadores de 

comando y avisadores luminosos, una llave de detención de la cabina y un 

pulsador para la alarma.  

La cabina deberá poseer ventilación natural y un ventilador.  
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Las puertas de la cabina deberán tener dispositivos de seguridad que impida el 

funcionamiento del motor si sus puertas no están cerradas.  

Las puertas de los pisos deberán tener un cierre electromecánico que trabe su 

apertura si la cabina no se encuentra detenida frente a ella, y que impida el 

funcionamiento del motor si ellas no se encuentran cerradas.  

Las puertas de la cabina deberán tener un cierre electromecánico que trabe su 

apertura si la cabina no se encuentra detenida frente a ella y que impida el 

funcionamiento del motor si ellas no se encuentran cerradas.  

El bastidor de la cabina deberá contener elementos mecánicos de frenado que 

detengan en forma inmediata la misma en caso que su velocidad esté 

comprendida entre un ciento quince y un ciento cuarenta por ciento de la 

velocidad máxima de funcionamiento normal.  

 

m.- Sala de máquinas. 

Dentro de la sala de máquinas, la ubicación del motor y tableros de comando y 

control deberá ser tal que en por lo menos tres de sus cuatro lados que un 

pasaje de circulación libre de 0m60 mínimo.  

Todos los conductores eléctricos fijos del cuarto de máquinas y el pasadizo, 

excepto los cables flexibles del coche, deberán estar instalados dentro de 

ductos rígidos, salvo en tramos menores a 150 cm, en los que se admitirán 

conductos flexibles o cable armado.  

 

n.- Habilitación. 

Una vez terminada la instalación del ascensor, la firma instaladora de 

ascensores, solicitará a la Intendencia la habilitación de la misma, 

proporcionando por su cuenta y cargo en el lugar correspondiente, los 

elementos necesarios para la inspección y pruebas generales, todo lo cual será 

responsabilidad de la empresa contratante.  

 

o.- Mantenimiento.  

Previamente a la habilitación el contratista deberá cotizar el mantenimiento del 

equipo por el término de 1 (un) año a partir de su puesta en funcionamiento, 

especificando el costo de los repuestos para el mismo y si está incluido en el 

precio del mantenimiento (fuera del precio global). 

 

Capitulo III.- DE LA VIVIENDA.- 

 

CONDICIONES REFERENTES AL DISEÑO Y ASPECTOS 

CONSTRUCTIVOS. 

 

a.- Exigencias mínimas para las instalaciones interiores. 
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b.- En todos los casos se deberá cumplir con lo establecido en el presente 

Pliegode Condiciones Particulares y con la Reglamentación vigente de UTE, 

URSEA, ANTEL e  Intendencia Departamental. 

 

c.- Número mínimo de puestas por ambiente, se deberán suministrar las 

puestas indicadas para cada local, en el cuadro siguiente: 

 

 

AMBIENTE 

 

PUESTA 

LUZ 

 

PUESTA TOMA 

 

OBSERVACION 

 

estar- 

comedor 

 

1 

 

2T/C Previsión de 

canalización 

y caja para 

1toma telefónico 

 

 

Cocina (Nota1) 

 

1 

 

3T/C +  

1 dado para extractor 

con llave  de corte 

bipolar 

 

Tomas con llave: 

heladera,cocina, y 

electrodomésticos 

(El correspondiente a la 

cocina será en 

derivación 

independiente) 

 

Dormitorios 

 

1 

 

2T/C 

 

 

Baño  

(Nota 2) 

 

1 

 

1  T/C + 1 dado 

opcional 

para calefón con 

llave de 

cortebipolar 

 

El calefón puede o no 

ubicarse dentro del 

recinto del baño. 

(Nota 3) 

 

Terraza 

servicio 

 

1 

 

1  T/C con  llave de 

corte bipolar 

 

 

Espacio de 

proyección 

exteriordel estar 

comedor 

 

1 
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Pasillos y 

antecamaras 

 

1 

  

 

A determinar 

  

portero eléctrico 

 

A determinar   

1 Timbre 

 

 

 
Nota 1: La derivación independiente de cocina eléctrica (en cocina) y termotanque (en baño) se 

realizará en sección 2x4 mm, con tierra 2 mm. 

Nota 2: la instalación eléctrica en baño, debe cumplir en un todo con lo indicado en el 

Reglamento de Baja Tensión de UTE, Cap. IX – Numerales 3 y 4, en lo referente a los 

volúmenes de Prohibición y Protección, así como las distancias mínimas indicadas en los 

puntos de descarga de líquidos y salpicaduras.  

Nota 3: deberá preverse un solo dado para conexión del calefón.  

Nota 4: no se suministrarán en las unidades de vivienda luminarias de ningún tipo.  

 

d.- Características de los materiales para el Proyecto de Instalación 

Eléctrica. 

 

1.- Conductores. 

Serán de cobre electrolítico de aislación plástica Antillama. (PVC o XLPE) 

incluidos los de tierra. 

  

2.- Canalizaciones.  

Serán embutidas, en PVC corrugado.  

 

3.- Puestas.  

Serán de embutir, de líneas modernas de fabricación normal de plaza, 

autorizados por URSEA.  

Los tomacorrientes serán del tipo reglamentario 16 A.  

Los portalámparas e interruptores tendrán contactos en bronce. 

 

4.- Tableros.  

Serán de frente muerto rebatible, por lo cual contarán con una chapa frontal 

(acero N°18) abisagrada y calada, que oculte todos los cables, conexionado y 

elementos con tensión dejando a la vista solamente los comandos. Los lugares 

vacíos de disyuntoresse cubrirán con placas desmontables.  

Tendrán una o dos puertas desmontables con doblez en los cuatro lados al 

igual que el marco. Toda la vuelta de la puerta se sellará por medio de un perfil 
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de goma. El cierre será del tipo pasador giratorio de un cuarto de vuelta, o 

similar, de buena calidad.  

El grado de protección será IP44 de la norma CEI 529.  

El acabado será realizado por medio de pintura electrostática en polvo.  

La bandeja de montaje de equipos ubicada el fondo del armario, será removible 

en chapa de acero 14 con doblez en los cuatro lados.  

La bandeja de montaje y el frente muerto dispondrán de idéntica tratamiento 

anticorrosión que el armario y su acabado se hará con pintura electrostática en 

polvo.  

El instalador podrá ofrecer alternativamente tableros de otros materiales 

sujetos a aprobación por parte de la Dirección de Obras.  

El armario dispondrá de orificios para entrada y salida de caños y ductos por 

las partes inferior y superior.  

Deberá contar con conectores de aterramiento en la caja, puerta y bandeja de 

montaje. Junto con el tablero se suministrarán todos los accesorios requeridos 

para su montaje, según las presentes especificaciones y adecuados al tamaño 

del tablero definido.  

La bandeja removible de montaje estará provista de elementos de soporte y 

fijación de los equipos y accesorios que van en su interior a fin de compensar 

las diferentes alturas de los mismos, de forma que los frentes queden situados 

en un mismo plano.  

Se dispondrá además de un block de bornes para la distribución de 

conductores de tierra. Dicho bloque irá rígidamente conectado al conductor de 

tierra proveniente del Tablero General.  

El block de bornes de tierra será de cobre estañado con los bornes montados 

sobre una barra que los une eléctricamente. Los conductores se introducirán en 

los orificios que admitirán cables de hasta 10 mm. Serán fijados por 

compresión mediante tornillos.  

 

5.- Llaves Termomagnéticas.  

Para los tableros de las viviendas, serán del tipo compuesto por dos elementos 

unipolares vinculados exteriormente. Serán para montaje sobre riel DIN 

normalizado, con curvas L de disparo, de los calibres y poderes de corte 

autorizados por URSEA. Deberán cumplir las Normas de fabricación CEI 157-1 

o la VDE 0641 clase 3 o la UNE 20.347. 

La tensión nominal tanto para las llaves bipolares como las tripolares será de 

400 V.  

Relé diferencial. Serán del tipo autorizados por URSEA de sensibilidad 30mA y 

15A de acuerdo a las siguientes cargas a solicitar por vivienda: 4.4KW para dos 

dormitorios, 5.5 para tres dormitorios.  

Para los tableros de servicios serán de corriente adecuada a la carga de los 

tableros y la sensibilidad puede ser 300mA con autorización expresa de UTE y 

al análisis de las tensiones de toque que se deberá realizar.  
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6.- Puesta a tierra (PAT).  

Estarán formadas por una lanza tomatierra tipo Copperweld hincada en al 

suelo, unida al conductor de cobre electrolítico, soldado mediante soldadura 

exotérmica de molde, acorde a lo especificado por UTE-URSEA. No se 

permitirá el uso de cañerias de agua corriente para la descarga a tierra.  

Antes de dar por terminadas las puestas a tierra, deberá medirse para cada 

una su resistencia mediante el empleo de un telurímetro (método Wenner). En 

caso de obtenerse un valor mayor al especificado, se ampliará la puesta a 

tierra, o se agregarán descargas adicionales hasta obtener magnitudes 

menores a dicho valor especificado.  

Esta P.A.T terminará en su parte superior en una cámara de inspección de 40 x 

40 cm., con tapa y marco.  

El cable de descarga a tierra general será de 50 mm2 de sección de cobre 

electrolítico, reglamentario, protegido por caño PVC de diámetro 1 1/2".  

 

e.- Ubicación de puestas.  

Interruptores-pulsadores........................1m30 

tomas.....................................................0m60  

tomas con llave......................................1m30  

tablero vivienda.....................................1m50  

cajas registro o pase …………….…...-.0m20 del techo 
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ANEXO I 

FICHA DEL PREDIO 

(VER ARCHIVO DIGITAL ADJUNTO) 
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ANEXO II 

EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTO 

(Ver archivo digital) 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPUESTA. 

 

 

Montevideo, ..... de........................... .... de 20.... 

 

 

 

 

Sra. Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

....................................... 

Presente 

 

De mi mayor consideración: 

     ......(la empresa).......  representada por .............., 

C.I. ......................., en su carácter de ............ con domicilio real de la Empresa en la 

calle ..........., de la ciudad de ..............., ...(país).......... y con domicilio legal en la calle 

......... de la ciudad de ................, de la República Oriental del Uruguay, con fax No. ..... 

se compromete a suministrar por el sistema de contrato de obra "llave en mano" 

.................viviendas, y SUM, en el Predio, Padrón ............ del Departamento de 

…………… de la República Oriental del Uruguay, en un plazo de obra de ...... días 

corridos y en un plazo total de ........días corridos, y en un todo de acuerdo con los 

Documentos de Licitación que declara conocer y aceptar, por un  monto total de obra 

(MTO) de $ .......... (Pesos Uruguayos…..... ) IVA y todo otro tributo exigido por la 

legislación vigente incluidos,  más un Monto  de Mano de Obra Imponible máximo de 

hasta  $ .................... (pesos Uruguayos………………. ). 

      

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

Firma y aclaración  Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

NOTA: En caso de consorcios, agregar lo requerido en el presente Pliego. 
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ANEXO IV 

MODELO PARA CERTIFICACIÓN TÉCNICA DEL RESPONSABLE TÉCNICO 

DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

 

Montevideo, …. de…………. 20... 

 

 

Ref. LIC. PÚBLICA NACIONAL Nº …/002/____ -………VIVIENDAS 

PARA……………….. CIUDAD DE….……………………….DEPARTAMENTO 

DE…………………………. 

 

Quien suscribe………………….……….., responsable técnico del proyecto 

arquitectónico con destino a Vivienda Colectiva, para el Padrón Nº………, 

ubicado en la calle………….. Nº……, CERTIFICO y DECLARO BAJO 

JURAMENTO para los debidos fines, que dicho proyecto cumple con las 

normativas urbanísticas establecidas para el padrón y con las normativas de 

higiene edilicia para edificaciones con destino a vivienda colectiva,  ambas 

establecidas por la Intendencia Departamental de …………. 

 

Por tal motivo CERTIFICO que dicho proyecto cumple con todos los requisitos 

para obtener: 

 

 La viabilidad urbanística ya sea para Régimen General, Régimen 

Especifico o Régimen 

Patrimonial, o la ha obtenido para el caso que la Intendencia la expida. 

 La viabilidad edilicia para bienes declarados de interés patrimonial, o la 

ha obtenido para el caso que la Intendencia la expida. 

 El Permiso de Construcción correspondiente considerando todas las 

disciplinas que lo comprenden (notarial, agrimensura, sanitaria y arquitectura) 

 Las Habilitaciones necesarias frente a los organismos competentes. 

 

 

 

 

 

Responsable Técnico 

CJPPU 
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ANEXO V 

MODELO PARA CERTIFICACION TECNICA DE ING. CIVIL 

SANITARIO DE VIABILIDAD DEL SANEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

LIC. Nº ......./002/20.. 

 

OFERENTE  .............................................................. 

DEPARTAMENTO  ........................... 

UBICACIÓN.  (Calle/s que enfrenta): ............................................................... 

PADRÓN........................................................................................................... 

 

CANTIDAD DE VIVIENDAS OFERTADAS   

......................................................................... 

 

El que suscribe Ing ............................................................... establece que 

las soluciones habitacionales propuestas por la oferta, son factibles de 

conectarse por gravedad a los colectores públicos de saneamiento en 

funcionamiento que sirven por su/s frente/s. 

 

 

............................................................................................................................... 

 

                                                               Firma  Ing. Civil Sanitario 

 

 

 

 

 

 

 



Página 152 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

SUMINISTRO DE VIVIENDAS PARA POBLACIÓN META  

 

 
MVOT – DINAVI – 2022 

 

 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARACIÓN PARA OBRAS QUE CALIFICAN COMO 

NACIONALES 

 

 

 

 

El que suscribe (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para 

representar a la empresa oferente) en representación de (nombre de la 

empresa oferente) declara que la mano de obra y materiales nacionales que 

componen el precio de la oferta que se detallan a continuación califican como 

nacionales de acuerdo a la Normativa vigente. 

 

El precio ofertado se discrimina de acuerdo al siguiente detalle 

MANO DE OBRA………………………………………………..…….$ 

MATERIALES……………………………………………….…………$ 

TOTAL………………………………………………………………….$ 

 

 

La mano de obra nacional representa el …% respecto del total de la mano de 

obra declarada precedentemente. 

 

Se estima que los materiales que califican como nacionales representan el …% 

respecto del total de materiales declarados precedentemente. 

 

Se adjunta a continuación:  

1.- listado materiales nacionales declarados y un mínimo de 3 empresas 

proveedoras de los mismos. 

2.- cantidades de dichos materiales, en concordancia con el metraje ofertado. 

 

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del 

TOCAF. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Firma autorizada 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARACION JURADA PARA EMPRESA QUE CALIFICA 

COMO MIPYME 

 

 

El que suscribe (nombre de quien firme y tenga poder suficiente para 

representar a la empresa oferente) en  representación de (nombre de la 

empresa oferente) declara que la empresa oferente califica como MIPYME 

según Certificado adjunto expedido por DINAPYME, y por tanto la/las obra/s 

ofertada/s califica/n como nacional/es de acuerdo a la Normativa legal vigente 

(decreto 371/2010, artículo 8º). 

 

El precio ofertado se discrimina de acuerdo al siguiente detalle 

MANO DE OBRA……………………………………………………$ 

MATERIALES……………………………………………….……….$ 

TOTAL…………………………………………………………….…..$ 

 

La mano de obra nacional representa el ……% respecto del total de la mano de 

obra declarada precedentemente. 

 

Los materiales que califican como nacionales representan el ..…% respecto del 

total de materiales declarados precedentemente. 

 

Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el artículo 10 del 

Decreto 371/2010 de fecha 14 de diciembre de 2010.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Firma autorizada 
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ANEXO VIII 

 

PLANILLA TIPO DE PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS, 

COMPUTOS Y PRECIOS DE OBRAS (VER ARCHIVO DIGITAL ADJUNTO) 
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ANEXO IX 

 

PLANILLA DE M2 CONSTRUIDOS 

 

 

 

TIPOLOGIA 

 

2 DORMITORIOS 

 

3 DORMITORIOS 

 

CANT 

 

M2 

CONST/VIV 

 

CANT 

 

M2 

CONST/VIV 

A     

B     

C     

D     

E     

F     

TOTAL M2 

CONSTRUIDOS 

  

 

 

 

PLANILLA DE M2 HABITABLES 

 

 

 

TIPOLOGIA 

 

2 DORMITORIOS 

 

3 DORMITORIOS 

 

CANT 

 

M2 HAB / 

VIV 

 

CANT 

 

M2 HAB / 

VIV 

A     

B     

C     

D     

E     

F     

TOTAL M2 

HABITABLES 
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ANEXO X 

 

FICHA TÉCNICA 

(VER ARCHIVO DIGITAL ADJUNTO) 
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ANEXO XI 

MODELO DE FORMULARIO A PRESENTAR CON LA SOLICITUD DE LA 

RECEPCION PROVISORIA. 

 

ADMINISTRACIÓN 

DE SOLUCIONES 

HABITACIONALES  

FICHA TÉCNICA  

EDIFICIO Licitación No.    

 Dpto.    

 Ciudad    

 Calle    

 Cantidad de 

viviendas 

   

 Régimen 

dominial 

PH PC  

 Descripción 

de tipologia 

   

SERVICIOS 

PUBLICOS 

Medidor de 

OSE 

colectivo 

No. de 

cuenta: 

Titular del 

servicio: 

Lectura de 

medidor a la 

fecha del A.de 

Retroversión  

 Medidores de 

OSE 

individuales 

No. de 

cuenta:  

Unidad y 

titular del 

servicio: 

Lectura del 

medidor a la 

fecha del A. de 

Retroversión: 

     

     

     

 Medidor de 

UTE colectivo 

No de 

cuenta: 

Locación 

que 

alimenta: 

Lectura del 

medidor a la 

fecha del A. de 

Retroversión: 

     

TASAS 

DEPARTAMENTA-

LES 

Tarifa de 

saneamiento 

No. ref. de 

cobro 

  

 Otras tasas No. ref. de 

cobro 

  

     

EQUIPOS 

INSTALADOS 

PROVEEDOR TELEFONO GARANTIA 

P

L

A

Z

O 

CANTIDAD 
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Tanque de agua     

Bombas     

Ascensor     

Bomberitos     

Luz de emergencia     

Portero eléctrico     

     

* adjuntar fotocopia 

de acta de recepción 

provisoria  

    

     

     

  Empresa 

Adjudicataria  

Nombre: Tel: Correo 

electrónico: 

 

     

     

Firma de 

responsable por la 

empresa: 
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EMPRESA

CANTIDAD DE VIVIENDAS

Nº                   RUBRO LÁMINA

1          ARQUITECTURA

TÉCNICO RESPONSABLE

NOMBRE:

FIRMA:

2              SANITARIA

TÉCNICO RESPONSABLE

NOMBRE:

FIRMA:

3              ELÉCTRICA

TÉCNICO RESPONSABLE

NOMBRE:

FIRMA:

PADRÓN/FRACCIÓN

MONTEVIDEO

ÍNDICE
Nº CONTROL

 

ANEXO XII 

 

FICHA DE RECAUDOS Y ROTULO DE LAS LAMINAS PARA EL 

PROYECTO DE LA OFERTA Y DEL PROYECTO EJECUTIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 160 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

SUMINISTRO DE VIVIENDAS PARA POBLACIÓN META  

 

 
MVOT – DINAVI – 2022 

 

 

 
PROPUESTA Nº:

Nº                    RUBRO LÁMINA

4                       VIAL

TÉCNICO RESPONSABLE

NOMBRE:

FIRMA:

5    AGRIMENSURA

TÉCNICO RESPONSABLE

NOMBRE:

FIRMA:

6 ESTRUCTURA

TÉCNICO RESPONSABLE

NOMBRE:

FIRMA:

7 INSTALACIÓN SOLAR

TÉCNICO RESPONSABLE NOMBRE:

FIRMA:

EMPRESA

ÍNDICE
Nº CONTROL
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ANEXO XIII 

 

MODELO DE CARTEL DE OBRA 

 

 

( El texto se ajustará al objeto del llamado y se someterá a la aprobación del 

MVOT) 

El cartel de obra deberá contar con la frase “Viviendas con previsión de 

Instalación Solar Térmica”, pudiendo incorporar el nombre del RTI.) 
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ANEXO XIV 

 

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA 

(VER ARCHIVO DIGITAL ADJUNTO) 
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ANEXO XV 

 

MANUAL DE PROYECTOS BÁSICOS PARA PREINSTALACIONES 

SOLARES TÉRMICAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

(VER ARCHIVO DIGITAL ADJUNTO) 
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ANEXO XVI 

 

RECOMENDACIONES SOBRE LA OFERTA EN LÍNEA 

(VER ARCHIVO DIGITAL ADJUNTO) 
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ANEXO XVII 

 

PLANO DE MENSURA 
(VER ARCHIVO DIGITAL ADJUNTO) 
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ANEXO XVIII 

 

MODELO DE DECLARACION JURADA DE RESPONSABILIDAD CIVIL                                                   

Declaración de RESPONSABILIDAD CIVIL 

El Sr. XX, en su calidad de representante legal de la empresa 

……………….(adjudicataria), declara que la Póliza de Responsabilidad Civil Nº……..., 

emitida el día ……por…….referente a la Licitación Nº…./…./…. y  presentada ante el 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), incluye la totalidad de las 

siguientes coberturas exigidas por el MVOT : 

a) POR EVENTO:  

Hasta 35 viviendas : U$S 150.000 

   desde 36 a 65 viviendas:    U$S 175.000 

 más de 66 viviendas:   U$S 200.000 

b)  DAÑOS MATERIALES POR INCENDIO Y EXPLOSIÓN. 

c)  INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS, CABLES Y TUBERÍAS  SUBTERRÁNEAS. 

d)  CORRIMIENTO DE TIERRAS, VIBRACIONES, HUNDIMIENTO DE TERRENO. 

e)  BIENES EXISTENTES/PROPIEDAD ADYACENTE.   

f) ASEGURADOS ADICIONALES: M.V.O.T. y A.N.V. (Activos) o B.P.S. y Proingo 

S.R.L. (Pasivos), según corresponda.  

g) RESPONSABILIDAD CRUZADA 

h) PLAZO: el período cubierto comprende desde la fecha de la entrega de tenencia al 

contratista  hasta el Acta de Retroversión más 30 (Activos) o 60 (BPS) días. Asimismo,  

cubre  todo el período de mantenimiento, esto es, desde el Acta de Retroversión de la 

Tenencia hasta el Acta de Recepción Definitiva.  

i) Grúas, Pilotajes y uso de explosivos. (En caso  de que la empresa adjudicataria NO 

haga uso de alguno de estos ítems, deberá presentar  junto con la póliza de 

Responsabilidad Civil, una declaración expresándolo claramente, en su defecto  surge 

de la cobertura de la póliza).  

Asimismo,  declara bajo juramento, que ha tomado y tomará en el futuro - en caso de 

corresponder - todas las previsiones necesarias a efectos de quedar cubierto de los 

posibles riesgos, de acuerdo a los requerimientos de la citada empresa aseguradora , 

comprometiéndose a mantenerla vigente durante la obra y su correspondiente periodo 

de garantía, inclusive durante las eventuales prórrogas.  

                                                                                              _____________________ 
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ANEXO XIX 

 

RECAUDOS  PARA LA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA 

 

La empresa deberá presentar : 

 

1) Declaración jurada firmada por el representante legal o mandatario de la 

empresa,  donde conste quien es el representante  técnico y/o director de obra.  

 

2) Declaración jurada  en conocimiento del art. 239 del Código Penal, respecto a las 

Medianeras , donde conste: 

I) No haber hecho uso del muro divisorio con los padrones colindantes Nos. XX, XX y 

XX, o 

II) Sí haber hecho uso del muro divisorio con los padrones colindantes Nos. XX,XX y 

XX, así como haber abonado  la totalidad de los propietarios de dichos predios, la 

compensación por concepto de arrime y medianería con el padrón XXX y haber 

acordado con los mismos, que ellos no tienen nada que reclamar por ningún concepto. 

En caso de surgir alguna reclamación, la empresa XXXX se hará cargo de la misma, 

exonerando al MVOT de todo tipo de reclamación. 

 

3) Cesión de crédito. 

En caso de haberse suscripto Cesión de Créditos, se debe proceder de la siguiente 

forma: 

 I) el  acreedor puede  presentar en  documento privado la carta de pago con firmas 

certificadas por escribano público. En caso de ser el acreedor una persona jurídica, la 

certificación debe contener el control completo de la misma, o  

II) que el acreedor comparezca mediante apoderado, reciba el precio, otorgue carta de 

pago y suscriba el Acta de Recepción Definitiva.  

 

 
 

 


